

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.1218

14.06.2012 -ലെ മറുപടികൾ

അഴിമാവ്കടവ് പാലം, പഴുവിൽ പാലം, കലാഞ്ഞി പാലം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീമതി. ഗീതാ ഗോപി

ഉത്തരം

ശ്രീ. വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞു

(മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ). നാട്ടിക നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ അഴിമാവ്കടവ് പാലം, പഴുവിൽ പാലം, കലാഞ്ഞിപാലം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ ;

(എ). (1). അഴിമാവ്കടവ് പാലത്തിന്റെ പണി ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ.-യെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവിനുള്ള അപേക്ഷ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

(2). കലാഞ്ഞിപ്പാലത്തിന്റെ പണിയ്ക്കുള്ള സ്ഥലം കരാറുകാരന് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞു.

(3). പഴുവിൽപ്പാലത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും, ബോറിംഗും പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അലൈൻമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വിശദമായ സർവ്വേ നടത്തി അതിർത്തി നിശ്ചയിച്ച് അതിർത്തിക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലത്തിന്റെ വിശദമായ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

(ബി). ഇവയുടെ പ്രവൃത്തികളിലെ കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അടിയന്തിരമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ;

(ബി). അഴിമാവ് കടവ് പാലത്തിന്റെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവ് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു. കലാഞ്ഞിപ്പാലം പണി കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ റിസ്ക് ആന്റ് കോസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കി കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്

പഴുവിൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തിരമായി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

(സി). പ്രസ്തുത പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ?

(സി). (1). അഴിമാവ് കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 18 മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(2). കലാഞ്ഞിപ്പാലം സംബന്ധിച്ച് കരാറുകാരൻ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ കേസ് തീർപ്പ് ആകുന്നതുവരെ മറ്റു നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശമില്ല.

(3). പഴുവിൽപ്പാലത്തിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ, വിശദമായ ഡിസൈൻ മുതലായവ പൂർത്തിയായ ശേഷം മാത്രമേ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്ന കാലാവധി തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ