

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം


07/11/2019 ൽ മറുപടിക്ക്

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട
 ചോദ്യം നം. 256

വിഴിഞ്ഞം മത്സ്യബന്ധനതുറമുഖ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം	ഉത്തരം
ശ്രീ.കെ.എസ്.ശബരീനാഥൻ „ എം. വിൻസെന്റ് „ റോജി എം. ജോൺ „ എൽദോസ് പി. കുന്നപ്പിള്ളിൽ :	ശ്രീമതി. ജെ.മേഴ്സി കുട്ടി അമ്മ (മത്സ്യബന്ധനവും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗും കശുവണ്ടി വ്യവസായവും വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ) വിഴിഞ്ഞം മത്സ്യബന്ധനതുറമുഖത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് എന്നറിയിക്കാമോ; നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് അൻപത്തേഴ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ) വിഴിഞ്ഞം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിന്റെ ഒന്നാംഘട്ട വികസനത്തിനായി 25/09/1967-ൽ 173 ലക്ഷം രൂപയുടെ കേന്ദ്രാനുമതി നൽകി. അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട 305 മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്രധാന പുലിമുട്ട്, 60 മീറ്റർ നീളമുള്ള സർവ്വീസ് ജെട്ടി, കാർട്ടേജ്, ജലവിതരണം, ഡ്രെയിനേജ് എന്നീ സൗകര്യങ്ങളോടെ 1974-ൽ ഒന്നാംഘട്ട വികസന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട വികസനത്തിനായി 50% കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 704 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി 04/02/1987-ൽ നൽകി. ടി പദ്ധതിയിൽ പ്രധാന പുലിമുട്ടിന്റെ നീളം 100 മീറ്റർ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, 270 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ലീവേർഡ് ബ്രേക്ക് വാട്ടർ, 250 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 2 വാർഫുകൾ, 500 ച.മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള 2 ലേലപ്പുരകൾ, 500 ച. മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള 2 ഗിയർ ഷെഡുകൾ, ഡ്രഡ്ജിംഗ്, ആന്തരിക റോഡുകൾ, പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം, അപ്രോച്ച്റോഡ്, ജല വിതരണം, വൈദ്യുതീകരണം, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്, ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു. ടി ഭരണാനുമതിയിൽ ചുറ്റുമതിലിന്റെ നിർമ്മാണം, ഡ്രഡ്ജിംഗ് എന്നിവയൊഴിച്ചുള്ള ഘടകങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ 1922 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 1367 മീറ്റർ നീളം കൂടി പണിയുവാനുണ്ട്. ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം പ്രാദേശികവാസികൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനാലാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത്. രണ്ട് വാർഫുകളുടെയും മദ്ധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഖബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമാണ് ഡ്രഡ്ജിംഗ് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത്. ഡ്രഡ്ജിംഗ് ചെയ്യുന്നപക്ഷം ഖബർ ഒലിച്ചുപോകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രാദേശികവാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഖബറിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഡ്രഡ്ജിംഗ് ചെയ്യുവാനുള്ള പദ്ധതി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മുന്നോട്ട്

			വച്ചിരുന്നു. ടി പ്രവൃത്തിയായി കരാറിലേർപ്പെട്ടവെങ്കിലും പ്രാദേശിക എതിർപ്പുമൂലം കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടിവന്നു. ചുറ്റുമതിലിന്റെ ബാക്കി നിർമ്മാണം, ഡ്രഡ്ജിംഗ് എന്നിവ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ടി മത്സ്യബന്ധനതുറമുഖം പൂർണ്ണമായി ഉപയുക്തമാക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത്.
(ബി)	മത്സ്യബന്ധനതുറമുഖ വികസനത്തിനായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ;	(ബി)	വിഴിഞ്ഞം മത്സ്യബന്ധനതുറമുഖത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന്റെ കരട് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുകയും ആയത് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനായി പല ആവർത്തിയുണിയൻ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ Stake holders-മായി ബഹു. ഫിഷറീസ് മന്ത്രി കരട് രൂപരേഖ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല.
(സി)	പ്രസ്തുത മത്സ്യബന്ധനതുറമുഖം പണി ആരംഭിച്ചശേഷം നിർമ്മാണമാരംഭിച്ച ബേപ്പർ, തങ്കശ്ശേരി മത്സ്യബന്ധനതുറമുഖങ്ങൾ പണി പൂർത്തിയായി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വിഴിഞ്ഞം മത്സ്യബന്ധനതുറമുഖ നിർമ്മാണം നീണ്ടു പോകുന്നത് ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ച് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	വിഴിഞ്ഞം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയിൽ ചുറ്റുമതിലിന്റെ ബാക്കി നിർമ്മാണം, ഡ്രഡ്ജിംഗ് എന്നീ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത്. പ്രാദേശിക തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് പല മാർഗ്ഗരേഖകൾ മുന്നോട്ടു വച്ചുവെങ്കിലും തദ്ദേശ എതിർപ്പുമൂലം പ്രവൃത്തികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ