

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട
ചോദ്യം നമ്പർ : 23

03-02-2020 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.എം.ഉമ്മർ :
ശ്രീ. ടി.എ.അഹമ്മദ് കബീർ :

ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി
(തുറമുഖവും മ്യൂസിയവും പുരാവസ്തു സംരക്ഷണവും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനോടകം എത്ര ശതമാനം പൂർത്തിയാക്കിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ;

(എ) വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന്റെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുടെ നാളിതുവരെയുള്ള നിർമ്മാണ പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി	പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്	നാളിതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചത്
1	പുലിമുട്ട്	3100 മീറ്റർ	20%
2	ഡ്രൈഡ്ജിംഗ് & റിക്ലമേഷൻ	7.1 ദശലക്ഷം ഘനമീറ്റർ	40%
3	കണ്ടെയ്നർ ബെർത്ത്	800 മീറ്റർ x 60 മീറ്റർ	പൈലിംഗ്, ബീമുകൾ, സ്റ്റാബുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രീകാസ്റ്റിംഗ് പണികൾ 100% പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	കണ്ടെയ്നർ യാർഡ്	30 ഹെക്ടർ	യാർഡിനാവശ്യമായ പേവർ സ്ലോക്കുകളുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.


5	തുറമുഖത്തിനായിട്ടുള്ള യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ (ക്രെയ്നുകൾ, ട്രാക്ടറുകൾ തുടങ്ങിയവ)	കണ്ടെയ്നർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്രെയ്നുകൾ - 8 എണ്ണം	നിർമ്മാണ കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
		ട്രാക്ടറുകൾ - 4 എണ്ണം	3 ട്രാക്ടറുകൾ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. മറ്റൊരു ട്രാക്ടറിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
		യാർഡ് ക്രെയ്നുകൾ - 24 എണ്ണം	നിർമ്മാണ കരാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) കരാർ പ്രകാരം പണി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി എന്നായിരുന്നു വെന്ന് അറിയിക്കുമോ ;

(ബി) കൺസെഷൻ കരാർ പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് 2019 ഡിസംബർ 3 ന് ആയിരുന്നു.

(സി) തുറമുഖത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്നത്തേയ്ക്ക് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

(സി) കരാർ പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം 2019 ഡിസംബർ 3 ന് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. 3 മാസം പിഴ ഇല്ലാതെയും തുടർന്ന് 6 മാസം പിഴയോടുകൂടിയും ക്യൂറിംഗ് പീരിഡിന് കൺസെഷൻ കരാറിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് 2020 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ കമ്പനി പണി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ