

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത

03-02-2020 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചോദ്യം നമ്പർ : **347**

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.എം.വിൻസെന്റ് :
ശ്രീ. വി.എസ്. ശിവകുമാർ :
ശ്രീ. ടി. ജെ. വിനോദ് :
ശ്രീ. കെ. എസ്. ശബരീനാഥൻ:

ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി
(തുറമുഖവും മ്യൂസിയവും പുരാവസ്തു സംരക്ഷണവും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) 2015 ഡിസംബർ 5-ാം തീയതി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് ഊർജ്ജിതമായി മുന്നോട്ട് പോയ വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഈ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടതായുള്ള ആക്ഷേപം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കപ്പെടാനിടയായ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(എ) ഇല്ല. കൺസഷൻ കരാർ പ്രകാരം, 2015 ഡിസംബർ 5-ാം തീയതി നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു. (ബി) പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം 2019 ഡിസംബർ 3 ന് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. 3 മാസം പിഴ ഇല്ലാതെയും തുടർന്ന് 6 മാസം പിഴയോടുകൂടിയും ക്യൂറിംഗ് പീരിഡിന് കൺസഷൻ കരാറിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് 2020 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ കമ്പനി പണി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

(ബി) കരാർ അനുസരിച്ച് ഈ തുറമുഖത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നാണ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) നിർമ്മാണപ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കൂടുതൽ സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് തുറമുഖ നിർമ്മാണകമ്പനി സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ എത്ര സമയമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

(സി) പ്രളയം, ഓഖി തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാൽ പണി തടസ്സപ്പെട്ടുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി Force Majeure Event ആയി പരിഗണിച്ച് നിർമ്മാണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകണമെന്ന് കരാർ കമ്പനി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ടി ആവശ്യം സർക്കാർ നിരസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ