

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത

03-02-2020 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചോദ്യം നമ്പർ : 350

**വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ നിർമ്മാണ കരാർ**

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. പി. സി. ജോർജ്ജ് :

ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി

( തുറമുഖവും മ്യൂസിയവും പുരാവസ്തു സംരക്ഷണവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർമ്മാണക്കമ്പനിക്ക് കരാർ കാലാവധി നീട്ടിനൽകിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ ;

(എ) കരാർ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടില്ല. പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് ഡിസംബർ 3, 2019-ന് ആയിരുന്നെങ്കിലും കരാർ പ്രകാരം 270 ദിവസങ്ങൾകൂടി (ക്യൂർ പിരിയഡ്) നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി അദാനി കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ടി കാലയളവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അദാനി കമ്പനിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) നിശ്ചിത കാലാവധിക്കുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ കരാർ പ്രകാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുവാൻ വ്യവസ്ഥയുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) കരാർ പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ട നിർമ്മാണം 2019 ഡിസംബർ 3 ന് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. (സി) 3 മാസം പിഴ ഇല്ലാതെയും തുടർന്ന് 6 മാസം പിഴയോടുകൂടിയും ക്യൂറിംഗ് പീരിയഡ് കൺസഷൻ കരാറിൽ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് 2020 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ കമ്പനി പണി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട

(സി) എങ്കിൽ ഈ ഇനത്തിൽ എത്ര തുക ലഭിച്ചുവെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

തീയതിയിൽ നിന്നും 90 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം Performance Security തുകയുടെ 0.1 % എന്ന നിരക്കിൽ കരാർ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ദിവസേന പിഴ ഈടാക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയാണുള്ളത്.

(ഡി) നിർമ്മാണ കാലാവധി നീട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസ്തുത കമ്പനിയുമായി സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ ?

(ഡി) നിർമ്മാണ കാലാവധി നീട്ടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കരാർ കമ്പനിയുമായി സർക്കാർ ചർച്ചകൾ നടത്തിയിട്ടില്ല. കരാർ പ്രകാരം അനുവദനീയമായ നിർമ്മാണ കാലാവധി സംബന്ധിച്ച വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചാണ് നിലവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

*Sheela*

**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**