

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1081

02-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മുവാറ്റുപുഴ വാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മുവാറ്റുപുഴ വാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ടിന്റെ ഭാഗമായ കാരിക്കോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിന്റെ ആറാമത്തെ റീച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തടസ്സം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	Blasting - ന് എതിരെയുള്ള തദ്ദേശ വാസികളുടെ എതിർപ്പ് മൂലവും മറ്റും 68% പ്രവൃത്തികളെ റീച്ച് -6ൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളു. തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റികൾ നടത്തി. 29/04/2020 - ലെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ വർക്കുകൾ foreclose ചെയ്യുവാനും കാരിക്കോടിന്റെ ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികൾ ഒരു പ്രവൃത്തിയായി ക്രമീകരിക്കുവാനും തീരുമാനിച്ചു. ആയതിന്റെ DPR തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിച്ചുവെങ്കിലും NABARD അംഗീകാരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
(ബി)	കാരിക്കോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിന്റെ 2, 3, 5, 6 റീച്ചുകളിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ 34.90 കോടി രൂപയുടെ വിശദമായ പദ്ധതിരേഖ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ആയത് നിലവിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്;	(ബി)	കാരിക്കോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിന്റെ 2,3,5,6 റീച്ചുകളുടെ ബാലൻസ് പ്രവൃത്തിക്കായുള്ള 34.9 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ടിന് നബാർഡിൽ (RIDF) നിന്നും അംഗീകാരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനായി നിലവിലെ നിരക്കുകൾ പ്രകാരം എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വകുപ്പുതല ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആയതിന്റെ തീയതിയും വിശദാംശം അറിയിക്കുമോ;	(സി)	തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 29/04/2020 ലെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ആണ് തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Present site condition അനുസരിച്ച് ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി DPR സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നബാർഡിൽ (RIDF) നിന്നും അംഗീകാരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല..
(ഡി)	മുളക്കുളം പഞ്ചായത്തിലൂടെയുള്ള കാരിക്കോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് കർഷകർ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിച്ച അടിയന്തര നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ഡി)	തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 29/04/2020 ലെ ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ആണ് തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Present site condition അനുസരിച്ച് ബാലൻസ് പ്രവൃത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി DPR സമർപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നബാർഡിൽ (RIDF) നിന്നും അംഗീകാരം ലഭ്യമായിട്ടില്ല..
(ഇ)	കാരിക്കോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിന്റെ 2-ാം റീച്ചിന്റെയും 5-ാം റീച്ചിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിനായി	(ഇ)	കാരിക്കോട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 2, 5 എന്നീ റീച്ചുകളുടെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.

സമർപ്പിച്ച റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ, ആയത് അംഗീകരിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സമയക്രമം എന്താണെന്നും അറിയിക്കുമോ?	റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേട് സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് വിജിലൻസ് വകുപ്പ് വിജിലൻസ് & ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ ഡയറക്ടർക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ