

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 707

26-07-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പരപ്പനങ്ങാടി ചെട്ടിപ്പടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<p>ശ്രീ. കെ. പി. എ. മജീദ്</p>		<p>Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>	
(എ)	<p>പരപ്പനങ്ങാടി ചെട്ടിപ്പടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ടും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;</p>	(എ)	<p>ഉണ്ട്. ചേളാരി-ചെട്ടിപ്പടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം (പരപ്പനങ്ങാടി ചെട്ടിപ്പടി ആർ.ഒ.ബി) കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 27.09.2016 ലെ G.O (Rt) No. 1324/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും, ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ യെ എസ്.പി.വി ആയി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കരാർ ആയിട്ടുണ്ട്. 12 മാസമാണ് നിർമ്മാണ കാലാവധി. ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സർവ്വേ നടപടികളും മണ്ണ് പരിശോധനയും പൂർത്തിയാക്കി ഡ്രോയിംഗ്സ് പരിശോധനയ്ക്കായി Madras IIT ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പിലെ അവസാനത്തെ ഭൂമി 16.06.2021 ന് മാത്രമാണ് കൈമാറിക്കിട്ടിയത്. തുടർന്ന് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിന് ടെണ്ടർ വിളിച്ച് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയെങ്കിലും കരാറുകാരൻ തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ വീണ്ടും ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. മേൽപ്പാലത്തിന്റെ അലൈൻമെന്റ് "Silver line" പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തായതിനാൽ അലൈൻ-മെന്റിൽ രൂപമാറ്റം ആവശ്യമാണെന്ന് KRDCL അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതിനാൽ അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ KRDCL നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; എങ്കിൽ വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ?</p>	(ബി)	<p>ഉണ്ട്. ചേളാരി-ചെട്ടിപ്പടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം (പരപ്പനങ്ങാടി ചെട്ടിപ്പടി ആർ.ഒ.ബി) കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി 27.09.2016 ലെ G.O (Rt) No. 1324/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും, ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ യെ എസ്.പി.വി</p>

ആയി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത പദ്ധതി ടെണ്ടർ ചെയ്ത് കരാർ ആയിട്ടുണ്ട്. 12 മാസമാണ് നിർമ്മാണ കാലാവധി. ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സർവ്വേ നടപടികളും മണ്ണ് പരിശോധനയും പൂർത്തിയാക്കി ഡ്രോയിംഗ്സ് പരിശോധനയ്ക്കായി Madras IIT ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പിലെ അവസാനത്തെ ഭൂമി 16.06.2021 ന് മാത്രമാണ് കൈമാറിക്കിട്ടിയത്. തുടർന്ന് കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിന് ടെണ്ടർ വിളിച്ച് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയെങ്കിലും കരാറുകാരൻ തുക ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ വീണ്ടും ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. മേൽപ്പാലത്തിന്റെ അലൈൻമെന്റ് "Silver line" പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിനാൽ അലൈൻ-മെന്റിൽ രൂപമാറ്റം ആവശ്യമാണെന്ന് KRDCL അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതിനാൽ അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ KRDCL നെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ