

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**2 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്ദം നം. 2364**

**02-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**പാറശ്ശാല മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവൃത്തികൾ**

പോദ്ദം	ഉത്തരം
<p align="center"><b>ശ്രീ സി കെ ഹരീന്ദ്രൻ</b></p>	<p align="center"><b>Shri P. A. Mohamed Riyas</b> <b>(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b></p>
<p>(എ) കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ പാറശ്ശാല നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെ; ഇതിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും അനുവദിച്ച തുകയെത്ര; എഗ്രിമെന്റ് വച്ച തീയതിയും അവയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതിയും വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ) കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ പാറശ്ശാല നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സിആർഎഫ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉദിയൻകുളങ്ങര-ധനുവച്ചപ്പുര-പാക്കോട്ടുകോണം-മലയിൽകട-വടകര-മാരായമുട്ടം-അരുവിപ്പുറം-അയിരൂർ റോഡിന്റെ (11 കി.മീ) പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിക്ക് 11 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ കോവിഡ് മൂലം മരണപ്പെടുകയും തൻമൂലം കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾക്ക് പുതിയ കരാർ ഉടമ്പടി ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 22/08/2021 വരെയാണ്. പാലം വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ 23/02/2012 എഗ്രിമെന്റ് തീയതിയായ മൂന്നാറ്റുമുക്ക് പാലം (1100ലക്ഷം), 23/05/2015 എഗ്രിമെന്റ് തീയതിയായ കള്ളിക്കാട് പാലം (975 ലക്ഷം), 05/08/2015 എഗ്രിമെന്റ് തീയതിയായ കിഴാപ്പുർ കടവ് പാലം (1275 ലക്ഷം) എന്നിവ പൂർത്തിയായി. ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ച രണ്ട് പാലങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയാണുള്ളത്. അതിൽ പ്ലാമ്പഴിഞ്ഞി പാലത്തിന്റെ പണി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഡിസംബറോടുകൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതാണ്. മറ്റൊന്നായ വേക്കോട് മുളളലിവിള പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിരത്തു വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. പരശുവയ്ക്കൽ - ആലംപാറ - കണ്ടുവിള - ചിറക്കോണം - പവതിയാൻവിള റോഡ് BM &amp; BC പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ നടപടിയിലാണ്. കൂതാളി - പന്നിമല, മൈലച്ചൽ കോരണംകോട് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാരുടെ അനുമതി</p>

		<p>കാരണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിരത്തു, കെട്ടിട, വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതിക അനുമതിയും ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ ഇനിയും ആരംഭിക്കാനുള്ളവയും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളവയും ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ കാലതാമസത്തിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നും അറിയിക്കാമോ;</p>	<p>(ബി) കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ പാറശ്ശാല നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സിആർഎഫ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉദിയൻകുളങ്ങര-ധനുവച്ചപുരം-പാക്കോട്ടുകോണം-മലയിൽകട-വടകര-മാരായമുട്ടം-അരുവിപ്പുറം-അയിരൂർ റോഡിന്റെ (11 കി.മീ) പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിക്ക് 11 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ കോവിഡ് മൂലം മരണപ്പെടുകയും തൻമൂലം കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾക്ക് പുതിയ കരാർ ഉടമ്പടി ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 22/08/2021 വരെയാണ്. പാലം വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ 23/02/2012 എഗ്രിമെന്റ് തീയതിയായ മൂന്നാറ്റമുക്ക് പാലം (1100ലക്ഷം), 23/05/2015 എഗ്രിമെന്റ് തീയതിയായ കള്ളിക്കാട് പാലം (975 ലക്ഷം), 05/08/2015 എഗ്രിമെന്റ് തീയതിയായ കിഴാപ്പുർ കടവ് പാലം (1275 ലക്ഷം) എന്നിവ പൂർത്തിയാക്കി. ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ച രണ്ട് പാലങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയാണുള്ളത്. അതിൽ പ്ലാമ്പഴിഞ്ഞി പാലത്തിന്റെ പണി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഡിസംബറോടുകൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതാണ്. മറ്റൊന്നായ വേക്കോട് മുളളലിവിള പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിരത്തു വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. പരളവയ്ക്കൽ - ആലംപാറ - കണ്ടുവിള - ചിറക്കോണം - പവതിയാൻവിള റോഡ് BM &amp; BC പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ നടപടിയിലാണ്. കൂതാളി - പന്നിമല, മൈലച്ചൽ കോരണംകോട് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാരുടെ അനുമതി കാരണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിരത്തു, കെട്ടിട, വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>
(സി)	<p>നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കാമോ;</p>	<p>(സി) കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലയളവിൽ പാറശ്ശാല നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ സിആർഎഫ് സ്കീമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഉദിയൻകുളങ്ങര-ധനുവച്ചപുരം-പാക്കോട്ടുകോണം-മലയിൽകട-വടകര-മാരായമുട്ടം-</p>

		<p>അരുവിപ്പുറം-അയിരൂർ റോഡിന്റെ (11 കി.മീ) പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിക്ക് 11 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ കോവിഡ് മൂലം മരണപ്പെടുകയും തൻമൂലം കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾക്ക് പുതിയ കരാർ ഉടമ്പടി ഒപ്പ് വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 22/08/2021 വരെയാണ്. പാലം വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ 23/02/2012 എഗ്രിമെന്റ് തീയതിയായ മൂന്നാറ്റുമുക്ക് പാലം (1100ലക്ഷം), 23/05/2015 എഗ്രിമെന്റ് തീയതിയായ കള്ളിക്കാട് പാലം (975 ലക്ഷം), 05/08/2015 എഗ്രിമെന്റ് തീയതിയായ കിഴാപ്പുർ കടവ് പാലം (1275 ലക്ഷം) എന്നിവ പൂർത്തിയായി. ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ച രണ്ട് പാലങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയാണുള്ളത്. അതിൽ പ്ലാമ്പഴിഞ്ഞി പാലത്തിന്റെ പണി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഡിസംബറോടുകൂടി പൂർത്തിയാകുന്നതാണ്. മറ്റൊന്നായ വേങ്കോട് മുളളിവിള പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിരത്തു വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ഭരണാനുമതിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികളിൽ ആരംഭിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. പരശുവയ്ക്കൽ - ആലംപാറ - കണ്ടുവിള - ചിറക്കോണം - പവതിയാൻവിള റോഡ് BM &amp; BC പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ നടപടിയിലാണ്. കൂതാളി - പന്നിമല, മൈലച്ചൽ കോരണംകോട് എന്നീ പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാരടെ അനുമതി കാരണം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നിരത്തു, കെട്ടിട, വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>
(ഡി)	<p>പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമാതൃത്വ വകുപ്പിന് കീഴിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ബഡ്ജറ്റിൽ തുക വകയിരുത്തിയ ശേഷം നടപ്പാക്കാനാകാത്ത പദ്ധതികളുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ;</p>	<p>(ഡി) നിരത്തു വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ പാറശ്ശാല പനച്ചമുട് റോഡ് നവീകരണത്തിനായി ബഡ്ജറ്റിൽ തുക അനുവദിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും മലയോര ഹൈവേ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വരുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
(ഇ)	<p>മണ്ഡലത്തിൽ കിഫ്ബി ഫണ്ടുപയോഗിച്ച് നിർമ്മാണം നടത്തുന്നതിന് അനുമതി ലഭിച്ച അമരവിള-ശുരവക്കാണി റോഡ്, പശുവണ്ണ-അരുവിക്കര റിങ് റോഡ്, കൂട്ടുവീട്ടുകടവ്, കമ്പിച്ചൽകടവ് പാലങ്ങൾ, മലയോര ഹൈവേ കടപ്പനമുട്-വാഴിച്ചൽ റീച്ച് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കുമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും</p>	<p>(ഇ) കിഫ്ബി വിഭാഗത്തിനു കീഴിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>

തടസ്സങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ?

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**I- നെയ്യാറ്റിൻകര റോഡ് സെക്ഷൻ**

(എ)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ	അടങ്കൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
Improvements to Amaravila - Ottasekharamangalam road Km. 0/000 to 12/000	109/PWD/004-75/PD/PMU-KRFB/17-18 dated 23/01/2018	2796 lakhs	ടി പ്രവൃത്തിയുടെ 85% DBM വർക്ക് പൂർത്തിയായി നിലവിൽ ടി പ്രവൃത്തി KRFB യ്ക്ക് കൈമാറാൻ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

**II- പാറശ്ശാല റോഡ് സെക്ഷൻ**

(എ)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ	അടങ്കൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
Improvements to Udiyankulangara - Dhanuvachapuram road Km. 0/000 to 1/140	327/EE/2017-18 dated 31/03/2018	19,95,948/-	Work Completed
Urgent patch work repairs to Amaravila - Karakkonam road Ch. 0/000 to 3/500	28/AEE/2018-19 dated 17/09/2018	192952/-	Work Completed
Urgent patch work repairs to Amaravila - Karakkonam road Ch. 3/500 to 7/005 -	52/EE/2018-19 dated 30/01/2018	266365/-	Work Completed
Urgent repairs to Kottamom - Dhanuvachapuram road Km. 0/000 to 2/180 by providing 20 mm CC.	473/EE/2017-18 dated 02/11/2017	24,99,999/-	Work Completed
Urgent rectification to Karakkonam - Vlankulam road Km. 2/400 to 5/300	209/EE/2016-18 dated 25/01/2017	723694/-	Work Completed
Urgent patch work repairs to - Vlankulam road Km. 0/000 to 2/430	34/EE/2018-19 dated 17/09/2018	499511/-	Work Completed
Restoration work in Karakkonam - Vlankulam road Ch. 0/000 to 1/000 due to KWA pipe line	94/AEE/2019-20 dated 19/11/2018	458570/-	Work Completed
Urgent repairs of Govt. Hospital road Ch. 0/000 to 0/200	18/AEE/2017-18 dated 17/10/2017	20,00,000/-	Work Completed
Urgent repairs of drain and allied works in old Magistrate road Ch. 0/000 to 0/480	15/AEE/2018-19 dated 23/06/2018	199947/-	Work Completed
Urgent repairs Parasuvaikkal Alampara road Ch. 1/450 to 2/350	13/EE/2018-19 dated 10/05/2018	2220431/-	Work Completed
Urgent repairs. Parasuvaikkal Alampara road Ch. 1/800 to 2/600 by providing 40 mm CC	379/EE/2018-19 dated 15/01/2019	21,08,972/-	Work Completed
Urgent patch work repairs to Mahadevar Temple road Km. 0/000 to 0/800 (	470/EE/2017-18 dated	149579/-	Work Completed

providing bit CC starting Parassala GHSS NH 47 - Entrance of Temple	17/10/2017		
Urgent repairs of drain and allied works in Cheruvarakkonam road K. 0/000	06/AEE/2018-19 dated 19/06/2018	99,981/-	Work Completed

**III- കുന്നത്തുകാൽ റോഡ്സ് സെക്ഷൻ**

(എ)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ	അടങ്കൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
പെരുങ്കടവിള - കുന്നത്തുകാൽ റോഡ് ബിഎം & ബിസി	90/SESC/2017-18 dated 14/07/2017	4.25 കോടി	പണി പൂർത്തി കരിച്ചു
ചായ്ക്കോട്ടുകോണം മഞ്ചവിലാകം റോഡ് ബിഎം & ബിസി	94/SESC/2017-18 dated 19/07/2017	4.72 കോടി	പണി പൂർത്തി കരിച്ചു
മൈലച്ചൽകോരണംക്കോട് റോഡ് ബിഎം & ബിസി	128/SESC/2018-19 dated 02.08.2017	4.25 കോടി	75% പണി പൂർത്തികരിച്ചു.
കൂതാളി - പന്നിമല - കത്തിപാറ റീംഗ് റോഡ്	207/SESC/2017-18 dated 18/12/2017	6.14 കോടി	30% പണി പൂർത്തികരിച്ചു
ആറ്റാട്ടുകുഴി - അമ്പൂരി ബിഎം & ബിസി	154/SESC/2018-2019 dt. 10/12/2018	3 കോടി	80% പണി പൂർത്തികരിച്ചു
ആട്ടുവളി പന്ത ബിഎം & ബിസി	133/SESC/2019-20 dated 11/03/2020	3 കോടി	പണി പൂർത്തി കരിച്ചു
നിലമാമൂട് - അഞ്ചുമരക്കാല റോഡ് ബിഎം & ബിസി 0/000 മുതൽ 2/800 വരെ	67/SESC/2019-20 dated 12/11/2019	3 കോടി	75% പണി പൂർത്തികരിച്ചു.
നിലമാമൂട് - അഞ്ചുമരക്കാല റോഡ് ബിഎം & ബിസി 2/800 മുതൽ 5/825 വരെ	95/SESC/2020-21 dated 22/11/2020	2 കോടി	75% പണി പൂർത്തികരിച്ചു
ഇടവാൾ - തുടലി റോഡ് ബിഎം & ബിസി	155/SESC/2018-19 dated 10/12/2018	4.5 കോടി	80% പണി പൂർത്തികരിച്ചു

കരിക്കാട്ടുകുഴി - വലിയവഴി - നൂളളിയോട് റോഡ്	147/SESC/2020-21 dated 26/02/2021	4 കോടി	Initial level റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു
ചെമ്പൂർ റോഡ് 0/000 മുതൽ 10/800 വരെ	145/SESC/2020-21 dated 26/02/2021	4.5 കോടി	Initial level റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു
നെടുമങ്ങാട് - ഷൊർലകോട് റോഡ് (എൻ എസ് റോഡ്)		1.5 കോടി	Tender Sanction നു വേണ്ടിയുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
വാവോട് കണ്ടംത്തിട്ട റോഡ്		3.5 കോടി	Initial level taken

683/50

SL. No.	Name of Work in Parassala Constituency	Amount	Agreement No. and Date	Status of Work
1	Completion of ongoing work of maternity block of Taluk Hospital Parassala (Inaugurated soon)	165	33/SEBSC/2019-20 dated 05/08/2019	Completed
2	Construction of new building for Government VHSS, Parassala	222.5	43/SEBSC/2019-20 dated 26/10/2019	Completed
3	Construction of New Higher Secondary Block for Government Higher Secondary School, Parassala	100	95/EE/2017-18 dated 14/11/2017	Completed
4	Construction of Higher Secondary Block NKM Higher Secondary School, Dhanuvachapuram	50	20/EE/TVM/2019-2020 dated 19/06/2019	Completed
5	Construction of New Higher Secondary Block at Keezharoor	100	Agt No. 118/EE/TVM/2019-20 dated 24/01/2020	Completed
6	Construction of New Building for UPS Vellarada		Agt No. 173/EE/TVM/2018-19 dated 31/10/2019	Completed
7	Construction of New Building for LPS Marayanattom	100	Agt. No. 34/EE/TVM/2019-20 dated 28/06/2019	Completed

Scanned By Scanner Go

8	Construction of New Building for LPS Poozhanadu	100	Agt.No.84/EE/TVM/2019-20 dated 18/09/2019	Completed
9.	Construction of New School Building at Government LPS Ottasekharamangalam	233.5	Agt.No. 22/SEBSC/TVM/2019-20 dated 01/07/2019	Completed
10	Construction of new building for Government UPS Kunnathukal	100	Agt No. 52/EE/TVM/2020-21 dated 12/10/2020	Work in Progress
11	Construction of new building for Government LPS Kunnanad	50	Agt No. 55/EE/TVM/2020-21 dated 16/10/2020	Work Started
12	Construction of school building of Government LP School Dalummugham	100	Agt.No.84/EE/TVM/2020-2021 dated 17/02/2021	Work Started
13	Construction of new school building for Government UP School, Manchavilakam.	50	Agt No. 14/EE/TVM/2021-22 dated 05/07/2021	Agreement Executed
14	Construction of New Building for Government HC Perumkadavila	200	Part T.S issued	Soil Investigation Started
15	Construction of New Higher Secondary Block at Mylachal	50.	Agt No. 42/EE/TVM/2017-18 dated 19/06/2017	Completed
16	Construction of New Building for Village Office at Keezharoor	55	Agt No. 118/EE/TVM/2019-20 dated 24/01/2020	Completed
17	Construction of New School Building for Government LPS Inchivila Parassala.	165	07/EE/TVM/2021-22 dated 21/06/2021	Expected to Complete on 30/07/2022

b)

SL. No.	Name of work in Parassala Constituency	Amount	Agreement No. and date	Completion Status
1	Construction of New School Building for Government LPS Inchivila Parassala.	165	07/EE/TVM/2021-22 dated 21/06/2021	Expected to complete on 30/7/22
2	Construction of New Building for Government UPS Kunnathukal	100	52/EE/TVM/2020-21 dated 12/10/2020	Delay due to Covid - 19 pandemic
3	Construction of New Building for Government LPS Kunnanad	50	55/EE/TVM/2021 dated 16/10/2020	Delay due to Covid- 19 Pandemic
4	Construction of School Building of Government L.P School Dalummugham.	100	84/EE/TVM/2020-21 dated 17/02/2021	Delay due to Covid- 19 Pandemic
5	Construction of New School Building for Government UP School, Manchavilakam	50	14/EE/TVM/2021-22 dated 05/07/2021	Agt Executed
6	Construction of New Building for Government H.C. Perumkadavila.	200	Part T.S. Issued.	Soil Investigation Started.



C)

SL. No.	Name of work in Parassala Constituency	Amount	Agreement No. and date	Completion Status
1	Construction of New School Building for Government LPS Inchivila, Parassala.	165	7/EE/TVM/2021-22 dated 21/06/2021	Expected to complete on 30/07/2022
2	Construction of New Building for Government UPS Kunnathukal	100	52/EE/TVM/2020-21 dated 12/10/2020	Work will be completed within three months
3	Construction of New Building for Government LPS Kunnanad.	50	55/EE/TVM/2020-21 dated 16/10/2020	Work will be completed within five months
4	Construction of School Building of Government LP School, Dalummugham.	100	84/EE/TVM/2020-21 dated 17/02/2021	Work will be completed within six months
5	Construction of School Building of Government UP School Manchavilakam	50	14/EE/TVM/2021-22 dated 05/07/2021	Agt Executed
6	Construction of New Building for Government H.C. Perumkadavila.	200	Part T.S. issued.	Soil Investigation Started.



മെമ്പർ ഓഫീസർ

ചിഹ്നം

നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	സാമ്പത്തികാനുമതികൾ	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	അമരവിള ഒറ്റശേഖരമംഗലം റോഡ്	26.97 കോടി	23.01.2018	ഡബ്ല്യു എം എം പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവൻ സ്ട്രെച്ചിലും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രെയിൻ, സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ പ്രവർത്തികൾ 80% വും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൾവേർട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു ഡിബിഎം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
2.	ഹിൽ ഹൈവേ - കള്ളിക്കാട് മുതൽ പാറശ്ശാല വരെ - ഒന്നാം ഘട്ടം	53.840 കോടി	26.02.2021	പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത ആദ്യത്തെ കരാറുകാരൻ പെട്ടന്ന് മരണപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ബാലൻസ് വർക്ക് വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്ത് കരാർ നൽകി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

3.	ഹിൽ ഹൈവേ - കള്ളിക്കാട് മുതൽ പാറശ്ശാല വരെ - രണ്ടാം ഘട്ടം - കള്ളിക്കാട് മുതൽ വാഴിച്ചാൽ വരെ	54.907 കോടി	10.02.2020	കള്ളിക്കാട് മുതൽ വാഴിച്ചാൽ വരെയുള്ള 7.8 കി. മീ. പാർട്ട് ടി.എസ് നൽകി ടെൻഡർ ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെയും, ഡ്രെയിൻ, കൾവേർട്ട് എന്നിവയുടെയും 5 കി. മീ. ഡി ബി എം പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1.5 കി. മീ. തിൻ പുറമ്പോക്ക് ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.
4.	ഹിൽ ഹൈവേ - കള്ളിക്കാട് മുതൽ പാറശ്ശാല വരെ - രണ്ടാം ഘട്ടം - കൂടപ്പനമുക്ക് മുതൽ വാഴിച്ചാൽ വരെ	54.907 കോടി		കിഫ്ബി മാനദണ്ഡം പ്രകാരമുള്ള RoW ഇല്ലാത്തതിനാൽ അലൈൻമെന്റ് പുനഃ പരിശോധിച്ചു അംഗീകാരത്തിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5.	പശുവനര അരുവിക്കര കീഴാറുൾ റിങ് റോഡ്	19.75 കോടി		ഡിസൈൻ റിവ്യൂയിനായി പ്രോജക്ട് കിഫ്ബി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സർവ്വേ നമ്പുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതും പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും നടന്നുവരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ അന്തിമമാക്കാൻ കിഫ്ബി എൽ. എ. യൂണിറ്റിന്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
6.	അമരവിള കാരക്കോണം ശുരവക്കാണി റോഡ്	90.93 കോടി		ഡിസൈൻ അവലോകനത്തിനായ് പ്രോജക്ട് കിഫ്ബി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അമരവിള മുതൽ കാരക്കോണം വരെയുള്ള സ്കെച്ചിൽ പുതുക്കിയ പേവ്മെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ട്രാഫിക് സർവ്വേ നടപടികൾ കിഫ്ബി TRC - ൽ നടന്നു വരുന്നു.
7.	തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർഡാം റോഡ് (17/800 മുതൽ 27/200)	58.93 കോടി		കിഫ്ബിയുടെ ഫണ്ടിങ്ങിലുള്ള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

8.	കുമ്പിഴൽ കടവ് പാലം	17.25 കോടി	03.11.2020	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാരംഭപ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു.
9.	കുടുവീട്ടിൽ കടവ് പാലം	12.35 കോടി		ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു 19 (1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ബ്രിഡ്ജിനായുള്ള ഡിസൈന്റെ സാധ്യത രണ്ട് വർഷം മാത്രമായതിനാൽ ഡിസൈൻ പുനർവലോകനത്തിനായി ഡിസൈൻ വിങ്ങിലേക്ക് കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ,

നിരത്ത

**I- നെയ്യാറ്റിൻകര റോഡ്സ് സെക്ഷൻ**

(എ)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ	അടങ്കൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
Improvements to Amaravila - Ottasekharamangalam road Km. 0/000 to 12/000	109/PWD/004-75/PD/PMU-KRFB/17-18 dated 23/01/2018	2796 lakhs	ടി പ്രവൃത്തിയുടെ 85% DBM വർക്ക് പൂർത്തിയായി നിലവിൽ ടി പ്രവൃത്തി KRFB യ്ക്ക് കൈമാറാൻ ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്.

**II- പാറശ്ശാല റോഡ്സ് സെക്ഷൻ**

(എ)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ	അടങ്കൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
Improvements to Udiyankulangara - Dhanuvachapuram road Km. 0/000 to 1/140	327/EE/2017-18 dated 31/03/2018	19,95,948/-	Work Completed
Urgent patch work repairs to Amaravila - Karakkonam road Ch. 0/000 to 3/500	28/AEE/2018-19 dated 17/09/2018	192952/-	Work Completed
Urgent patch work repairs to Amaravila - Karakkonam road Ch. 3/500 to 7/005 -	52/EE/2018-19 dated 30/01/2018	266365/-	Work Completed
Urgent repairs to Kottamom - Dhanuvachapuram road Km. 0/000 to 2/180 by providing 20 mm CC.	473/EE/2017-18 dated 02/11/2017	24,99,999/-	Work Completed
Urgent rectification to Karakkonam - Vlankulam road Km. 2/400 to 5/300	209/EE/2016-18 dated 25/01/2017	723694/-	Work Completed
Urgent patch work repairs to - Vlankulam road Km. 0/000 to 2/430	34/EE/2018-19 dated 17/09/2018	499511/-	Work Completed
Restoration work in Karakkonam - Vlankulam road Ch. 0/000 to 1/000 due to KWA pipe line	94/AEE/2019-20 dated 19/11/2018	458570/-	Work Completed
Urgent repairs of Govt. Hospital road Ch. 0/000 to 0/200	18/AEE/2017-18 dated 17/10/2017	20,00,000/-	Work Completed
Urgent repairs of drain and allied works in old Magistrate road Ch. 0/000 to 0/480	15/AEE/2018-19 dated 23/06/2018	199947/-	Work Completed
Urgent repairs Parasuvaikkal Alampara road Ch. 1/450 to 2/350	13/EE/2018-19 dated 10/05/2018	2220431/-	Work Completed
Urgent repairs. Parasuvaikkal Alampara road Ch. 1/800 to 2/600 by providing 40 mm CC	379/EE/2018-19 dated 15/01/2019	21,08,972/-	Work Completed
Urgent patch work repairs to Mahadevar Temple road Km. 0/000 to 0/800 (	470/EE/2017-18 dated	149579/-	Work Completed

providing bit CC starting Parassala GHSS NH 47 - Entrance of Temple	17/10/2017		
Urgent repairs of drain and allied works in Cheruvarakkonam road K. 0/000	06/AEE/2018-19 dated 19/06/2018	99,981/-	Work Completed

**III- കുന്നത്തുകാൽ റോഡ്സ് സെക്ഷൻ**

(എ)

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ	അടങ്കൽ തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
പെരുങ്കടവിള - കുന്നത്തുകാൽ റോഡ് ബിഎം & ബിസി	90/SESC/2017-18 dated 14/07/2017	4.25 കോടി	പണി പൂർത്തി കരിച്ചു
ചായ്ക്കോട്ടുകോണം മഞ്ചവിലാകം റോഡ് ബിഎം & ബിസി	94/SESC/2017-18 dated 19/07/2017	4.72 കോടി	പണി പൂർത്തി കരിച്ചു
മൈലച്ചൽകോരണംക്കോട് റോഡ് ബിഎം & ബിസി	128/SESC/2018-19 dated 02.08.2017	4.25 കോടി	75% പണി പൂർത്തികരിച്ചു.
കൂതാളി - പന്നിമല - കത്തിപാറ റീംഗ് റോഡ്	207/SESC/2017-18 dated 18/12/2017	6.14 കോടി	30% പണി പൂർത്തികരിച്ചു
ആറ്റാട്ടുകുഴി - അമ്പൂരി ബിഎം & ബിസി	154/SESC/2018-2019 dt. 10/12/2018	3 കോടി	80% പണി പൂർത്തികരിച്ചു
ആട്ടുവളി പന്ത ബിഎം & ബിസി	133/SESC/2019-20 dated 11/03/2020	3 കോടി	പണി പൂർത്തി കരിച്ചു
നിലമാമൂട് - അഞ്ചുമരക്കാല റോഡ് ബിഎം & ബിസി 0/000 മുതൽ 2/800 വരെ	67/SESC/2019-20 dated 12/11/2019	3 കോടി	75% പണി പൂർത്തികരിച്ചു.
നിലമാമൂട് - അഞ്ചുമരക്കാല റോഡ് ബിഎം & ബിസി 2/800 മുതൽ 5/825 വരെ	95/SESC/2020-21 dated 22/11/2020	2 കോടി	75% പണി പൂർത്തികരിച്ചു
ഇടവാൾ - തുടലി റോഡ് ബിഎം & ബിസി	155/SESC/2018-19 dated 10/12/2018	4.5 കോടി	80% പണി പൂർത്തികരിച്ചു

കരിക്കാട്ടുകുഴി - വലിയവഴി - നൂളളിയോട് റോഡ്	147/SESC/2020-21 dated 26/02/2021	4 കോടി	Initial level റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു
ചെമ്പൂർ റോഡ് 0/000 മുതൽ 10/800 വരെ	145/SESC/2020-21 dated 26/02/2021	4.5 കോടി	Initial level റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു
നെടുമങ്ങാട് - ഷൊർലകോട് റോഡ് (എൻ എസ് റോഡ്)		1.5 കോടി	Tender Sanction നു വേണ്ടിയുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
വാവോട് കണ്ടംത്തിട്ട റോഡ്		3.5 കോടി	Initial level taken

683/50

SL. No.	Name of Work in Parassala Constituency	Amount	Agreement No. and Date	Status of Work
1	Completion of ongoing work of maternity block of Taluk Hospital Parassala (Inaugurated soon)	165	33/SEBSC/2019-20 dated 05/08/2019	Completed
2	Construction of new building for Government VHSS, Parassala	222.5	43/SEBSC/2019-20 dated 26/10/2019	Completed
3	Construction of New Higher Secondary Block for Government Higher Secondary School, Parassala	100	95/EE/2017-18 dated 14/11/2017	Completed
4	Construction of Higher Secondary Block NKM Higher Secondary School, Dhanuvachapuram	50	20/EE/TVM/2019-2020 dated 19/06/2019	Completed
5	Construction of New Higher Secondary Block at Keezharoor	100	Agt No. 118/EE/TVM/2019-20 dated 24/01/2020	Completed
6	Construction of New Building for UPS Vellarada		Agt No. 173/EE/TVM/2018-19 dated 31/10/2019	Completed
7	Construction of New Building for LPS Marayanattom	100	Agt. No. 34/EE/TVM/2019-20 dated 28/06/2019	Completed

Scanned By Scanner Go

8	Construction of New Building for LPS Poozhanadu	100	Agt.No.84/EE/TVM/2019-20 dated 18/09/2019	Completed
9.	Construction of New School Building at Government LPS Ottasekharamangalam	233.5	Agt.No. 22/SEBSC/TVM/2019-20 dated 01/07/2019	Completed
10	Construction of new building for Government UPS Kunnathukal	100	Agt No. 52/EE/TVM/2020-21 dated 12/10/2020	Work in Progress
11	Construction of new building for Government LPS Kunnanad	50	Agt No. 55/EE/TVM/2020-21 dated 16/10/2020	Work Started
12	Construction of school building of Government LP School Dalummugham	100	Agt.No.84/EE/TVM/2020-2021 dated 17/02/2021	Work Started
13	Construction of new school building for Government UP School, Manchavilakam.	50	Agt No. 14/EE/TVM/2021-22 dated 05/07/2021	Agreement Executed
14	Construction of New Building for Government HC Perumkadavila	200	Part T.S issued	Soil Investigation Started
15	Construction of New Higher Secondary Block at Mylachal	50.	Agt No. 42/EE/TVM/2017-18 dated 19/06/2017	Completed
16	Construction of New Building for Village Office at Keezharoor	55	Agt No. 118/EE/TVM/2019-20 dated 24/01/2020	Completed
17	Construction of New School Building for Government LPS Inchivila Parassala.	165	07/EE/TVM/2021-22 dated 21/06/2021	Expected to Complete on 30/07/2022

b)

SL. No.	Name of work in Parassala Constituency	Amount	Agreement No. and date	Completion Status
1	Construction of New School Building for Government LPS Inchivila Parassala.	165	07/EE/TVM/2021-22 dated 21/06/2021	Expected to complete on 30/7/22
2	Construction of New Building for Government UPS Kunnathukal	100	52/EE/TVM/2020-21 dated 12/10/2020	Delay due to Covid - 19 pandemic
3	Construction of New Building for Government LPS Kunnanad	50	55/EE/TVM/2021 dated 16/10/2020	Delay due to Covid- 19 Pandemic
4	Construction of School Building of Government L.P School Dalummugham.	100	84/EE/TVM/2020-21 dated 17/02/2021	Delay due to Covid- 19 Pandemic
5	Construction of New School Building for Government UP School, Manchavilakam	50	14/EE/TVM/2021-22 dated 05/07/2021	Agt Executed
6	Construction of New Building for Government H.C. Perumkadavila.	200	Part T.S. Issued.	Soil Investigation Started.



C)

SL. No.	Name of work in Parassala Constituency	Amount	Agreement No. and date	Completion Status
1	Construction of New School Building for Government LPS Inchivila, Parassala.	165	7/EE/TVM/2021-22 dated 21/06/2021	Expected to complete on 30/07/2022
2	Construction of New Building for Government UPS Kunnathukal	100	52/EE/TVM/2020-21 dated 12/10/2020	Work will be completed within three months
3	Construction of New Building for Government LPS Kunnanad.	50	55/EE/TVM/2020-21 dated 16/10/2020	Work will be completed within five months
4	Construction of School Building of Government LP School, Dalummugham.	100	84/EE/TVM/2020-21 dated 17/02/2021	Work will be completed within six months
5	Construction of School Building of Government UP School Manchavilakam	50	14/EE/TVM/2021-22 dated 05/07/2021	Agt Executed
6	Construction of New Building for Government H.C. Perumkadavila.	200	Part T.S. issued.	Soil Investigation Started.



മെമ്പർ ഓഫീസർ

ചിഹ്നം

നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	സാമ്പത്തികാനുമതി തുക	എഗ്രിമെന്റ് തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	അമരവിള ഒറ്റശേഖരമംഗലം റോഡ്	26.97 കോടി	23.01.2018	ഡബ്ല്യു എം എം പ്രവൃത്തികൾ മുഴുവൻ സ്ട്രെച്ചിലും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡ്രെയിൻ, സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ പ്രവർത്തികൾ 80% വും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൾവേർട്ടിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു ഡിബിഎം പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
2.	ഹിൽ ഹൈവേ - കള്ളിക്കാട് മുതൽ പാറശ്ശാല വരെ - ഒന്നാം ഘട്ടം	53.840 കോടി	26.02.2021	പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത ആദ്യത്തെ കരാറുകാരൻ പെട്ടന്ന് മരണപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ബാലൻസ് വർക്ക് വീണ്ടും ടെൻഡർ ചെയ്ത് കരാർ നൽകി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

3.	ഹിൽ ഹൈവേ - കള്ളിക്കാട് മുതൽ പാറശ്ശാല വരെ - രണ്ടാം ഘട്ടം - കള്ളിക്കാട് മുതൽ വാഴിച്ചാൽ വരെ	54.907 കോടി	10.02.2020	കള്ളിക്കാട് മുതൽ വാഴിച്ചാൽ വരെയുള്ള 7.8 കി. മീ. പാർട്ട് ടി.എസ് നൽകി ടെൻഡർ ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെയും, ഡ്രെയിൻ, കൾവേർട്ട് എന്നിവയുടെയും 5 കി. മീ. ഡി ബി എം പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1.5 കി. മീ. തിൻ പുറമ്പോക്ക് ഒഴിപ്പിക്കുന്ന നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു.
4.	ഹിൽ ഹൈവേ - കള്ളിക്കാട് മുതൽ പാറശ്ശാല വരെ - രണ്ടാം ഘട്ടം - കൂടപ്പനമുക്ക് മുതൽ വാഴിച്ചാൽ വരെ	54.907 കോടി		കിഫ്ബി മാനദണ്ഡം പ്രകാരമുള്ള RoW ഇല്ലാത്തതിനാൽ അലൈൻമെന്റ് പുനഃ പരിശോധിച്ചു അംഗീകാരത്തിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5.	പശുവനര അരുവിക്കര കീഴാറൂർ റിങ് റോഡ്	19.75 കോടി		ഡിസൈൻ റിവ്യൂയിനായി പ്രോജക്റ്റ് കിഫ്ബി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സർവ്വേ നമ്പുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതും പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും നടന്നുവരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ അന്തിമമാക്കാൻ കിഫ്ബി എൽ. എ. യൂണിറ്റിന്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
6.	അമരവിള കാരക്കോണം ശുരവക്കാണി റോഡ്	90.93 കോടി		ഡിസൈൻ അവലോകനത്തിനായ് പ്രോജക്റ്റ് കിഫ്ബി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് അമരവിള മുതൽ കാരക്കോണം വരെയുള്ള സ്കെച്ചിൽ പുതുക്കിയ പേവ്മെന്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ട്രാഫിക് സർവ്വേ നടപടികൾ കിഫ്ബി TRC - ൽ നടന്നു വരുന്നു
7.	തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാർഡാം റോഡ് (17/800 മുതൽ 27/200)	58.93 കോടി		കിഫ്ബിയുടെ ഫണ്ടിങ്ങിലുള്ള വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രമേ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ

8.	കുമ്പിഴൽ കടവ് പാലം	17.25 കോടി	03.11.2020	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാരംഭപ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നു.
9.	കുടുവീട്ടിൽ കടവ് പാലം	12.35 കോടി		ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു 19 (1) നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ബ്രിഡ്ജിനായുള്ള ഡിസൈന്റെ സാധുത രണ്ട് വർഷം മാത്രമായതിനാൽ ഡിസൈൻ പുനർവലോകനത്തിനായി ഡിസൈൻ വിങ്ങിലേക്ക് കത്ത് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ,