

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**5 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3140**

**13-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ഏനാമാവ് നെഹ്റു പാർക്ക്**

| ചോദ്യം                  |   | ഉത്തരം   |  |
|-------------------------|---|--|--|
| ശ്രീ. മുരളി പെരുമ്പള്ളി |   | ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്<br>(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി) |  |
| (എ)                     | <p>മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വെങ്കിടങ്ങ് പഞ്ചായത്തിലെ ഏനാമാവ് നെഹ്റു പാർക്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയിക്കാമോ;</p> | (എ)  | <p>മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വെങ്കിടങ്ങ് പഞ്ചായത്തിലെ ഏനാമാവ് നെഹ്റു പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മാണ ഏജൻസിയായ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രവും DTPC യും 24.01.2020-ൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടു. 23.11.2020ന് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.</p> <p>നിലവിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേവർ ബ്ലോക്ക് വിരികൽ, അഡീഷണൽ ലൈറ്റുകളും കളിയുപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. നാളിതുവരെ ടി പദ്ധതിയുടെ 90% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു</p> |
| (ബി)                    | <p>ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം നൽകാമോ;</p>   | (ബി)   | <p>മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വെങ്കിടങ്ങ് പഞ്ചായത്തിലെ ഏനാമാവ് നെഹ്റു പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മാണ ഏജൻസിയായ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രവും DTPC യും 24.01.2020-ൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടു. 23.11.2020ന് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.</p> <p>നിലവിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേവർ ബ്ലോക്ക് വിരികൽ, അഡീഷണൽ ലൈറ്റുകളും കളിയുപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. നാളിതുവരെ ടി പദ്ധതിയുടെ 90% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു</p> |
| (സി)                    | <p>നിർമ്മാണ ഏജൻസിയായ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രവുമായി ഡി.റ്റി.പി.സി. കരാർ ഒപ്പ് വച്ചത്</p>  | (സി)   | <p>മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വെങ്കിടങ്ങ് പഞ്ചായത്തിലെ ഏനാമാവ് നെഹ്റു പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി</p>  |

|      |  |  |
|------|--|--|
|      | <p>എന്നാണെന്നും കരാർ പ്രകാരം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണെന്നും അറിയിക്കാനോ;</p>                | <p>നിർമ്മാണ ഏജൻസിയായ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രവും DTPC യും 24.01.2020-ൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടു. 23.11.2020ന് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.</p> <p>നിലവിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേവർ ബ്ലോക്ക് വിരികൽ, അഡീഷണൽ ലൈറ്റുകളും കളിയുപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. നാളിതുവരെ ടി പദ്ധതിയുടെ 90% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു</p>  |
| (ഡി) | <p>ആയതിൽ അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെകിൽ അവ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദാംശം നൽകാനോ?</p> | <p>(ഡി) മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ വെങ്കിടങ്ങ് പഞ്ചായത്തിലെ ഏനാമാവ് ഹെർറ്റു പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി നിർമ്മാണ ഏജൻസിയായ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രവും DTPC യും 24.01.2020-ൽ കരാർ ഒപ്പിട്ടു. 23.11.2020ന് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.</p> <p>നിലവിൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പേവർ ബ്ലോക്ക് വിരികൽ, അഡീഷണൽ ലൈറ്റുകളും കളിയുപകരണങ്ങളും സ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്. നാളിതുവരെ ടി പദ്ധതിയുടെ 90% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു</p> |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ