

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 257

01-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന്		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	2013-ൽ തറക്കല്ലിട്ട കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഇതുവരെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണമെന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	2016 ൽ മുഖ്യ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിൽ ഒ.പി വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി വരുന്ന ആശുപത്രി ബ്ലോക്കിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായാലുടൻ ഐ.പി വിഭാഗവും ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
(ബി)	പ്രസ്തുത മെഡിക്കൽ കോളേജ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് മൊത്തം വേണ്ടിവരുന്ന ചെലവ് എത്രയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	കാസർഗോഡ് സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ആശുപത്രി കെട്ടിടം നിർമ്മാണത്തിനായി ഇതുവരെ അനുവദിച്ച തുക കൂടാതെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനും ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ജോലികൾക്ക് മൊത്തം കൂടി 53 കോടി രൂപയോളം ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്കായി കിഫ്ബി മുഖേന 160.23 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും മെഡിക്കൽ കോളേജ് റസിഡൻഷ്യൽ സൗകര്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായ രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് 29 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	ഇതുവരെ എത്ര രൂപ ചെലവഴിച്ചെന്ന് ഇനം തിരിച്ചും ഏത് വർഷം ഏത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപയാണ് അനുവദിച്ചതെന്നും അറിയിക്കുമോ;	(സി)	അനുബന്ധം 1, 2 ആയി ചേർക്കുന്നു
(ഡി)	മെഡിക്കൽ കോളേജ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് ഇനി വേണ്ടിവരുന്ന ചെലവ് എത്രയാണെന്നും അത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ഡി)	മെഡിക്കൽ കോളേജ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇനി വേണ്ടിവരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കിഫ്ബി വഴി 160 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾക്കായി അധിക തുക ആവശ്യമായി വരുന്ന പക്ഷം സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഫണ്ട്

			വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(ഇ)	ആശുപത്രി കെട്ടിട നിർമ്മാണം പാതി വഴിയിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; എങ്കിൽ എപ്പോൾ മുതലാണ് നിർമ്മാണം നിലച്ചതെന്നും സ്കൂളിനോടടുത്ത് കാരണമെന്താണെന്നും ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ഇ)	കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള റസിഡൻഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റിസ് ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ആശുപത്രി ബ്ലോക്കിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സംബന്ധമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പാലിച്ച് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(എഫ്)	മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ത്രി തലത്തിലും അല്ലാതെയും എത്ര അവലോകന യോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രസ്തുത യോഗങ്ങളിലെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?	(എഫ്)	കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നിർമ്മാണം കാസർഗോഡ് ഡവലപ്മെന്റ് പാക്കേജ്, സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ ഫണ്ട്, നബാർഡ്, കിഫ്ബി തുടങ്ങിയ ഫണ്ടുകളുപയോഗിച്ചാണ് നടത്തുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ നിരവധി യോഗങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 19.02.2020, 12.03.2020, 27.06.2020, 04.09.2020, 06.10.2020, 20.10.2020, 02.11.2020, 16.08.2021, 12.10.2021, 28.12.2021, 16.10.2022, 02.11.2021, 21.02.2022, 03.06.2022, 24.08.2022, 30.10.2022, 14.11.2022, 22.11.2022, 12.01.2023 എന്നീ തീയതികളിൽ ഔദ്യോഗികമായും നിരവധി തവണ അനൗദ്യോഗികമായും, നബാർഡ് പ്രോജക്ട് ആയതിനാൽ നബാർഡിന്റെ ഹൈ വാല്യൂ പ്രോജക്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും കാസർഗോഡ് ആശുപത്രി ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികളടക്കം പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായാണ് ഒ.പി ഉൾപ്പടെ അവിടെ ആരംഭിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

4

Annexure 1
Hospital Block – NABARD Fund Payment Details

G.O /Proceedings No.	Total Amount Sanctioned for the Project	Amount Released after Security deposit
G.O (Rt) No.1879/2015/H&FWD dtd;22/06/2015	5,82,00,000	5,82,00,000
P4/14753/2017/ DME Dtd;28/03/2019	4,90,93,937	4,90,93,937
P4/14753/2017/ DME Dtd;14/11/2019	2,90,47,223	2,35,93,551
P4/586(1)/2020/DME Dtd;11/03/2020	3,98,98,241	3,79,03,329
P4/586(2)/2020/DME Dtd;11/03/2020	1,95,64,245	1,85,86,033
P4/586/2020/DME Dtd;27/10/20	7,02,76,413	6,85,19,503
P4/586/20/DME Dtd;27/03/21	2,67,38,000	2,60,69,550
P4/586/20/DME Dtd;14/05/21	3,72,73,000	3,45,24,116
P4-586/20/DME Dtd;02/10/2021	3,75,16,000	3,63,35,100
P4-586/20/DME Dtd;31/03/2022	3,26,54,000	3,18,37,650
Total	40,02,61,059	38,46,62,769

Plan Fund Details

Hospital Block Fire Fighting Works - State Plan Fund		Amount Allotted to the Contractor after deducting Security Deposit (@2.5%) + Statutory Deductions
Fund Sanction Order	Amount	
G.O(Rt)No.585/2022/H&FWD Dtd: 16.03.2022	36,15,080	35,24,703
G.O (Rt) No.2516/2022/H&FWD dtd;19/10/2022	4,33,810	4,33,810
Total:	40,48,890	39,58,513

Signature
am 2022 03 16


FUNDS SANCTIONED UNDER KASARAGOD DEVELOPMENT PACKAGE FOR GMC KASARAGOD

	Academic Block-Civil works		Expenditure	
1	1050(114)/2014-15/ KDP/DPO/KSD Dtd;25.07.2016	5,00,00,000	5,00,00,000	Mobilisation advance
2	1050(114)/2014-15/ KDP/DPO/KSD Dtd;25.11.2016	3,75,00,000	3,75,00,000	2nd instalment of project cost
3	1050(114)/2014-15/ KDP/DPO/KSD Dtd;09.08.2017	3,75,00,000	3,75,00,000	3rd instalment of project cost
4	1050(114)/2014-15/ KDP/DPO/KSD Dtd;28.12.2017	3,75,00,000	3,75,00,000	4th instalment of project cost
5	1050(114)/2014-15/ KDP/DPO/KSD Dtd;09.03.2018	91,53,701	91,53,701	Consultancy fee & its GST & advertisement charges
6	1050(114)/2014-15/ KDP/DPO/KSD Dtd;28.06.2019	1,71,67,166	1,61,66,182	payment upto RAB 13
7	1050(114)/2014-15/ KDP/DPO/KSD Dtd;19.08.2020	1,74,55,949	1,74,55,949	payment upto RAB 14
8		1,75,67,621		
9	P4-30/2020/DME Dtd;25/03/2022	1,39,24,381	1,35,76,271	
		23,77,68,818	21,88,52,103	
	Academic Block-Electrical works			
	1340(327) /2016-17/ KDP/DPO/KSD(10) Dtd;17.07.2017	1,15,338	1,15,338	Advertisement Charges
	1340(327) /2016-17/ KDP/DPO/KSD(10) Dtd;21.10.2017	23,84,662	23,84,662	Mobilisation advance
	1340(327) /2016-17/ KDP/DPO/KSD Dtd;17.09.2018	59,43,993	59,43,993	Balance in Mobilisation advance
	1340(327) /2016-17/ KDP/DPO/KSD Dtd;19.02.2020	47,41,874	43,81,754	Payment upto RAB 06
	1340(327) /2016-17/ KDP/DPO/KSD Dtd;02.07.2020	43,81,754	43,81,754	Payment upto RAB 06
	P4-590/2020/DME Dtd; 21/12/2021	65,17,336	63,54,403	Payment upto RAB 07
	Total	2,40,84,957	2,35,61,904	
	Academic Block-ELV works			

	1340(327) /2016-17/ KDP/DPO/KSD Dtd;17.09.2018	30,77,363	30,77,363	Mobilisation advance
	P4-1114(1)2020/DME dtd;08/03/2022	1,84,984	1,84,984	consultancy fee & advertisement charges
		32,62,347	32,62,347	
	Academic Block-Fire protection works			
	1340(327) /2016-17/ KDP/DPO/KSD Dtd;17.09.2018	3,30,220	3,30,220	Mobilisation advance
	Construction of Girls Hostel & Teachers Quarters			
	P4-1114(3)2020/DME dtd;08/03/2022	29,85,277	29,85,277	consultancy fee & advertisement charges
	P4-1114/2020/DME dtd;25/03/2022	52,80,265	52,80,265	consultancy fee
		82,65,542	82,65,542	
	Academic Block-Ventilation system			
	P4-1114(2)2020/DME dtd;08/03/2022	29,647	29,647	consultancy fee & advertisement charges
	Academic Block-Elevator System			
	P4-2308/2020/DME dtd;23/07/2022	22,40,280	21,84,273	RAB 01 of Mechanical Works

ABSTRACT			
Sl.No	Name of work	Amount	Expenditure

1	Academic Block-Civil works	23,77,68,818	
2	Academic Bloc-Eletrical works	2,40,84,957	2,35,61,904
3	Academic Bloc-ELV works	32,62,347	32,62,347
4	Academic Bloc-Ventilation system	29,647	29,647
5	Academic Block-Fire Protection works	3,30,220	3,30,220
6	Construction of Girls Hostel & teachers Quarters	82,65,542	82,65,542
	TOTAL	27,37,41,531	


 ട്രഷററുടെ കാർഡ്