

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1301

19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചാത്തന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ ജി എസ് ജയലാൽ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ചാത്തന്നൂർ മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള നെടുങ്ങോലം എം.എൽ.എ. ജംഗ്ഷൻ - പൂതക്കുളം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, നെടുങ്ങോലം പുനമുക്ക് - അമ്മാരത്ത്മുക്ക്, മീനാട് പാലമുക്ക് - കാപ്പാക്സ് ജംഗ്ഷൻ എന്നീ റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം സംബന്ധിച്ച നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കുമോ;	(എ)	ബഡ്ജറ്റ് വർക്ക് 2016-17 - നെടുങ്ങോലം -ഭൂതക്കുളം റോഡ്, നെടുങ്ങോലം പാലം - ചിറക്കര റോഡ് ചെയിനേജ് 5/900 കി.മീ നവീകരിക്കൽ എന്ന പ്രവൃത്തി നിസ്സാമുദ്ദീൻ.എ, തോപ്പിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, തൊളിക്കുഴി അടയമൺ -പി.ഒ, കിളിമാനൂർ എന്ന കരാറുകാരൻ 19.08.2017-ൽ കരാർ വെയ്ക്കുകയും 29.08.2017- ൽ പ്രവൃത്തിസ്ഥലം പ്രവൃത്തി നിർവ്വഹണത്തിനായി കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 28.05.2018 വരെ ആയിരുന്നു. ടി സമയ പരിധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് പൂർത്തീകരണ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ബി.എം പ്രവൃത്തി മാത്രമേ കരാറുകാരൻ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. 06.03.2021-ന് ബി.എം പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പ്രവൃത്തിയും കരാറുകാരൻ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ 16.08.2022 -ൽ കരാറുകാരനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ കരാറുകാരന്റെ അഭ്യർത്ഥനയെ തുടർന്ന് ടെർമിനേഷൻ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കി 3 മാസത്തിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയോടെ 22/06/2024-ൽ കരാർ റിവോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ പ്രസ്തുത കാലയളവിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും നിരവധി നോട്ടീസുകൾ നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും കരാറുകാരൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ 01/07/2025-ൽ ഫൈനൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കരാറുകാരനെ നഷ്ടോത്തരവാദത്തിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക്

		പുന:ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. "മിനങ്ങാട് കല്ലുവാനുക്കൽ റോഡ് (ചെയിനേജ് 0/000 - 4/200, 0/400) ചാത്തന്നൂർ- കമ്മല്ലൂർ റോഡ് 0/500, ചാത്തന്നൂർ - ചിറക്കര റോഡ് ചെയിനേജ് 1/800 കി.മീ, നവീകരിക്കൽ" എന്ന പ്രവൃത്തിയും തോപ്പിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ്, തൊളിക്കുഴി അടയമൺ-പി.ഒ, കിളിമാനൂർ എന്ന കരാറുകാരൻ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തുടർന്ന് 09.07.2025ൽ കരാറുകാരനെ നഷ്ടോത്തരവാദത്തിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത റോഡുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് ഇനി സ്വീകരിക്കുവാനുള്ളതെന്നും റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം എന്നത്തേക്ക് സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി) (എ) പിരിവിന്റെ അതേ മറുപടി

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ