15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1039 **18-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

മലയാറ്റൂർ, ചാലക്കുടി, വാഴച്ചാൽ ഡിവിഷനുകളിൽ സൗരോർജ്ജ തൂക്കുവേലി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. സനീഷ്കുമാർ ജോസഫ്		**ശ്രീ. എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ (വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലെ മലയാറ്റൂർ, ചാലക്കുടി, വാഴച്ചാൽ ഡിവിഷനുകളിൽ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി നബാർഡ് സഹായത്തോടെ സൗരോർജ്ജ തൂക്കുവേലി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി വെളിപ്പെടുത്തുമോ;	(എ)	എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലെ മലയാറ്റൂർ, ചാലക്കുടി, വാഴച്ചാൽ ഡിവിഷനുകളിൽ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി നബാർഡ് സഹായത്തോടെ സൗരോർജ്ജ തൂക്കുവേലി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി വിവരങ്ങൾ ഡിവിഷൻ തിരിച്ച് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. **മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷൻ** മലയാറ്റൂർ വനം ഡിവിഷനു കീഴിൽ കോടനാട് റെയ്ഞ്ചിൽ നബാർഡ് സ്കീമിൽ 30 കി.മീ സോളാർ ഹാങ്ങിംഗ് ഫെൻസിംഗ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ 2.6 കി.മീ ദൂരം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും, 5.7 കി.മീ ദൂരത്തിലെ പ്രാഥമിക പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. **ചാലക്കുടി ഡിവിഷൻ** ചാലക്കുടി ഡിവിഷനു കീഴിൽ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി നബാർഡ് സ്കീമിൽ 18 കി.മീ സോളാർ ഹാങ്ങിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയിൽ 6 കി.മീ (അത്തൂർമുഴി അമ്പലം മുതൽ പിള്ളപ്പാറതോട് വരെ) പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുമ്പൂർമുഴി മുതൽ പിള്ളപ്പാറ പാർക്കിംഗ് ഷെഡ് വരെയുള്ള 12 കി.മീ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ടി പ്രദേശങ്ങളിലെ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. **വാഴച്ചാൽഡിവിഷൻ** വാഴച്ചാൽ ഡിവിഷനു കീഴിൽ നബാർഡ് സ്കീമിൽ അതിരപ്പിള്ളി റെയിഞ്ചിൽ 60 കി.മീ ദൂരത്തിൽ സോളാർ ഹാങ്ങിംഗ് ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുവാനാണ് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്.

			അതിരപ്പിള്ളി റെയ്ഞ്ചിലെ ഏഴാറ്റുമുഖം ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നെല്ലിപ്പോക്കറ്റ് മുതൽ മുനിത്തടം വരെയുള്ള 10 കി.മീ ദൂരത്തിൽ അടിക്കാടുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് ബേസ് പോസ്റ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിൽ 4.5 കി.മീ ദൂരം സോളാർ ഹാങ്ങിംഗ് ഫെൻസിംഗ് സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്.
(ബി)	സൗരോർജ്ജ തൂക്കുവേലി ഓരോ ഡിവിഷന് കീഴിലും എത്ര ദൂരമാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്നും നിലവിൽ ഓരോ ഡിവിഷനുകളിലും എത്ര ദൂരം സ്ഥാപിച്ചുവെന്നും അറിയിക്കുമോ;	(ബി)	അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ?	(സി)	മലയാറ്റൂർ ഡിവിഷനിലെ പ്രവൃത്തികൾ 2026 ഏപ്രിൽ മാസത്തിലും ചാലക്കുടി ഡിവിഷനിലെ പ്രവൃത്തികൾ 2026 മെയ് മാസത്തിലും വാഴച്ചാൽ ഡിവിഷനിലെ പ്രവൃത്തികൾ 2026 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയും.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ഡിവിഷൻ	ഇനം	സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള ദൂരം	സ്ഥാപിച്ച ദൂരം
മലയാറ്റൂർ		30 കി.മീ	2.6 കി.മീ പൂർത്തീകരിച്ചു. 5.7 കി.മീ പ്രാഥമിക പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
ചാലക്കുടി		18 കി.മീ	6.കി.മീ
വാഴച്ചാൽ	സൗരോർജ്ജ തൂക്കുവേലി	60 കി.മീ.	4.5 കി.മീ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുള്ളതും, 10 കി.മീ ദൂരത്തിൽ പ്രാഥമിക പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.