**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**14 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1365** **19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം**

| ചോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|---|---|---|---|
| **ശ്രീമതി യു പ്രതിഭ** | | **ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്**<br>**(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)** | |
| (എ) | കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ അനുവദിച്ച മാന്പ്രകന്നേൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം, കാക്കനാട് റെയിൽവെ മേൽപ്പാലം എന്നിവയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് കാലങ്ങളായിട്ടും നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന വസ്തുത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ കാരണം എന്ത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; | (എ) | ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ യ്ക്ക് നിർമ്മാണ ചുമതലയുള്ള കായംകുളം മണ്ഡലത്തിലെ മാന്പ്രക്കുന്നേൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി 14.11.2024-ൽ റീടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും 18.01.2025 ൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ബിഡ് തുറക്കുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റവും കുറവ് കാട്ട് ചെയ്ത തുക ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ-യ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമാകുന്ന തുകയേക്കാൾ അധികമായതിനാൽ, അനുമതിയ്ക്കായി പ്രൊപ്പോസൽ 11.06.2025 ൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയം പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.<br><br>കെ.ആർ.ഡി.സി.എൽ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായിട്ടുള്ള കാക്കനാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജി.എ.ഡി, എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്നിവ റെയിൽവേ അംഗീകരിച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം കെ.ആർ.ഡി.സി.എൽ സ്ട്രക്ചറൽ വാല്യുവേഷൻ നടത്തും. ഇതിനായി ഏജൻസിയെ ഉടനെ നിശ്ചയിക്കും. 11(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ വില സ്വീകരിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട എൽ എ ഒ യ്ക്ക് അയച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ടെണ്ടർ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി റെയിൽവേയുടെ 100 ശതമാനം ഫണ്ടിംഗിനു വേണ്ടി തുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. |
| (ബി) | പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എത്രയും വേഗം പൂർത്തീകരിച്ച് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ? | (ബി) | എ പിരിവിന്റെ അതേ മറുപടി. |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ