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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

1 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 98 10-06-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിഴി�ം �റ�ഖ നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം�ദീൻ ,
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്, 
േഡാ. എം.െക . �നീർ , 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ് 

Shri Ahammad Devarkovil
(�റ�ഖ�ം മ�സിയ�ം �രാവ�സംര�ണ�ം വ��് മ�ി)

(എ)

വിഴി�ം അ�ാരാ� �റ�ഖ നിർ�ാണം കരാർ
കാലയളവിൽ �ർ�ിയാ�ാ�തിെ� കാരണം
സർ�ാർ േതടിയി�േ�ാ;

(എ) 2015 ഡിസംബർ 5ന് നിർ�ാണം ആരംഭി�
വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� ഒ�ാംഘ� നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ 2019 ഡിസംബർ 3ന്
�ർ�ികരിേ��തായി��. എ�ാൽ
സമയബ�ിതമായി �റ�ഖ
നിർ�ാണ�ിനാവശ�മായ പാറ ലഭ�മാ�വാൻ
കരാർ ക�നി�് കഴിയാെത വ� സാഹചര��ിൽ

�റ�ഖ�ിെ� �ധാന ഘടകമായ �ലി��ിെ�
നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�ി�.
�ലി��ിെ� നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ാെത

�ഡ്ജിംഗ്, കെ��ർ ബർ�്, യാർഡ്
എ�ിവ�െട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�വാൻ

കഴിയി�. േകാവിഡ്-19 മഹാമാരിെയ �ടർ�ളള
േലാ�്ഡൗൺ നിയ�ണ�ൾ�ലം പരിമിതമായ
രീതിയിൽ മാ�േമ ഇേ�ാൾ നിർ�ാണം
സാധ�മാ���. ബ�. േദശീയ ഹരിത
ൈ�ബ�ണലിെ� (NGT) 21/07/2020 െല
ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ സം�ാന�്

�തിയ ക�ാറികൾ ആരംഭി��തി�ം
സാധി�ാ� സാഹചര�മാ��ത്. ഈ ���ൾ
പരിഹരി�  ്ആവശ�മായ പാറ ലഭ�മാ��തിന്
വിവിധ തല�ളി�� ചർ�കളി�െട സർ�ാർ
�മി�വ��.

(ബി) �റ�ഖ നിർ�ാണം �ർ�ിയാ��തിന്

നിലവി�� തട��ൾ എെ��ാമാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(ബി) 2015 ഡിസംബർ 5ന് നിർ�ാണം ആരംഭി�
വിഴി�ം �റ�ഖ�ിെ� ഒ�ാംഘ� നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ 2019 ഡിസംബർ 3ന്
�ർ�ികരിേ��തായി��. എ�ാൽ
സമയബ�ിതമായി �റ�ഖ
നിർ�ാണ�ിനാവശ�മായ പാറ ലഭ�മാ�വാൻ
കരാർ ക�നി�് കഴിയാെത വ� സാഹചര��ിൽ

�റ�ഖ�ിെ� �ധാന ഘടകമായ �ലി��ിെ�
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നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�ാൻ കഴി�ി�.
�ലി��ിെ� നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ാെത

�ഡ്ജിംഗ്, കെ��ർ ബർ�്, യാർഡ്
എ�ിവ�െട നിർ�ാണം �ർ�ീകരി�വാൻ

കഴിയി�. േകാവിഡ്-19 മഹാമാരിെയ �ടർ�ളള
േലാ�്ഡൗൺ നിയ�ണ�ൾ�ലം പരിമിതമായ
രീതിയിൽ മാ�േമ ഇേ�ാൾ നിർ�ാണം
സാധ�മാ���. ബ�. േദശീയ ഹരിത
ൈ�ബ�ണലിെ� (NGT) 21/07/2020 െല
ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ സം�ാന�്

�തിയ ക�ാറികൾ ആരംഭി��തി�ം
സാധി�ാ� സാഹചര�മാ��ത്. ഈ ���ൾ
പരിഹരി�  ്ആവശ�മായ പാറ ലഭ�മാ��തിന്
വിവിധ തല�ളി�� ചർ�കളി�െട സർ�ാർ
�മി�വ��.

(സി)

�റ�ഖ�ിെ� നിർ�ാണ ���ി

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�വാൻ

എെ��ാം നടപടികൾ സ�ീകരി�െയ�്
വ��മാ�േമാ?

(സി) ബ�. �ഖ�മ�ി, �റ�ഖ മ�ി, ചീഫ് െസ��റി,
വ��് െസ��റി എ�ിവർ വിഴി�ം പ�തി�െട
�േരാഗതി വിലയി����്. ചീഫ് െസ��റി�െട
േന�ത��ിൽ വിവിധ െസ��റിമാർ അംഗ�ളായ
Project Implementation Committee �ം
Empowerd Committee �ം നിലവി��്.
സർ�ാരിെ� െ�ഷ�ൽ േ�ാജ�കെള
വിലയി��ി നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തി��
Additional Chief Secretary (Special Projects –
Infrastructure) പ�തി�െട �േരാഗതി ഓേരാ
മാസ�ം അവേലാകനം െച�വ��. ഇ� �ടാെത
പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ി റിേ�ാർ�്
െച��തിന് IAS േകഡറി�� ഒ� Special
Project Director െന�ം നിയമി�ി��്. പാറ
ലഭി��തി�� �യാസമാണ് നിർ�ാണെ�
തട�െ����ത്. അത് പരിഹരി�വാൻ വിവിധ
തല�ളിൽ ചർ�കൾ നട�ിവരികയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


