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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

2 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5648 13-08-2021 - ൽ മ�പടി�്

രാമൻ�ളം വാ�ർ സൈ�  �ീം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) എട�ി��ി �ാമപ�ായ�ിെല �ടിെവ�
��ം പരിഹരി��തിന് േവ�ി എം.എൽ.എ
ആ�ി വികസന നിധിയിൽ നി�ം ഫ�്
അ�വദി�  ്നിർ�ാണം ആരംഭി� പ�തിയായ
രാമൻ�ളം വാ�ർ സൈ�  �ീമിെ� നിർ�ാണം
അന�മായി നീ�േപാ��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ ;

(എ)

��യിൽെ��ി��്.

(ബി)

��ത പ�തി അടിയ�രമായി
�ർ�യാ��തിനായി എെ��ാം
നടപടികളാണ് സ�ീകരി� വ��െത�്
അറിയി�േമാ ;

(ബി) എട�ി��ി �ാമപ�ായ�ിെല രാമൻ�ളം
വാ�ർ സൈ�സ്  കീമിന് 11/09/2018 ൽ 72 ല�ം
�പ�് ഭരണാ�മതി നൽകി 24.07.2019 നാണ് ദർ
ഘാസ്  �ണി� കരാ�കാരന് ���ി നൽകിയത്.
25/02/2020 ൽ കരാറിെ� കാലാവധി
അവസാനി�ി��. എ�ാൽ 22.01.2021  ൽ
മാ�മാണ് ��ത ���ി�ാ�� �ലം

പ�ായ�് വാ�ർ അേതാറി�ി�്
ൈകമാറിയി��ത്.  സമയപരിധി കഴി�തിനാൽ

പലതവണ  ആവശ�െ��ി�ം കരാ�കാരൻ പണി
�ട�ാ� സാഹചര��ിൽ ടി വിഷയ�ിൽ

കരാ�കാര�മായി ചർ� െചയ്  ത് പണികൾ
തീർ�ാനായി തീ�മാനി�ി��്. അ�ാ� പ�ം
�തിയ െടൻഡർ വിളി� ���ി സമയ
ബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തി��

നടപടി�മ�ൾ െച� വ��. 

(സി) നിർ�ാണം ഏെ���് പാതിവഴിയിൽ ഉേപ�ി�
േപാ�� ഇ�രം പ�തിക�െട
കരാ�കാർെ�തിെര സ�ീകരി�� നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് അറിയി�േമാ?

(സി) ��ത പ�തി�െട കരാർ കാലാവധി 25/02/2020
ൽ അവസാനി�തി� േശഷം 22/01/2021 ൽ
മാ�മാണ് പ�തി�� �ലം പ�ായ�് േകരള
വാ�ർ അേതാറി�ി�് ൈകമാറിയത്. ���ി

നട�ാെത േപായത് കരാ�കാരെ� കാരണ�ാൽ

അ�ാ�തിനാൽ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�ി� .
കരാർ കാലാവധി��ിൽ പണികൾ ഉേപ�ി�്
േപാ�� കരാ�കാെര
കരി��ികയിൽെ���ക�ം ടി േജാലികൾ റിസ്ക്
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& േകാ�ിൽ �നഃ�മീകരണം
നട�ക�ം െച�ാ��് . 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


