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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4799 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

മല�ഴ മ�ല�ിെല അകേ��റ നട�ാവ് െറയിൽേവ േമൽ�ാലം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ. �ഭാകരൻ
�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��്
മ�ി)

(എ)

കിഫ്ബി ഫ�് വിനിേയാഗി�് േറാഡ്സ്  ആൻഡ്

�ിഡ്ജസ്  െഡവലപ്െമൻറ്  േകാർ�േറഷൻ ഓഫ്
േകരള ലിമി�ഡ്  എസ് .പി.വി. യായി നിർ�ാണം
നട�� മല�ഴ മ�ല�ിെല അകേ��റ

നട�ാവ് െറയിൽേവ േമൽ�ാലം ���ി�െട

നിലവിെല �ിതി വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) അകേ��റ നട�ാവ് െറയിൽേവ േമൽ�ാലം
കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി സ.ഉ.
(സാധാ)നം.1324/2016/െപാ.മ.വ. തീയതി
27/04/2016 ഉ�രവ് �കാരം
ആർ.ബി.ഡി.സി.െക.െയ SPV ആയി നിയമി�.
അകേ��റ-നട�ാവ് ഉൾെ�െട 10
ആർ.ഒ.ബി.കൾ�ായി ആർ.ബി.ഡി.സി.െക.
Design Build Transfer വ�വ�യിൽ െട�ർ
�ണി�ക�ം ഏ��ം �റ� �ക േരഖെ���ിയ

M/s.SPL Infrastructure Pvt.Ltd എ�
േകാൺ�ാ��മായി �ക ഉറ�ി�ക�ം െച�.
കരാ�കാരൻ പ�തി�െട ��റൽ ഡിൈസൻ
�ർ�ിയാ�ി ഐ.ഐ.ടി.�െട അ�വൽ
ലഭി�തിന് േശഷം 30.10.2021 നാണ് കരാ�കാരന്
Notice to Proceed (NTP) നൽകിയത്. �ടർ�്
പ�തി�െട നിർ�ാണ �വർ�നം ആരംഭി�.

അകേ��റ െറയിൽേവ േമൽ�ാല�ിന്

െറയിൽേവ ഭാഗം ഒഴിെക 16 �ാ�ക�ം 14
പിയ�ക�ം 2 അബെ��ം 64 ൈപ�ക�ം ആണ്

ഉളളത്. നാളി�വെര ��വൻ ൈപലിംഗ്, ൈപൽ
ക�ാ�് �വർ�ികൾ �ർ�ിയാ�ി, 12/14 പിയർ
ക�ാ�ക�ം �ർ�ിയാ�ി. ബാ�ി വ�� പിയർ
ക�ാ�ക�െട ഫാ�ിേ�ഷൻ വർ�കൾ
ഫാ�ിേ�ഷൻ യാർഡിൽ �േരാഗമി�
െകാ�ിരി��. ഗർഡ�ക�െട ഫാ�ിേ�ഷൻ
വർ�കൾ ഉടെന �ട�ാൻ കരാ�കാരന് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. അേതാെടാ�ം പ�തി�െട
ഭാഗമായി നിർ�ി�� സർ�ീസ്  േറാഡിെ��ം
െ�യിേനജിെ��ം നിർ�ാണ �വർ�ികൾ

�േരാഗമി�െകാ�ിരി��.

(ബി) ��ത ���ി എ�േ��് �ർ�ിയാ�ി (ബി) േമൽ�ാല�ിെ� െറയിൽേവ�െട ഭാഗം
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ജന�ൾ�ായി �റ�് നൽ�വാൻ സാധി�െമ�്
അറിയി�ാേമാ?

െറയിൽേവ േനരി�് നിർ�ി�െമ�് അറിയി�ി��്.
ആയതിെ� െട�ർ നടപടികൾ െറയിൽേവ
ആരംഭി�ി��്. ആർ.ബി.ഡി.സി.െക.�െട
കീഴി�ളള നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ 31.12.2022
ന് �ർ�ിയാ�ാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


