

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 2077      23.03.2012 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്  
ബാരാപ്പേഴ്സ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം

<u>ചോദ്യം</u>		<u>മറുപടി</u>
ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫ്		ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് (ഉൗർജ്ജ വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ) ബാരാപ്പേഴ്സ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം സമയബന്ധിതമായി പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടോ ;	(എ) &	ഉണ്ട്. ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ 400 മീറ്റർ കനാൽ നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ 1.618 ഹെക്ടർ സ്ഥലം ഇതുവരെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതി പ്രദേശത്തുണ്ടായ കനത്ത മഴയും പദ്ധതി നിർമ്മാണ പുരോഗതിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി) ഇല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിലെ തടസ്സങ്ങളും കാലതാമസ കാരണങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണ് ;	(ബി)	
(സി) ഇവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(സി)	
		ഇനി ആവശ്യമുള്ള 1.618 ഹെക്ടർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിനായി അധികം യന്ത്രസാമഗ്രികളും, ജോലിക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തനം ദ്രുതഗതിയിലാക്കുന്നതിനും പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുമുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

h