

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 2992

20.03.2015 - ൽ മറുപടിക്ക്

കാക്കത്തൂരുത്ത് ദീപിലേയ്ക്കുള്ള പാലം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. എ. എം. ആരിഫ് :

ശ്രീ. വി.കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്
(പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) അരുർ മണ്ഡലത്തിലെ
കാക്കത്തൂരുത്ത് ദീപിലേയ്ക്കുള്ള
പാലം നിർമ്മാണം എന്നാണ്
ആരംഭിച്ചത് ;

(എ) 03.11.2009 - ൽ ആണ് നിർമ്മാണം
ആരംഭിച്ചത്.

(ബി) അപ്രോച്ച് റോഡിനുവേണ്ടിയുള്ള
സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകാത്ത-
തിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം
എന്നാണ് മൂടങ്ങിയത് ; അപ്രോച്ച്
റോഡിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്ഥല-
മെടുപ്പ് നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഏതു
ഘട്ടത്തിലാണ് ;

(ബി) അപ്രോച്ച് റോഡിനുവേണ്ടിയുള്ള
സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകാത്ത-
തിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം
09/2012 - ൽ ആണ് മൂടങ്ങിയത്.
16.09.2014 - ലെ സ. ഉ. (സാധാ)
നമ്പർ 4430/14/റവ. പ്രകാരം
നെഗോഷ്യേറ്റഡ് പർച്ചേസിനുള്ള
(Negotiated Purchase) അനുമതി
നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(സി) ആലപ്പുഴ കളക്ട്രേറ്റിൽ ഉണ്ടായ
ഒത്തുതീർപ്പ് പ്രകാരം സ്ഥലമെടുപ്പ്
നടപടികൾ പൂർത്തിയാകേണ്ട
സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന
വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) നിർമ്മാണം മൂടങ്ങിയതു മൂലം കോൺട്രാക്ടർക്ക് ഉണ്ടായ നഷ്ടം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരത്തും ആലപ്പുഴയിലും ചേർന്ന യോഗങ്ങളിലെ തീരുമാനപ്രകാരമുള്ള റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് കിട്ടിയോ, ആയതിന് എ. എസ് നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ; അടിയന്തിരമായി എ. എസ് ലഭ്യമാക്കുമോ ?

(ഡി) ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 3.73 കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് സർക്കാരിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ