

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 7034 2.11.2011 - ൽ മറുപടിക്ക്

അങ്കമാലി പുളിയനം റെയിൽവേ മേൽപാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ജോസ് തെറ്റയിൽ :

ശ്രീ. വി. കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ്

(മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി).

(എ) അങ്കമാലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പുളിയനം റെയിൽവേ മേൽപാലത്തിന്റെയും അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ ;

(എ) പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് ഭാഗത്തിന്റെ പൈലിംഗ് ജോലി പൂർത്തിയായി. ആകെയുള്ള 10 pile cap - കളിൽ 9 - ഉം, 10 pier - ൽ 9 - ഉം, 10 pier cap - കളിൽ 3 - ഉം പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടറ്റത്തുമുള്ള retaining wall ന്റെയും പണികൾ തുടങ്ങി.

(ബി) ഈ പ്രവൃത്തിക്കായി നൽകിയ ഭരണാനുമതിയുടെയും സാങ്കേതികാനുമതിയുടെയും പകർപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കാമോ ;

(ബി) മേൽപ്പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് ഭാഗത്തിന്റെ പണി ചെയ്യുന്നതിന് G.O (Rt) No. 108/2003/PWD തീയതി 6.2.2003 പ്രകാരം ആർ. ബി. ഡി. സി. കെ - ക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (പകർപ്പ് അനുബന്ധം) 'ആർ. ബി. ഡി. സി- കെ' ചെയ്യുന്ന പണികൾക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് കൺസൾറ്റന്റ് ആയ KITCO തയ്യാറാക്കി 'ആർ. ബി. ഡി.സി. കെ' അംഗീകരിക്കുകയാണ് പതിവ്

ഇതനുസരിച്ച് 8.20 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് 15.1.2011 - ൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെയിൽവേ ഭാഗം റെയിൽവേ നേരിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്.

(സി) ഈ പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ? (സി) 31.05.2012 - ൽ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

അനുബന്ധം ട്രെയിനിംഗിൽ ലഭ്യമാണ്.