

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ**  
**ആറാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത  
ചോദ്യം നമ്പർ .152


10.12.2012-ൽ മറുപടിക്ക്

**ചെറുവത്തൂർ ഫിഷറീസ് ഹാർബർ നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം

മറുപടി

	ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞിരാമൻ (തൃക്കരിപ്പൂർ)		ശ്രീ. കെ.ബാബു (മത്സ്യബന്ധനവും തുറമുഖവും എക്സൈസും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	<p>ചെറുവത്തൂർ ഫിഷറീസ് ഹാർബർ നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാനാവശ്യമായ കരിങ്കല്ല് ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ പണി നിലച്ച വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടും പണി പുനരാരംഭിക്കാൻ വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(എ)	<p>ചെറുവത്തൂർ ഫിഷറി ഹാർബർ നിർമ്മാണത്തിന് 15/5/10-ലെ ജി.ഒ (എം.എസ്) നം.36/2010/മ.തു.വ പ്രകാരം 2906 ലക്ഷം അടങ്കൽ തുക വരുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റിന് അംഗീകാരം നൽകുകയും 2011 മാർച്ച് 11-നായിട്ട് പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കരിങ്കല്ലിന്റെ ലഭ്യത കുറവ് കാരണം പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ക്വാറികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഹ്രസ്വകാല പെർമിറ്റുകൾ നൽകാൻ 23-11-12 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്വാറികളിലെ മൈനിംഗിന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ 27/2/2012 ലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൂടി പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കുന്നതിനുണ്ടാവുന്ന കാലതാമസവും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെയും ഏതാനും</p>
			<p>ചില വൃത്തികളുടെയും എതിർപ്പു മൂലവും കരിങ്കൽ ക്വാറി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും കരിങ്കൽ ഖനനം ചെയ്യുന്നതിനും തുടർ ലൈസൻസ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ് പുലിമുട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം പുന:ാരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തത്.</p>

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ