

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ഏഴാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം : നം. 1475

08.02.2013 ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

ആറ്റിങ്ങൽ സിവിൽ സ്പെഷൽ രണ്ടാം ഘട്ടം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.ബി. സത്യൻ

(ശ്രീ. വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞു്)
(പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ആറ്റിങ്ങൽ സിവിൽ സ്പെഷൽ രണ്ടാം ഘട്ടം നിർമ്മാണത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം നീണ്ടു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സിവിൽ വർക്കുകൾ മുഴുവനും പൂർത്തിയായി. ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ തുടങ്ങുവാൻ ഉണ്ടായ കാലതാമസമാണ് പണി നീണ്ടുപോകാൻ കാരണം.

(ബി) എങ്കിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്;

ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ അടിയന്തിരമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്;

2013 മാർച്ച് 31 നകം പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്.

(ഡി) ഇനി ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പണികളാണ് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത്; വിശദമാക്കുമോ?

ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പ്രവൃത്തികളും ലിഫ്റ്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തലുമാണ് ഇനി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത്. ഇതിൽ ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

Muzed

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ