

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ഏഴാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 2728

14.02.2013 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചാലിയാർ പുഴയിലെ പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ. മുഹമ്മദുണ്ണി ഹാജി

മറുപടി

ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രി)

- | | |
|---|---|
| <p>(എ) ചാലിയാർ പുഴയിൽ വാഴക്കാട് കവണക്കല്ല് റഗുലേറ്റർ - കം-ബ്രിഡ്ജിന്റെ സമീപം ഇടത് കരയിൽ പാർശ്വഭിത്തി കെട്ടുന്നതിന് 21.02.2007-ാം തീയതിയിലെ ജി.ഒ. (ആർ.ടി) നമ്പർ 240/07/ഡബ്ല്യു. ആർ.ഡി നമ്പറായി 94 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണാനുമതി ജലവിഭവ വകുപ്പ് നൽകിയിരുന്നുവോ ; എങ്കിൽ ഇതിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ ;</p> | <p>(എ) നൽകിയിരുന്നു. പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം വരുന്നു.</p> |
| <p>(ബി) ബഹു. കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ 14.03.2006 തീയതിയിലെ ഡബ്ല്യു. പി. (സി) നം. 3191 ഓഫ് 2005 (എസ്) ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രകാരമാണോ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;</p> | <p>(ബി) അതെ</p> |
| <p>(സി) 2007-ന് ശേഷം ഈ ഭരണാനുമതി പ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശം ംങ്ങൾ കോപ്പികളുടെ പകർപ്പ് സഹിതം വിശദമാക്കുമോ ;</p> | <p>(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയ 21.02.2007 മുതൽ രണ്ട് വർഷ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകാൻ, അംഗീകരിച്ച ഡിസൈൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സാധിച്ചില്ല. 20.02.2009-ൽ ഭരണാനുമതിയുടെ കാലാവധി തീരുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് 97 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (ജലസേചനവും ഭരണവും) സമർപ്പി</p> |
| <p>(ഡി) ഇവിടെ പാർശ്വഭിത്തികെട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ ;</p> | |

(ഇ) 2007-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നോർ“2702-01-800-94 പ്രോജക്ട് മെയിന്റനൻസ് - 34 അദർ ചാർജസ്” എന്ന ശീർഷകത്തിൽ നിന്നാണോ പണം അനുവദിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്

(എഫ്) പിന്നീട് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് തുക വകയിരുത്താതിരിക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ജി) ഇവിടെ പാർശ്വഭിത്തി കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ; എന്നതേയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയും ; വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ചെങ്കിലും ഇതിനായി അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ ആവശ്യമായ തുക കണ്ടെത്തുവാൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് (ജലസേചനവും ഭരണവും) നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. പുതുക്കിയ 2010 SOR പ്രകാരം 142 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ (ജലസേചനവും ഭരണവും) ഓഫീസിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തിയുടെ Approved Design ഇപ്പോഴും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ Approved Design-ന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (ജലസേചനവും ഭരണവും) നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ജി) Approved Design ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതിയും ഫണ്ടും നൽകി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

6

GOVERNMENT OF KERALA
Abstract

Water Resources (MI) Department - PM-2005-06 - KRB-Vazhakkad - side protection works to the left bank of Chaliyar for a length of 300 m upstream of Kavanakallu Regulator cum Bridge - Administrative Sanction accorded - Orders Issued.

WATER RESOURCES (M.I) DEPARTMENT

G.O.(Rt).No. 240/07/WRD. Dated, Thiruvananthapuram, 21-2-2007.
Read :- 1) Judgement in WPC No.3191 of 2005(S) dated 14-3-06 of Hon'ble High Court of Kerala.
2) Lr.No.W6-16141/06/S dated 3/10/06 from Chief Engineer (I&A). Thiruvananthapuram.

ORDER


Chief Engineer (I&A), Thiruvananthapuram in his letter read as 2nd paper above, forwarded a proposal for Administrative Sanction for the side protection works to the left bank of Chaliyar for a length of 300m upstream of Kavanakallu Regulator cum Bridge at Malappuram District. The total amount of estimate, as per 2004 schedule of rates comes to Rs. 94,00,000/- (Rupees Ninety four lakhs). The estimate is prepared as per the direction of Hon'ble High Court in the judgement read as 1st paper above.

Government have examined the matter in detail and are pleased to issue Administrative Sanction for the side protection work to the left bank of Chaliyar for a length of 300m upstream of Kavanakallu Regulator cum Bridge for an amount of Rs. 94,00,000/- (Rupees Ninety four lakhs) under the Head of account "2702-01-800-Project Maintenance - 34 - Other Charges".

By Order of the Governor,

S.SETHU,
Under Secretary.

The Chief Engineer (I&A), Thiruvananthapuram.
The Accountant General (Audit/A&E), Thiruvananthapuram.
Finance Dept (Vide U.O.No.5760/AWA1/07/Fin. dated 3/2/07.)
Stock File/Office Copy. (11147) / M12/06/WRD).

Forwarded by Order,

Section Officer.

