

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ഒമ്പതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.1264

13.06.2013-ലെ മറുപടിക്ക്

അകമാലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത്
നിർമ്മാണപ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ജോസ് തെറ്റയിൽ

ശ്രീ. വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞു്
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ). അകമാലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കാലടി സമാന്തര പാലത്തിന്റെയും ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെയും നിർമ്മാണത്തിനായി 42 കോടി രൂപ അനുവദിച്ച ശേഷവും നിർമ്മാണപ്രവൃത്തി തുടങ്ങാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കുമോ;

(ബി). താണിപ്പുഴയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് കാലടി-ആലുവ റോഡ് മറികടന്ന് കാലടി പഞ്ചായത്താഫീസിന് പടിഞ്ഞാറു വശത്തുകൂടി മറ്റുർ ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിന് സമീപമുള്ള എം.സി. റോഡിൽ ചേരുന്ന ഈ അലൈൻമെന്റ് നടപ്പിലാക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമെന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;


(സി). ഇതിനെതിരെ തടസ്സവാരം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി). കാലതാമസത്തിന് ഉത്തരവാദി ആരാണ് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

(എ) പൊതുജനങ്ങളുടേയും പൊതുപ്രവർത്തകരുടേയും നിരന്തരമായ ആക്ഷേപങ്ങളെ തുടർന്ന് കാലടി സമാന്തര പാലത്തിന്റേയും ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റേയും അലൈൻമെന്റ് നിർണ്ണയിക്കുവാൻ സമയം ഏറെ വേണ്ടി വന്നു. നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു കൂടിയുള്ള സർവ്വേ പൊതുജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പു മൂലം ഇതുവരേയും നടത്തുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആയതു കൊണ്ടാണ് ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള മേൽനടപടികൾക്കു താമസം നേരിടുന്നത്.

(ബി) അലൈൻമെന്റ് നിർണ്ണയത്തെപ്പറ്റി വളരെ ഏറെ സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും തടസ്സവാരങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) മേൽപ്പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ