

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1795

17.06.2013 ൽ മറുപടിക്ക്

കണ്ണൂർ വിമാനത്താവള നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം	ഉത്തരം
ശ്രീ. എ. എ. അസീസ് :	ശ്രീ. കെ.ബാബു (മത്സ്യബന്ധനവും തുറമുഖവും എക്സൈസും വകുപ്പുമന്ത്രി)
(എ) കണ്ണൂർ വിമാനത്താവള നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ;	<ol style="list-style-type: none"> 1. വിമാനത്താവള നിർമ്മാണത്തിനായി ഇതിനകം 1277.93 ഏക്കർ സ്ഥലം രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി ഏറ്റെടുക്കുകയും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 783 ഏക്കർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി നടന്നു വരികയുമാണ്. 2. വിമാനത്താവളത്തിന്റെ റൺവെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വിശദമായ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ടും (DPR) മാസ്റ്റർ പ്ലാനും തയ്യാറാക്കുന്നതിന് കൊച്ചിൻ ഇന്റർ നാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിനെ (സിയാൽ) നിയോഗിക്കുകയും തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രൊജക്ട് കൺസൾട്ടന്റായി M/s AECOM നെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. 3. പരിസ്ഥിതി ക്ലിയാൻസ് ലഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന് കേന്ദ്ര എക്സ്പെർട്ട് അപ്രൈസൽ കമ്മിറ്റി അന്തിമശുപാർശ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 4. വിമാനത്താവള നിർമ്മാണപ്രവർത്തനത്തിനായി യോഗ്യതയുള്ളവരുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കായി ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുകയും എയർപോർട്ടിന്റെ എയർസൈഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള ഇ.പി.സി കോൺട്രാക്റ്റിന്റെ എയർസൈഡ് ഘട്ടത്തിനു വേണ്ടി 19 അപേക്ഷകൾ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുകയും പ്രസ്തുത അപേക്ഷകൾ വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവയിൽ 8 എണ്ണം യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്തു.

			<p>തുടർന്ന് 29.04.2013 ന് RFP ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതു സംബന്ധിച്ച ഒന്നാമത് പ്രി ബിഡ് മീറ്റിംഗ് 23.05.2013 ൽ നടത്തി. സാമ്പത്തിക കരാർ സെപ്റ്റംബർ ആദ്യ വാരത്തിൽ അവർഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സിയാൽ തയ്യാറാക്കിയ DPR ഉം മാസ്റ്റർ പ്ലാനും M/s AECOM പരിശോധിച്ച് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിനും RFP ക്കും അന്തിമ രൂപം നൽകുകയും കിയാലിന്റെ 20.03.2013 ചേർന്ന ബോർഡ് യോഗം അവ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം എന്നത്തേയ്ക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?</p>	(ബി)	<p>2015 ഡിസംബറോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.</p>



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ