

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.718

11.07.2016 -ൽ മറുപടിക്ക്

ഇറപ്പു പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ

ശ്രീ.കെ. കെ.രാമചന്ദ്രൻ നായർ (പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെങ്ങന്നൂരിൽ കെ.എസ്.ടി.പി. പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിക്കുന്ന ഇറപ്പു പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാണെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇതിന്റെ കാരണം വെളിപ്പെടുത്താമോ;
- (എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കെ.എസ്.റ്റി.പി രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചെങ്ങന്നൂർ - ഏറ്റുമാനൂർ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നു. ഈ റോഡിൽ ചെയിനേജ് 1+558 ൽ വരുന്ന ഇറപ്പു പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ വേളയിൽ പൈലിംഗിലൂടെയായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ചെറിയ കാലതാമസം സംഭവിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പണികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
- (ബി) പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ മന:പൂർവ്വമായ കാലതാമസം സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;
- (ബി) കാലതാമസം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായി 2017 ജനുവരി മാസത്തോടെ ഈ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കരാറുകാരന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- (സി) ഗതാഗത തടസ്സം ഒഴിവാക്കാനായി പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനു സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കാമോ ?
- (സി) കെ.എസ്.റ്റി.പി-സർക്കാർ-ലോകബാങ്ക് തലത്തിൽ ഈ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ വിശദമായ അവലോകനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ പ്രകാരം ഈ പാലം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ