

കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്

ചോദ്യം

ശ്രീ.എ. എൻ. ഷംസീർ :

മറുപടി

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുവള്ളി ആർ.ഒ.ബി (റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്) - യുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഈ പ്രവൃത്തിയിലുണ്ടായ പുരോഗതി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(എ) തലശ്ശേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൊടുവള്ളി ആർ.ഒ.ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറുമാസകാലയളവിൽ പദ്ധതിയ്ക്ക് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഡയറക്ട് നെഗോഷിയേറ്റഡ് പർച്ചേസ്സ് പ്രകാരം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായുള്ള DLFC ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ 29.11.2017-ൽ രൂപീകരിച്ചു. പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റി 18.12.2017-ന് യോഗം ചേർന്ന് വില നിശ്ചയിച്ച് SLEC അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും വില പുന:പരിശോധിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 07.03.2018-ന് കമ്മിറ്റി വീണ്ടും ചേർന്നെങ്കിലും ഭൂമി വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സമാന്തരമായി സാമൂഹ്യ പ്രത്യാഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം നടത്തുന്നതിന് കൈറോസ്, കണ്ണൂർ എന്ന ഏജൻസിയെ 21.12.2017-ൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും പ്രസ്തുത ഏജൻസി 28.02.2018-ൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പഠന റിപ്പോർട്ട് വിലയിരുത്തുന്നതിനായി വിദഗ്ധ ഗ്രൂപ്പിനെ 30.04.2018 ന് രൂപീകരിക്കുകയും പ്രസ്തുത ഗ്രൂപ്പ് 09.05.2018 - ന് ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി). നിലവിൽ ഈ പ്രവൃത്തി സംബന്ധിച്ച (ബി) സ്ഥലമെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾ ഫയൽ ആരുടെ കൈവശമാണ് ജില്ലാ കളക്ടറാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഉള്ളതെന്നും ഇതിന്റെ ഫയൽ നമ്പർ എത്രയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി). കൊടുവള്ളി ആർ.ഒ.ബി.യുടെ പ്രവൃത്തി (സി) സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരി- ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഇനി എന്തെല്ലാം ചുതിനു ശേഷം സാങ്കേതികാനുമതി നടപടി ക്രമങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്ന് നൽകുക, ടെണ്ടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുക, കരാർ വച്ച് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുക എന്നീ നടപടി ക്രമങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. വ്യക്തമാക്കാമോ?

S. Binod
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ