

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ


പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 1725

01.11.2019-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കായംകുളത്ത് തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് പദ്ധതികൾ

| <u>ചോദ്യം</u> | | <u>മറുപടി</u> | |
|--------------------|--|---|--|
| ശ്രീമതി. യു പ്രതിഭ | | ശ്രീ.എ.സി.മൊയ്തീൻ (തദ്ദേശസ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി) | |
| (എ) | കായംകുളം അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ.യുടെ മണ്ഡല ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന 2017-18, 2018-19 വർഷത്തെ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ? | (എ) | കായംകുളം അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ എം.എൽ.എ.യുടെ മണ്ഡല ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന 2017-18, 2018-19 വർഷത്തെ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. |


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Adv. U Prathibha MLA

| Sl. No | Project ID | PRICE ID | Project Name | Financial Year | Estimate amount | AS No. and Date | Agreement No. and Date |
|--------|------------|-------------|---|----------------|-----------------|------------------------------------|---|
| 1 | 7559 | 2018/135263 | ഭരണിക്കാറ്റ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗവണ്മെന്റ് മോഡേഴ് യു.പി.എസ് പള്ളിക്കെട്ടിന് പുതിയ കെട്ടിടം | 2018-2019 | 50.00 | d6-3609/2018 dated 6.03.2019 | |
| 2 | 7463 | 2018/135268 | ചെട്ടികളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 20 അത്തിലിമുട്ട് ഉപഗ്രാമീണ സംഘം റോഡ് | 2018-2019 | 24.00 | d6/3464/18(16) dated 15.07.2019 | |
| 3 | 7462 | 2018/135266 | ചെട്ടികളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെട്ടികളങ്ങര ക്ഷേത്രം തെക്കേനട-പി.എച്ച്.സി റോഡ് | 2018-2019 | 26.00 | d6-3464(15)/2018 dated 25.06.2019 | |
| 4 | 7460 | 2018/135260 | കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കലാജംഗം-തോപ്പിൻകടവ് റോഡ് | 2018-2019 | 28.00 | d6-3464(13)/2019 dated 25.06.2019 | |
| 5 | 7459 | 2018/135259 | പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 15,16-അത്തിലിമുട്ട് കണ്ടത്തറ റോഡ് | 2018-2019 | 12.00 | d6-3464 (12) /2018 dated 6.03.2019 | |
| 6 | 7458 | 2018/135257 | പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രാമപുരം-കല്ലം മൂട് റോഡ് (കായംകുളം മണ്ഡലം അതിർത്തി വരെ) | 2018-2019 | 28.00 | d6-3464(11)/2019 dated 25.06.2019 | |
| 7 | 7457 | 2018/135254 | പത്തിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏപ്പൂർ എസ്.ആർ .കെ.വി എൻ.പി.എസ് ന് പുതിയ കെട്ടിടം | 2018-2019 | 50.00 | d6-3464(10)/2018 dated 25.06.2019 | |
| 8 | 7456 | 2018/135251 | കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെട്ടിറ കൊച്ചുമുറി റോഡിലെ ജാനിസ് ജംഗ്ഷൻ-തോപ്പിൻകടവ് സ്ട്രീറ്റ് റോഡ് | 2018-2019 | 21.00 | d6-3464 (9)/2018 dated 6/03/2019 | 18/EE/LSGD/MLA ADS/19-20 dated 07.09.19 |
| 9 | 7455 | 2018/135247 | കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കേക്ക് പാലപ്പുറം അപ്പോച്ച് റോഡും | 2018-2019 | 35.00 | d6/3464(8)/2019 dated 16.08.2019 | |
| 10 | 7454 | 2018/135241 | കായംകുളം നഗര സഭ വാർഡ് 8 വെയർ ഹൗസ് -ഓടക്കാത്തോട് റോഡ് | 2018-2019 | 20.00 | d6-3464(7)/2018 dated 25.06.2019 | |
| 11 | 7453 | 2018/135239 | കായംകുളം നഗര സഭ ചേരവള്ളി ക്ഷേത്രം കിഴക്കോട്ട് ഇടവന ഭാഗത്തേക്ക് ഓട നിർമ്മാണം | 2018-2019 | 13.00 | d6-3464(06)/2019 dated 25.06.2019 | |

| Name of Contractor | Status of Work |
|--|--|
| | AS sanctioned.soil test needed for the work. additional fund for the test is requested |
| | AS sanctioned |
| | TS sanctioned |
| | tender invited on 02.09.2019 no bid received |
| | tender invited on 29.07.2019, retender invited on 02.09.2019 no bid received |
| | tender invited on 02.09.2019 no bid received |
| | TS sanctioned |
| Muhammad Jassir, Theruvil House, Payikuzhy, Ochira. P.O. 9526123455 | agreement executed |
| | AS sanctioned |
| | tender invited on 02.09.2019 no bid received |
| | AS sanctioned |

| | | | | | | | |
|----|------|-------------|--|-----------|-------|---|---|
| 12 | 7452 | 2018/135238 | കായംകുളം നഗര സഭ വാർഡ് 32,33 എസ്.എസ് സെന്റർ സ്കൂൾ-ഹൈവേ പാർപ്പിംഗ് റോഡ് | 2018-2019 | 45.00 | d6-3464(10)/2018 dated 25.06.2019 | |
| 13 | 7451 | 2018/135236 | കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ് 17 ഊടത്തിന് മുക്ക്-ബ്ലോക്കയിൽ റോഡ് | 2018-2019 | 25.00 | d6-3464(04)/2019 dated 25.06.2019 | |
| 14 | 7450 | 2018/135234 | കായംകുളം നഗര സഭ വാർഡ് 43 ഐക്യജംഗം-ഇല്ലിക്കുളത്ത് ഓട നിർമ്മാണം | 2018-2019 | 28.00 | d6-3464(03)/2019 dated 25.06.2019 | |
| 15 | 7449 | 2018/135232 | കായംകുളം നഗരസഭ വാർഡ്-37- എം.എസ്.എം കോളേജ് എം.എസ്.എം.എച്ച്.എസ് റോഡ്(വാളക്കകത്ത് റോഡ്) | 2018-2019 | 25.00 | d6-3464(2)/2019 dated 25.06.2019 | |
| 16 | 5674 | 2018/21333 | ചെട്ടികുളങ്ങര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 10- അട്ടന്തറ റോഡ്-കന്നേത്തറമുക്ക് റോഡ് | 2017-2018 | 26.50 | D6/2656/17/MLA-ADS /KYLM dated 22.03.2018 | 60/EE/LSGD/MLA ADS/18-19 dated 6.12.2018 |
| 17 | 5548 | 2018/8391 | കായംകുളം നഗര സഭ-നയനാരത്ത് കൂട്ടേത്തറ റോഡ് | 2017-2018 | 11.80 | D6/2565/17/MLA-ADS /KYLM dated 22.03.2018 | 74/EE/LSGD/MLA ADS/18-19 dated 22.01.2019 |
| 18 | 5477 | 2018/4964 | പത്തനംതിട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-കരിയിര കുളങ്ങര ജംഗം-കൃഷ്ണപാറമുക്ക് ജംഗം റോഡ് | 2017-2018 | 27.00 | D6/511/18/dated 23.03.2018 | 30/EE/LSGD/MLA ADS/18-19 dated 23.07.18 |
| 19 | 3182 | 2017/130400 | കായംകുളം നഗരസഭ പെരുമ്പോല - കരിമുട്ടം ക്ഷേത്രം മുതൽ കിഴക്കോട്ട് റോഡ് | 2017-2018 | 25.00 | D6/363/18/dated 17.03.2018 | 72/EE/LSGD/MLA ADS/18-19 dated 15.01.2019 |
| 20 | 3179 | 2017/130476 | പത്തനംതിട്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 15 - പത്തനംതിട്ട - വൈക്കത്തൂരിൽ റോഡ് | 2017-2018 | 15.00 | D6-1362/17 MLA-ADS/KYLM dated 05.12.2017 | 75/EE/LSGD/MLA ADS/18-19 dated 22.01.2019 |

| | |
|---|--|
| | tender invited on 02.09.2019 Sunil Chandran quoted the lowest rate |
| | tender invited on 02.09.2019 no bid received |
| | AS sanctioned |
| | AS sanctioned |
| K.Suresh, Sailam, Kallumoodu, Kaymkulam | 50% completed,tarring work in progresss, complete before September 30 2019 |
| Sree Vallabhan, Sree Bhavan, Mannarsala | ongoing work |
| K.S Anzar, Kinaruvilayil, Pooroorkara. Edappalikotta, Ponmana.P.O, 9895402660 | work completed,final bill submitted to EE |
| K.Suresh, Sailam, Kallumoodu, Kaymkulam | work nearing completion, both work and bill before September 30 2019 |
| Sree Vallabhan, Sree Bhavan, Mannarsala | ongoing work |

| | | | | | | | |
|----|------|-------------|--|-----------|--------------|---|--|
| 21 | 3178 | 2017/130384 | കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് വാർഡ് 5,6- പള്ളിത്തറ മുക്ക് - എൻ.എസ്.എം.ജി.എസ് റോഡ് | 2017-2018 | 20.00 | D6-1361/17 MLA- ADS/KYLM dated 05.12.2017 | 101/EE/LSGD/MLA ADS/18-19 dated 14.02.2019 |
| 22 | 3174 | 2017/130402 | കണ്ടല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വാർഡ് 3 -കാവിൻ സ്തളിന് പടിഞ്ഞാറുവശം പുഴക്കത്തോടിനു മീതെ പാലം | 2017-2018 | 10.00 | D6-1357/17/MLA- ADS/KYM dated 26.12.2018 | 111/EE/LSGD/MLA ADS/18-19 dated 05.03.2019 |
| 23 | | 2017/130141 | Kayamkulam Municipality Ward No. 21 Avalattu - Thundathilmukku road | 2017-2018 | 35.00 | D6-1356/17/MLA- ADS/KYM dated 01.01.2018 | 60/EE/LSGD/MLA ADS/18-19 dated 6.12.2018 |
| 24 | | 2017/130143 | Chettikulangara GP Kunthalasseri mukku - Kadavoorkulam road | 2017-2018 | 30.00 | D6-334/2018 dated 23.02.2018 | 85/EE/MLA/ADS/18-19 dated 29.01.2019 |
| 25 | | 2017/130144 | Bharanikavu GP Kattanam CSI Pallimukku to Sub registrar office road | 2017-2018 | 20.00 | D6-1359/17 MLA- ADS/KYLM dated 26.12.2017 | 01/EE/LSGD/MLA/ADS/ 18-19 dated 06.04.2018 |
| 26 | | 2017/130330 | Bharanikavu GP Ward 19 Construction of drainage and concrete slab from Kattachira thiruvikkal junction to to Kochuvadakkathil veedu (wards west) | 2017-2018 | 15.00 | D6-1360/17 MLA- ADS/KYLM dated 26.12.2017 | 02/EE/LSGD/MLA/ADS/ 18-19 dt 06.04.2018 |

| | |
|---|--|
| Shihab.S, Parayantayyath Thekkethil, P.V. North, Thazhava. P.O, Karunagapally | ongoing work |
| Gopalakrishna Pilla, Uthradam, Muthukulam south P O, Alappuzha | work progressing, WMM Done |
| K.Suresh, Sailam, Kallumoodu, Kaymkulam | RE needed |
| Ramesh.S, Sreebhavan, Thuilamparambil north, Harippad, Alappuzha | contractor accident,work not started |
| K.S Anzar, Kinaruvilayil, Pooroorkara. Edappalikotta, Ponmana.P.O, 9895402660 | work completed but nameboard was not placed, final bill submitted to EE |
| K.S Anzar, Kinaruvilayil, Pooroorkara. Edappalikotta, Ponmana.P.O, 9895402660 | work completed,final bill paid for Rs 1270511 |

Obaccus
Section Officer.