

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത

ചോദ്യം നമ്പർ - 727

29.09.2016-ൽ

മറുപടിയ്ക്ക്

മലബാർ പാക്കേജ്

ചോദ്യം

ശ്രീ. എം. രാജഗോപാലൻ

ശ്രീ. ജെയിംസ് മാത്യു

ശ്രീ. പി.വി. അൻവർ

ശ്രീ. പി.ടി.എ. റഹീം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കഴിഞ്ഞ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മലബാർ പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏതെങ്കിലും ആരംഭിക്കാത്തതായി ഉണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) ആവശ്യമായ ഭൂമി ലഭ്യമല്ലാത്തതു മൂലവും, ഭരണാനുമതി നൽകിയ തുക അപര്യാപ്തമായതിനാലും മഞ്ചേരി നിരത്തു വിഭാഗത്തിനു കീഴിലുള്ള മൂന്നു പ്രവൃത്തികളും, കാസർകോട് നിരത്തു വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ വരുന്ന രണ്ട് പ്രവൃത്തികളും ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.

(ബി) ഇതിൽ ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാകാത്തതായി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദാംശം നൽകുമോ;

(ബി) പൂർത്തിയാകാത്തതും, എന്നാൽ ആരംഭിച്ചതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.


(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ ഭരണാനുമതി പുതുക്കി നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(സി) പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയുടെ പ്രൊപ്പോസൽ സർക്കാരിൽ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് മാത്രമേ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാനാകൂ.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	വിശദാംശം
1	കി.മീ. 0/000 മുതൽ 2/850 വരെ നരിക്കുനി 2/850 വരെ നരിക്കുനി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണവും, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും, സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രവൃത്തിയും	സ്ഥലമുടമകളുടെ എതിർപ്പു കാരണം പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ തരികയും, ആയതു പ്രകാരം കരാറുകാരനെ അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലും, ചെലവിലുമല്ലാതെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി.
2	കാപ്പാട് തുഷാരഗിരി അടിവാരം റോഡിൽ കി.മീ. 61/275 മുതൽ 66/875 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ ഫേസ് 2	പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിൽ, 70% പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	കുറുമ്പായിൽ വയലിട തലയാട് റോഡിൽ കി.മീ. 0/000 മുതൽ 15/000 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ	കരാറുകാരന്റെ മരണം കാരണം പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി. ബാക്കി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ആവശ്യമാണ്
4	പേരാമ്പ്ര ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം	അതിർത്തി നിർണ്ണയം പൂർത്തീകരിച്ചു. സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക - ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്
5	കുറ്റിയിൽക്കടവ് പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം	സ്ഥലമെടുപ്പിനുള്ള അർത്ഥന സമർപ്പിച്ചു. സ്ഥലമെടുപ്പ് പുരോഗതിയിൽ
6	മേത്തോട്ടുതാഴം - കൊമ്മേരി - മാങ്കാവ് റോഡ് നിർമ്മാണം	കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്
7	കുറ്റയാടി ബൈപ്പാസ്	സ്ഥലമെടുപ്പ് പ്രൊപ്പോസൽ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു
8	കോവിലകം താഴെ പാലം	പാലം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. അപ്രോച്ച് റോഡിന് സ്ഥലമെടുപ്പിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ ജില്ല കളക്ടറുടെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്
9	പാറക്കടവ് പാലം	പാലം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. കരാർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു. ബാക്കി പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിൽ,
10	ഉള്ളൂർക്കടവ് പാലം	സ്ഥലമെടുപ്പ് പുരോഗതിയിൽ, സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള 975 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു
11	കല്ലാച്ചേരിക്കടവ് പാലം	കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സ്ഥലമുടമകളുടെ എതിർപ്പു കാരണം സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല
12	കോട്ടക്കടവ് പാലം	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. ഡിസൈൻ പ്രൊപ്പോസൽ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്
13	അഴീക്കൽക്കടവ് പാലം	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിക്കായി 2200 ലക്ഷം രൂപയുടെ റഫ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ.എ. നടപടി കൾക്കുള്ള അർത്ഥന ജില്ല കളക്ടറുടെ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്
14	കരുവാറ്റ ജീപ്പബിൽ ബ്രിഡ്ജ്	പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ആവശ്യമാണ്.
15	കടിയങ്ങാട് പാലം	പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിക്കായുള്ള 720 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു
16	തുരുത്തിമുക്ക് പാലം	സ്ഥലമുടമകളുടെ എതിർപ്പു കാരണം പ്രവൃത്തി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.
17	പെരിഞ്ചേരിക്കടവ് പാലം	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. അലൈൻമെന്റ് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്
18	മുന്നമണ്ണിൽ ജീപ്പബിൽ ബ്രിഡ്ജ്	275 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിക്കായി പരിശോധിച്ചു വരുന്നു
19	കോവൂർ പാലാഴി റോഡ്	അതിർത്തി നിർണ്ണയ കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഭൗതിക സാങ്കേതിക അനുമതിക്കായി 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ