

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
രണ്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 755

29.09.2016-ൽ മറുപടിക്ക്

കണ്ണങ്ങാട്ട് - ഐലന്റ് പാലം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ്

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ
പൊതു മരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പു മന്ത്രി

(എ) എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കണ്ണങ്ങാട്ട് - ഐലന്റ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തൽസ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;

(എ) പാലത്തിന്റെ 17 സ്റ്റാനുകളിൽ 14 എണ്ണവും പൂർത്തീകരിച്ചു. 51 ബീമുകളിൽ 50 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭാഗത്ത് ബോക്സ് കൾവർട്ടിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. അപ്രോച്ച് റോഡിനുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ പണികൾ ആരംഭിച്ചു. പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗതിയിലാണ്.

(ബി) പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) 2016 നവംബർ മാസത്തോടെ പാലം പണി (അപ്രോച്ച് റോഡ് ഒഴികെ) പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(സി) പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിനായുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(സി) ഉണ്ട്.

(ഡി) എങ്കിൽ ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസത്തിന് കാരണം വിശദമാക്കാമോ;

(ഡി) അപ്രോച്ച് റോഡിനുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികളുടെ ഭാഗമായി സ്ഥലം ഉടമകൾക്ക് നൽകേണ്ട വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി മാത്രമേ അപ്രോച്ച് റോഡ് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയൂ. സ്ഥലമെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിൽ പാലം പണി പൂർണ്ണമായും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയും.

(ഇ) പാലത്തിന്റെ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ള അലൈൻമെന്റിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാമോ;

(ഇ) അലൈൻമെന്റിന്റെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

(എഫ്) ഈ പാലം എപ്പോൾ ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(എഫ്) സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ 3 മാസത്തിനകം അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ ജോലികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പാലം ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നുകൊടുക്കാവാൻ കഴിയും.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം മൈലേജിൽ ലഭ്യമാണ്