

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 5541 2-11-2016 -ൽ മറുപടിക്ക്
മലപ്പുറം റൂറൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പദ്ധതി**

	<p align="center"><u>ചോദ്യം</u></p> <p>ശ്രീ. ടി. വി. ഇബ്രാഹിം :</p>		<p align="center"><u>ഉത്തരം</u></p> <p align="center">ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ (വൈദ്യുതിയും ദേവസ്വവും വകുപ്പു മന്ത്രി)</p>
(എ)	<p>മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ റൂറൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (REDB) പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചതീയതി, കരാർ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയതീയതി, പൂർത്തീകരിക്കാൻ നൽകിയ സമയം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായ രാജീവ്ഗാന്ധി ഗ്രാമീണ വൈദ്യുതീകരണ യോജനയുടെ ഒരു ഘടകമായ റൂറൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാങ്ക്ബോൺ (REDB) പ്രകാരം മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മകടയിൽ ഒരു പുതിയ 66 കെ. വി സബ്സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 10.3.2010-ൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കുകയും 31.10.2011-ൽ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു. പ്രസ്തുത പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നൽകിയ സമയം എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം 9 മാസമായിരുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരണത്തിനും കോൺട്രാക്ടർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കണക്കിലെടുത്തും ഈ സമയം പല ഘട്ടങ്ങളിലായി 31.1.2016 വരെ നീട്ടിക്കൊടുത്തു.</p>
(ബി)	<p>മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം എവിടെയെല്ലാമാണ് നടന്നുവരുന്നത്; എത്ര ശതമാനം പൂർത്തിയായി; വിശദമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മകടയിൽ മാത്രമാണ് ഈ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നത്. 66 കെ. വി സബ്സ്റ്റേഷനും (110.കെ.വി Standards) അനുബന്ധ ലൈനുകളും (1.52 KM & 66 K.V Line) നിർമ്മിച്ചു.</p>
(സി)	<p>പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിടുമോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>മകടയിൽ (REDB) പ്രകാരം സബ്സ്റ്റേഷനും അനുബന്ധ ലൈനുകളും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ 30.09.2015-ന് പൂർത്തീകരിച്ചു. 28.12.2015 മുതൽ സബ്സ്റ്റേഷൻ പ്രവൃത്തനം ആരംഭിച്ചു.</p>

[Handwritten mark]

Kennelulla
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ