

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**1 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 651**


**09-06-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കൂട്ടനാട്ടിലെ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ തോമസ് കെ തോമസ്</b>		<b>Shri Roshy Augustine (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി കൂട്ടനാട്ടിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ)	മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി കൂട്ടനാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	മേല്പറഞ്ഞ ഓരോ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തിയുടെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക, എ.എസ്., റ്റി.എസ്.എന്നിവ ലഭിച്ച തീയതികൾ, നിലവിലെ സ്ഥിതി, പ്രവൃത്തി മുടങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ബി)	മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി കൂട്ടനാട്ടിൽ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക	എ.എസ്. നമ്പർ, തീയതി	റ്റി.എസ്. നമ്പർ, തീയതി	നിലവിലെ സ്ഥിതി	പ്രവൃത്തികൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ
1	ചമ്പക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ പെരുമാണിക്കരി വടക്കേ തൊള്ളായിരം പാടശേഖരത്തിലെ പടിഞ്ഞാറേ മോട്ടോർ തറയ്ക്കുത്ത് ഓടയിലെ കലുക് നിർമ്മാണവും, ട്രാക്ടർ റോഡ് നിർമ്മാണവും	15,40,000	MIDCgr/2020/384/KP Dated 31/10/2020	MIDCgr/2020-2021/2020/384/KP Dated 02/11/2020	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	
2	ചമ്പക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 10-ാം വാർഡിലെ പടച്ചാൽ പാടശേഖരത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയും ട്രാക്ടർ റോഡ് നിർമ്മാണവും	22,60,000	MIDCgr/2020/250/KP Dated 13/02/2021	MIDCgr/2020-2021/2020/250/ KP Dated 15/02/2021	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	
3	കൈനകരി പഞ്ചായത്തിലെ 6-ാം വാർഡിലെ ഇരട്ട കലുങ്കിന്റെയും, ചാലേചിറയും, ലൂർദ്ദ് മാതാ പള്ളിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ട്രാക്ടർ റോഡ് നിർമ്മാണം	3,55,00,000	G.O. (Rt) No. 238/2014/WRD Dated 01/03/2014	187/TS/CE(I&A) Dated 04/03/2014		2008, കേരള തണ്ണീർത്ട സംരക്ഷണ നിയമ പ്രകാരം ടി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് എസ്.എൽ.എം.സി.യുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഈ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.
4	വെളിയനാട് പഞ്ചായത്തിലെ പൊതുമാതത്ത് വകുപ്പ് റോഡിൽ തുടങ്ങി (പത്തിൽ പാലത്തിന്റെ വടക്കുവശം) എൽ.എസ്.എസ്. ഹൈസ്കൂളിലേക്കുള്ള ട്രാക്ടർ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	22,00,000	W1/AS/32229/2015 dtd.11.11.2015	4/TS/SE/KDC/ CGNR/2015-16 Dtd.01.01.2010		2008, കേരള തണ്ണീർത്ട സംരക്ഷണ നിയമ പ്രകാരം ടി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് എസ്.എൽ.എം.സി.യുടെ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഈ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു.
5	പുളിങ്കുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 6, 7 വാർഡുകൾ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുത്തൻതോടിന് കറുകെ പാലം പണിയുന്ന പ്രവൃത്തി	3,50,00,000	G.O.(Rt) No. 106/2021/WRD Dated 12/02/2021			T.S നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ