

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

1 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 763

10-06-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാർക്കെതിരെ നടപടി

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ലിനോ ജോസഫ്		Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നിരവധി തവണ നിർമ്മാണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയിട്ടും മതിയായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ കരാറുകാർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കാത്ത വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	എങ്കിൽ ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	നിരവധി തവണ നിർമ്മാണ കാലാവധി നീട്ടിനൽകിയിട്ടും വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ പ്രവൃത്തി അനന്തമായി നീണ്ടുപോകുന്ന കരാറുകാർക്കെതിരെ SBD/Revised Manual 2012 പ്രകാരം കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. കരാറുകാരന്റെ പിഴവ് കൊണ്ട് പൂർത്തീകരണ കാലാവധി നീട്ടി നൽകേണ്ടി വരുന്നതെങ്കിൽ SBD/Revised Manual 2012 ൽ നിഷ്കർഷിക്കും വീധം കരാറുകാരനിൽ നിന്നും ഫൈൻ ഈടാക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളില്ലാതെ നിർത്തിവെച്ചാൽ Revised Manual 2012 പ്രകാരം കരാറുകാരനെ Risk & Cost - ൽ terminate ചെയ്യുകയും പ്രവൃത്തി ഈ കരാറുകാന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ പുനർ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർച്ചയായി വീഴ് വരുത്തുന്ന കരാറുകാരെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ