

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1377

03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ ബീച്ച് കോറിയോർ പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതു മരാമത്ത് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിലെ ടൂറിസം വികസനത്തിനായി ആവിഷ്കരിച്ചതും 26.07.2025-ന് 2,98,46,600 രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതുമായ ബീച്ച് കോറിയോർ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിൽ നേരിടുന്ന കാലതാമസത്തിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	26.07.2025 തീയതിയിലെ GO(Rt)No. 462/2025/TSM നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2,96,46,600/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് “വൈപ്പിൻ ബീച്ച് കോറിയോർ”. തുടർന്ന് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ മാസം വർക്ക് ഓഡർ നൽകുകയും, ഏജൻസിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. സൈറ്റ് കണ്ടേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വന്നിരുന്നു. ടി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നത് ഏജൻസിയായ കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ & അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (KEL) ന്റെ സാങ്കേതിക അനുമതി കമ്മിറ്റിയാണ്. നിലവിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്കേതികാനുമതിയ്ക്കായി കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ആയത് ലഭ്യമാക്കി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(ബി)	12.09.2025-ലെ ടൂറിസം വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ടൂറിസം ഡയറക്ടറും നിർവഹണ ഏജൻസിയായ കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ & എൻജിനീയറിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡും പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കരാറിലേർപ്പെടണമെന്നും ഏഴ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നും നിഷ്കർഷയുണ്ടായിട്ടും ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച് നാല് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്തതിന് കാരണം വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	26.07.2025 തീയതിയിലെ GO(Rt)No. 462/2025/TSM നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2,96,46,600/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് “വൈപ്പിൻ ബീച്ച് കോറിയോർ”. തുടർന്ന് ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ മാസം വർക്ക് ഓഡർ നൽകുകയും, ഏജൻസിയുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാണ്. സൈറ്റ് കണ്ടേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വന്നിരുന്നു. ടി എസ്റ്റിമേറ്റിൽ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നത് ഏജൻസിയായ കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ & അലൈഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (KEL) ന്റെ സാങ്കേതിക അനുമതി കമ്മിറ്റിയാണ്. നിലവിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് സാങ്കേതികാനുമതിയ്ക്കായി കമ്മിറ്റിയുടെ

			പരിഗണനയിലാണ്. ആയത് ലഭ്യമാക്കി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
(സി)	വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട പ്രസ്തുത പദ്ധതി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	കരാർ കാലാവധി മുതൽ 7 മാസത്തിനുള്ളിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ