

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**5 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3626**

**14-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**പയ്യന്നൂർ മൾട്ടിപർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ടി.ഐ.മധുസൂദനൻ		ശ്രീ. വി. അബ്ദുറഹിമാൻ (മത്സ്യബന്ധനം, കായികം, വെഫ്, ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നിർമ്മാണ കരാർ പ്രകാരം പയ്യന്നൂർ മൾട്ടിപർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണ തീയതി എന്നാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	പയ്യന്നൂർ മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 05.02.2021 ൽ പദ്ധതിയുടെ എസ്.പി.വി ആയ കിറ്റ്കോയുമായി ലീ ബിൽഡേഴ്സ് കരാറിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രസ്തുത കരാറിലെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 12 മാസമായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി ടി കാലയളവിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം നിലവിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി എസ്.പി.വി ആയ കിറ്റ്കോ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 05.01.2023 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെട്ടത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാത്തതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	പയ്യന്നൂർ മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 05.02.2021 ൽ പദ്ധതിയുടെ എസ്.പി.വി ആയ കിറ്റ്കോയുമായി ലീ ബിൽഡേഴ്സ് കരാറിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്രസ്തുത കരാറിലെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 12 മാസമായിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി ടി കാലയളവിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം നിലവിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി എസ്.പി.വി ആയ കിറ്റ്കോ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 05.01.2023 വരെ ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പ്രസ്തുത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി 30.01.2023 നകം പൂർത്തീകരിച്ച് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനായി എസ്.പി.വി ആയ കിറ്റ്കോയ്ക്ക് അടിയന്തര നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ ഹാജനേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

