

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1297

19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മണ്ണാർക്കാട് ചിന്ന തടാകം റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതു മരാമത്ത് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന ആദിവാസി കുടിയേറ്റ മേഖലയായ അട്ടപ്പാടിയിലേക്കുള്ള അന്തർ സംസ്ഥാന പാതയായ മണ്ണാർക്കാട് ചിന്ന തടാകം റോഡിന്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം നൽകാമോ;	(എ)	മണ്ണാർക്കാട് - ചിന്ന തടാകം റോഡിന് 80 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്പാത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഈ പ്രവൃത്തി 3 ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഘട്ടം - 1 കിലോമീറ്റർ 0/000 മുതൽ 8/000 വരെ – പ്രവൃത്തിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽപ്പെടുന്ന മണ്ണാർക്കാട് നെല്ലിപ്പുഴ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ആനമുളി വരെയുള്ള 8 കിലോമീറ്റർ റോഡിന് 44.43 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 41.765 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കരാർ നൽകി പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു, നിലവിൽ റോഡ് പ്രവൃത്തിയുടെ 73% പൂർത്തിയാക്കി. ഘട്ടം - 2 - കിലോമീറ്റർ 8/000 മുതൽ 19/000 വരെ – പ്രവൃത്തിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽപ്പെടുന്ന ആനമുളി ജംഗ്ഷൻ മുതൽ മൂക്കാലി ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള 11 കിലോമീറ്റർ റോഡിന് 30.50 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 29.809 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 28/03/2025 ൽ ടെൻഡർ ചെയ്തു. കരാറുകാരനുമായി കരാർ ഉടമ്പടി വയ്ക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഘട്ടം - 3 കിലോമീറ്റർ 19/000 മുതൽ 52/692 വരെ – പ്രവൃത്തിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽപ്പെടുന്ന മൂക്കാലി

			ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ആനക്കുട്ടി ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള 33.362 കിലോമീറ്റർ റോഡിന് 86.28 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും, 84.276 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതിക അനുമതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. PED-ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചാലുടൻ കരാറുകാരനുമായി കരാറുടമ്പടി വച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത പാതയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടമായ നെല്ലിപ്പുഴ മുതൽ ആനമുളി വരെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ കരാറുകാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ മൂലം മുടങ്ങിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം നൽകുമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതിന് KSEB യുടെ- High Tension Line ഓഫാക്കി തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കെആർഎഫ്ബി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പ്രവൃത്തി 2025 ഡിസംബർ 31-നകം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.
(സി)	മണ്ണാർക്കാട് ചിന്നത്തടാകം റോഡിന്റെ രണ്ട്, മൂന്ന് ഘട്ട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	മണ്ണാർക്കാട് - ചിന്ന തടാകം ഘട്ടം -2 പ്രവൃത്തിയുടെയും, മണ്ണാർക്കാട് - ചിന്നതടാകം ഘട്ടം-3 പ്രവൃത്തിയുടെയും പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 18 മാസം വീതമാണ്. ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി കരാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടി വച്ചതിന് ശേഷം എത്രയും വേഗം പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച് അനുവദനീയമായ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ