

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1401

19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കടുത്തുരുത്തി ബസ്സ്റ്റേ ടെർമിനൽ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മോൻസ് ജോസഫ്		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കടുത്തുരുത്തി വലിയ പാലത്തോട് ചേർന്ന് ബസ് ബേ നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾക്കായുള്ള അഭ്യർത്ഥന (requisition) റവന്യൂ വകുപ്പിന് ഇതുവരെ സമർപ്പിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	കടുത്തുരുത്തി വലിയപാലത്തോട് ചേർന്ന് പുതിയ ബസ് ബേ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായുള്ള സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾക്കായുള്ള റവന്യൂ (ബി) ഉത്തരവ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി തലയോലപ്പറമ്പ് മുട്ടുചിറ ഭാഗങ്ങളിൽ എറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൂമിയുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് requisition തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾക്ക് ആവശ്യമായ അതിർത്തി നിർണ്ണയം, സ്ഥല ഉടമകളുമായുള്ള ചർച്ചകൾ, സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ പാലങ്ങൾ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	അതിർത്തി നിർണ്ണയം നടത്തി അതിർത്തിക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതും സ്ഥലമുടമകളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമ്മതപത്രം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനനുസരിച്ച് utility shifting KSEB, Water Authority, BSNL, K-fone എന്നിവരുമായി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി utility shifting estimate ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. DPR തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.
(സി)	സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്;	(സി)	സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥലമുടമകളുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സമ്മതപത്രം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതനുസരിച്ച് സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
(ഡി)	പ്രസ്തുത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 04.02.2023 തീയതിയിലെ (സാധാ) 121/2023/പൊ.മ.വ. നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; ഈ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുത്ത നടപടികൾ, ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം, നിർമ്മാണ സമയക്രമം എന്നിവ വിശദീകരിക്കാമോ?	(ഡി)	പ്രസ്തുത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 04.02.2023 തീയതിയിലെ സ.ഉ(സാധാ) 121/2023/പൊ.മ.വ നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ആനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. ഈ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ DPR തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ



GOVERNMENT OF KERALA

Abstract

PWD – Construction of Bus Bay parallel to the existing Kaduthuruthy bridge in Ettumannoor- Ernakulam Road – Revised Administrative Sanction - Accorded - Orders issued.

PUBLIC WORKS (D) DEPARTMENT

G.O.(Rt)No.121/2023/PWD Dated,Thiruvananthapuram, 04-02-2023

Read 1 1 G.O.(Rt.) No.1070/2021/PWD, dated 01.12.2021

2 Circular No.79/2022/Fin dated 15.09.2022.

3 Letter No.CEPWD/11620/2020-AB1-BR dated 11.11.2022

ORDER

As per the Government Order read above, Administrative Sanction was accorded for the construction of Bus Bay parallel to the existing Kaduthuruthy bridge in Ettumannoor- Ernakulam Road for an amount of Rs. 400 lakh. The Chief Engineer (Bridges), PWD as per letter read above has reported that a change in estimate amount is occurred due to the hike in GST. Accordingly, the Revised Estimate prepared based on DSoR– 2018 with 18% GST for an amount of Rs.424 lakh has been submitted to Government for approval.

2. Government have examined the matter in detail and are pleased to accord Revised Administrative Sanction for an amount of Rs.424 lakh (Rupees Four Crore and Twenty Four lakh only) for the work 'Construction of Bus Bay parallel to the existing Kaduthuruthy bridge in Ettumannoor- Ernakulam Road.'

3.The amount shall be debited from the head of account 5054-03-101-99-00-16.

(By order of the Governor)
K BIJU I A S
SECRETARY

To:

The Chief Engineer, Bridges, Thiruvananthapuram

The Superintending Engineer (Central Circle), Ernakulam

The Principal Accountant General (Audit)/(A&E), Tvp

Finance Department

Information Officer (Web & New Media)

SF/OC

Copy to:- PS to Minister (PWD, Tourism)

Forwarded /By order

Section Officer