

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1772

29-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അതിരപ്പിള്ളി ട്രൈബൽ വാലി കാർഷിക പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. സനീഷ്കുമാർ ജോസഫ്		ശ്രീ. പി. പ്രസാദ് (കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	അതിരപ്പിള്ളി ട്രൈബൽ വാലി കാർഷിക പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതുമുതൽ നാളിതുവരെ എത്ര തുക അനുവദിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; പദ്ധതിക്കായി നാളിതുവരെ എത്ര തുക ചെലവഴിച്ചുവെന്ന് ഇനം തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	സുസ്ഥിര കൃഷി, മൃഗവർധനം, വിപണനം വഴി, അതിരപ്പിള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിന്റെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായുള്ള റീബിൽഡ് കേരള ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പദ്ധതിയുടെ ഭരണാനുമതി 791.' ലക്ഷം രൂപയാണ്. എച്ച്.എൽ.ഇ.സി. (High Level Empowered Committee) പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആർ അംഗീകരിക്കുകയും പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ചെലവുകൾ 100 ലക്ഷം രൂപയായി പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിനാൽ പദ്ധതിക്കായി ചെലവഴിക്കാവുന്നതുക തുക 71' ലക്ഷം രൂപയാണ്. ആയതിൽ 563.23538 ലക്ഷം രൂപ 2025 ജൂൺ മാസം വരെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനം തിരിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാളിതുവരെ എത്ര യോഗങ്ങൾ, ഏതൊക്കെ തീയതികളിൽ, എവിടെവെച്ചെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	ബഹു.എം.എൽ.എ അധ്യക്ഷനായ പ്രോജക്ട് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി, ജില്ലാ കൃഷി ഓഫീസർ അധ്യക്ഷനായ പർച്ചേസ് കമ്മിറ്റി, ജില്ലാ കളക്ടർ അധ്യക്ഷനായ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കോ-ഓഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി, ബഹു. കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി അധ്യക്ഷനായ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കോ-ഓഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്നിവയാണ് ഉള്ളത്. പ്രോജക്ട് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി 23.6.2020, 19.7.2021, 12.10.2022, 15.3.2025 എന്നീ തീയതികളിൽ ചാലക്കുടി പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ കോ-ഓഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി 4.07.2020, 12.03.2021 (മിനിറ്റ്സ് ലഭ്യമല്ല) എന്നീ തീയതികളിലും, സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കോ-ഓഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗം 28.01.2019,

			16.02.2019, 20.06.2019, 25.09.2019 എന്ന് തീയതികളിലും യോഗം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പ്രസ്തുത യോഗങ്ങളുടെ യോഗനടപടിക്കുറിപ്പിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാമോ;	(സി)	യോഗ നടപടിക്കുറിപ്പിന്റെ പകർപ്പുകൾ അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ഡി)	പദ്ധതിയുടെ നോഡൽ ഓഫീസറായിരുന്ന എസ്. എസ്. ശാലുമോനെതിരെയുള്ള പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാമോ?	(ഡി)	അതിരപ്പിള്ളി ട്രൈബൽ വാലി കാർഷിക പദ്ധതിയുടെ നോഡൽ ഓഫീസറായിരുന്ന എസ്. എസ്. ശാലുമോനെതിരെയുള്ള പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടന്നു വരുന്നു, അന്തിമ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് നിലവിൽ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

പ്രോജക്ട് ഘടകം	ചെലവ് (ലക്ഷം)					
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	മൊത്തം
എഫ്.ഐ.ജി, ക്ലസ്റ്റർ രൂപീകരണവും പ്രവർത്തനവും	5.14802	10.314	7.475	8.45	8.755	40.14202
പരിശീലനവും ശേഷി വികസനവും	2.1063	2.85	1.29	1.15	2.1	9.4963
നല്ലറികൾ	3					3
കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ	1	1	1		2	5
പ്രൊഡക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്	12.05353	0.25	0.15	0.05	0.05	12.55353
റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അലയൻസ് സാക്ഷപ്പെടുത്തൽ	1.35363	1.49992				2.85355
എക്സ്റ്റൻഷൻ സപ്പോർട്ട്	6.17486	2.32468	2.95636	1.56	2.4508	15.46936
വിള തീവ്രമാക്കൽ (crop intensification) പരിപാടി	2.21	90.6514	76.4534	0.73	56.4544	226.49924
ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിംഗ്	10		10			20

പ്രോജക്ട് ഘടകം	ചെലവ് (ലക്ഷം)					
	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	മൊത്തം
എഫ്.ഐ.ജി, ക്ലസ്റ്റർ രൂപീകരണവും പ്രവർത്തനവും	5.14802	10.314	7.475	8.45	8.755	40.14202

പരിശീലനവും ശേഷി വികസനവും	2.1063	2.85	1.29	1.15	2.1	9.4963
നല്ലറികൾ	3					3
കമ്പോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റുകൾ	1	1	1		2	5
പ്രൊഡക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ്	12.0535 3	0.25	0.15	0.05	0.05	12.55353
റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് അലയൻസ് സാക്ഷപ്പെടുത്ത ൽ	1.35363	1.49992				2.85355
എക്സ്റ്റൻഷൻ സപ്പോർട്ട്	6.17486	2.3246 8	2.95636	1.56	2.4508	15.46936
വിള തീവ്രമാക്കൽ (crop intesification) പരിപാടി	2.21	90.6514	76.4534	0.73	56.4544	226.49924
ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിംഗ്	10		10			20

അതിനാലുള്ള തുടങ്ങൽ വാരി അനുചിത പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള
 മോണിറ്ററിംഗ് അർപ്പി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് (23.06.2020)
 തീയതി : 23.06.2020 ചെന്നൈ
 ഭവന : പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. ന്യൂ മനോർ ചാലക്കുടി
 അദ്ധ്യക്ഷൻ : സാമർ പ്രി. ജി. ജി. ഭവനം, ചാലക്കുടി ഫോറം

അദ്ധ്യക്ഷൻ

1. അതിനാലുള്ള തുടങ്ങൽ വാരി അനുചിത പദ്ധതി നിർവ്വഹനം
 2. ചാലക്കുടി നിർവ്വഹനം നിർവ്വഹനം അധികാരിമാർ

മോണിറ്ററിംഗ് ചാലക്കുടി അദ്ധ്യക്ഷൻ

നം	പേര്	തൊഴിൽ	മോണിറ്ററിംഗ് നം	ജോയിൻ	ഒപ്പ്
1	സി. വി. ഭവനം	സി. വി. ഭവനം			
2	S.V. Vinod	Dr. Vashachal	947979055		
3	കൊച്ചുപിള്ള. സി	Dr. Suresh	9495208170	jk. for e.g. R. Suresh	
4	Sheepin. V.	P. Suresh	8281040178		
5	നമ്മാ വർഗ്ഗം	Dr. Suresh	9496046186	Dr. Suresh	
6	എ. ഓർ.	Dr. Suresh			
7	കെ. ജി. ജി.	Dr. Suresh			
8	Dr. Suresh	Dr. Suresh	947979055	Dr. Suresh	
9	Dr. Suresh	Dr. Suresh	947979055	Dr. Suresh	
10	Dr. Suresh	Dr. Suresh	947979055	Dr. Suresh	
11	Dr. Suresh	Dr. Suresh	947979055	Dr. Suresh	
12	Shaji. com	Dr. Suresh	947979055	Dr. Suresh	
13	Sahy. C.S	Dr. Suresh	947979055	Dr. Suresh	
14	Dr. Suresh	Dr. Suresh	947979055	Dr. Suresh	
15	Dr. Suresh	Dr. Suresh	947979055	Dr. Suresh	
16	Dr. Suresh	Dr. Suresh	947979055	Dr. Suresh	
17	S.S. Saluman	Dr. Suresh	947979055	Dr. Suresh	

[illegible]

ദത്തിരവിളി ട്രെയ്നർ മാലി കാര്യക പദ്ധതി പ്രൊജക്ട്
 കോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റി ടീമിംഗ്, ട്രെയ്നിംഗ് ടീമിംഗ് (19.7.2021)

തീയതി : 19-07-2021 തിങ്കളാഴ്ച

ഭവന : പി. ഡബ്ല്യു. പി. റബ്ബർ ഹൗസ് ചാലക്കുടി

അദ്ധ്യക്ഷൻ : സൗമ്യ ശ്രീ. ശ്രീമതി സിനിജ കുമാർ ജേനാർ

അദ്ധ്യക്ഷ - ദത്തിരവിളി ട്രെയ്നർ മാലി കാര്യക പദ്ധതി 2021-22 നിർവ്വഹണ
 കോമിറ്റിയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ നാമങ്ങൾ

നം	പേര്	അദ്ധ്യക്ഷ	ബോർഡ് നം	ഇമെയിൽ	സൈൻ
1	Permesithkumarapillai	M.L.A	949581538		
2	അനന്തരത്നമ്മ	Block President	9447158754		
3	പ്രൊഫ. അനന്ത	ചാലക്കുടി ട്രെയ്നിംഗ് സെന്റർ	9200103706		
4	ശ്രീമതി	അനന്ത-ട്രെയ്നിംഗ് സെന്റർ			
5	മുളി. എ	ഡബ്ല്യു. പി. റബ്ബർ ഹൗസ്	9447829429		
6	Mini Joseph	ADA, Chakkudy	947645340		
7	Sherly R.	ADA (M)	9446035934		
8	നവദാസ്	അനന്ത-ട്രെയ്നിംഗ് സെന്റർ	8330807871		
9	കെ. കെ. എം. എ	MAO K.B. Vellur	8281344925		
10	നവദാസ്	അനന്ത-ട്രെയ്നിംഗ് സെന്റർ	9626071217		
11	പ്രൊഫ. എ	അനന്ത-ട്രെയ്നിംഗ് സെന്റർ	944573585		
12	മിസ്സ. കെ. എ	അനന്ത-ട്രെയ്നിംഗ് സെന്റർ	9846218320		
13	അനന്ത-ട്രെയ്നിംഗ് സെന്റർ	P.A. M.A	9446765213		
14	Aswathi G. P.	Aswathi G. P.	9446005600		
15	Amalenthirum. V. R.	(Secretary)	9446769507		
16	Pravimal N. R.	Assistant Registrar, Chakkudy	9446354708		
17	Pravimal N. R.		938865906		
18	മെ. മെ. മെ. മെ.	മെ. മെ. മെ. മെ.	944676211		
19	ചിന്മയമ്മ	അനന്ത-ട്രെയ്നിംഗ് സെന്റർ	944520953		
20	മിസ്സ. കെ. എ	അനന്ത-ട്രെയ്നിംഗ് സെന്റർ	757191154		

മാതൃകാ രണരണങ്ങളെത്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി പ്രകാരം കൃഷി രാധികാ ചെയ്യുന്ന 5 കോളനിയിൽ തൊഴിൽ സേന^(PIF) കമ്മിറ്റി രൂപം നൽകുകയും അവർക്ക് കർഷക വെരിനാരികൾ നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോളനികൾക്കും, നാഡ് സാക്ക് സമ്പ്രദായം, റോക്കർ സമ്പ്രദായം, തെങ്ങുകൾക്കും ധാരാളം ഏരിയക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നവകൃഷിയിലും കോളനിയിൽ നന്നായ്കൂടി ഉള്ളതിനാൽ അവിടെയ്ക്ക് കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോളനിയിലെ വനിതകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി 4 കർഷക ന്യൂസറികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ കന്നാട പുരസ്കാരം കേന്ദ്രമായി 10000 തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കർഷകരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നതിനായി കർഷകരുടെ FPOയും ഉയർന്ന സാമ്പത്തികതയ്ക്കും ഏകീകരണത്തിനുമായി CPU സ്ഥാപിച്ചു. അതിന്റെ താൽപ്പര്യം മെമ്പർമാരിൽ ചെറുതാണെന്ന് കൃഷി വകുപ്പ് മേന്മയിൽ അഡ്വ. വി. എസ്. സുനിൽകുമാർ വന്നിട്ടു. CPU ന്റെ പണികൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്ത് തീർക്കുമെന്ന് MLA ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പദ്ധതി പ്രകാരം കാരാ കർഷകനും അവർ പട്ടണത്തിൽ വെച്ചു പിരിപ്പിക്കുന്ന കൂടുതൽ, കോടി, കൊക്കോ, കവുങ്ക്, മണക്കുരുവ നൂക്കിയ വിളകൾക്ക് സർവ്വീസിന് നൽകുന്നുണ്ട്. പട്ടണ തൈകൾ നടക്കുകയും അവ വമ്പിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഇനം കൊണ്ട് തൈകൾക്ക് ചുറ്റുമായി വെലിക്കട്ടി സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ തൈ നൽകുന്നത്. കൂടാതെ ഗ്രാമീന്മാർക്ക് ജലം നൽകുകയും ചെയ്ത കൂടുതൽ തൈകളും കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മണ്ണിലെ തെളിവാംഗം കൂട്ടുന്നതിനായി എല്ലാ കർഷകർക്കും പച്ചിലച്ചുവീണ് വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. സൊസൈറ്റിക്ക് കൂടുതൽ സെക്ടറിലും ഫീൽഡിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉണ്ടായാൽ മുന്നോട്ട് സൊസൈറ്റികൾ ഉന്നമനത്തിനായുള്ള പണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Retired ആയവരെ താൽക്കാലിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ Supervisor ആക്കി മാറ്റി എന്ന് MLA യും മേയർമാരിലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു.

ഇതിനായി ത്യാഗസ്വർഗ്ഗി ചാവർവാൻ BPO, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ,
 അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ , ചാലക്കുടി മെയും ചുമതലയെടുത്തി
 പദ്ധതിപരമായും ആദ്യവർഷത്തെ ഓഗസ്റ്റ് 346.01 ലക്ഷം
 രൂപ ആയിരുന്നു . എന്നാൽ ആദ്യവർഷം ലഭിച്ചത് 125 ലക്ഷം
 രൂപയെ . അതിൽ 110 ലക്ഷം രൂപ പദ്ധതിയായി വഹിച്ചു
 ടിച്ചിട്ടുണ്ട് . നിലവിൽ , ആ വർഷം 119 ലക്ഷം രൂപ അനുബ
 ടിച്ചിട്ടുണ്ട് .

തീരുമാനങ്ങൾ :-

1. കർഷക തൊഴിലാളികൾ - തൊഴിൽസേന, വനിത കർഷക
 സൗകര്യ കമ്മിറ്റി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വഴി കേന്ദ്രീകൃതമായി
 ആവശ്യം. MLA യെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി നടത്തണം.
2. കർഷക തൊഴിലാളികളുടെ ഉപയോഗം വേണിമൂർ മെമ്മോറിയൽ
 നായി കൃഷി അസസ്റ്ററായെ നിർമ്മിച്ചു.
3. ഓക്സാഫർ ഗിരിയൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ത്യാഗസ്വർഗ്ഗിയുടെ
 പദ്ധതിയ പ്രകാരം സംവിധാനവും സ്കാർവിനെയും ഏകദേശത്തി
 നായി BPO, ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയെയും അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ
 ചാലക്കുടി മെയും ഏൽപ്പിച്ചു.



അതിരപ്പിള്ളി തെങ്ങൻവേലി ക്ഷാർമിത പദ്ധതി തപാലുകൾ
 ഭരണിതറിയർ അമ്മിറ്റി റിറ്റിയർ, യോഗ നിർവ്വഹനങ്ങൾ (12.10.2022)

നിയമി : 12.10.2022 ബുദ്ധനാഴ്ച

ബദി : പി.ഡബ്ല്യു ഡി നസ്റ്റ് നാസ ചാക്കുട്ടി

അദ്ധ്യക്ഷൻ : ബഹു. ഡി. ടി. ജെ. സനിനായാർ ഓസസ്

അയ്യത : അതിരപ്പിള്ളി തെങ്ങൻവേലി ക്ഷാർമിത പദ്ധതിയുടെ
 ഇന്റർവ്യൂവുള്ള അവലോകനവും ഭവിയമ്പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണ
 നമ്പരം.

യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ നാമങ്ങൾ

നം.	പേര്	അഡ്രസ്സ്	ഫോൺ നമ്പർ	ഇമെയിൽ
1	സമീർ കുമാർ ജോസ്	M. L. A.		
2	ജ. ജെ. റിജു	അതിരപ്പിള്ളി	944694486	
3	R. Lefshmi	DRD, Vazhachal	9447179055	
4	M. K. J.	ADO. Iyk	6281042740	
5	എസ്. ജോർജ്ജ്	കുറിയപ്പള്ളി വെള്ള (H)	9446936430 9447179055	shrestha@gmail.com
6	പ്രാബു. പി. ജെ	ജി. റി. റെസിഡൻസ്	9895120558	
7	ജി. ജെ. ജോസ്	ജോർജ്ജ് നമ്പർ	9400108704	
8	അമിത ഡി. ബി	Range Office, Kollam	8281757182	
9	ജി. ജെ. ഡി. ബി	അതിരപ്പിള്ളി	9346401733	
10	Heath A. P.	Heath A. P.	9863471373	
11	Shaji K. M.	Asst. Agri Officer	8281344925	
12	Rethi N.	Secy. Office, Tribal	9447858813	
13	M. J. Francis	Asst. Secretary	9961189006	

പഞ്ചരാഗത വിത്തിനങ്ങളുടെ കൃഷി പോൽസഫറിപ്പിക്കുന്നതിന്
അവയെ നിലനിർത്തി കൊണ്ട് പ്രകടനത്തിനും പൊതുവും
നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതിനായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷിയുള്ള
4 ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിൽ വനിതകൾക്ക് വരുമാനം ലഭിക്കുമെ
ന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി കർഷക ന്യൂസറി ആരംഭിക്കുന്നതിനാ
ലുള്ള വനിതാ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും നവകുരുപ്പിപ്പാൻ,
അടിച്ചിൽതെടി, പെരുന്താൻ, അരക്കാപ്പ് എന്നീ 4 കോളനികളിൽ
കർഷക ന്യൂസറിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഈ ന്യൂസറികളിൽ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപാടിപ്പിച്ച 113000
തൈകളും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപാടിപ്പിച്ച 106189 തൈകളും
ഈ പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പഞ്ചരാഗത കൃഷി വിതരണം ചെയ്ത
പദ്ധതിയിൽ ഫെബ്രുവരി 117 ഏക്കർ കോമ്പസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകളും
PKI ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 60 കോമ്പസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകളുടേതും ആകെ
177 കോമ്പസ്റ്റ് യൂണിറ്റുകൾ ഇതുവരെയായി പട്ടണത്തിലായി.
ആദിവാസി ഗ്രാമങ്ങളിലെ യുവാക്കൾക്ക് സ്ഥിരവരുമാനം ഉറപ്പാ
വരുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷിയുള്ള
തവകുരുപ്പിപ്പാൻ, അടിച്ചിൽതെടി, പെരുന്താൻ, അരക്കാപ്പ്,
വെടിവിടക്കാട് എന്നീ 5 ഗ്രാമങ്ങളിൽ കർഷക തൊഴിൽസ്ഥന
രൂപീകരിച്ചു. അവർക്കായി ആകെ 27 കരുവെടിയേണം, 15
തെക്കുകയറ്റയേണം, 21 നെപ്പാക് സപ്ലൈർ, 19 റോക്കർ
സപ്ലൈർ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു. നവകുരുപ്പിപ്പാൻ
കോളനിയിൽ ഞാൽകൃഷിയുള്ളതിനാൽ അവിടെക്ക് കൂടുതൽ പദ്ധതി
ടീയറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുഴുവൻ കർഷകരുടെ സ്ഥലവും
ഉൾപ്പെടുത്തി ജൈവസാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും അന്താരാഷ്ട്ര നിലയിലു
ള്ള തെക്കൻ മേഖലയ്ക്ക് ലൈഡർസ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ചെയ്യുന്നതിനും
കൂടാതെ കർഷകർ ന്യൂസർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തലും ചെയ്യുന്നതിനും
ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അതിനുള്ള പദ്ധതി കൃഷിവകുപ്പിന്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള 13 FPO-യിൽ ഒന്നായ
അതിരപ്പിള്ളി താലൂക്കിലെ ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി,
GFAC മുഖേനയാണ് കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ ഏകീകൃതീവ്
കമ്പനി (CEO) യെ നേതൃത്വമുള്ളതാണ്. ഇതിനുള്ള

അഭിനവനവോദ്യന MBA യും BSc. Agriculture ഇളവർക്ക് മുൻഗണനയും ഉണ്ട്. അടുത്ത വാർഷികത്തോടുകൂടി അഭിമുഖം നടത്തി CEE യെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിനായി പഠനപര്യം നൽകി അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ സ്ഥാപനത്തിൽവെങ്കിലും വിനയനന്തരമായി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പലഭാഗത്തായി 6 കിലോസ്മൂക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഈ കിലോസ്മൂക്കുകളിൽ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്ക് പ്രോജക്ടുകൾ മുൻഗണന നൽകും കൂടുതൽ പൊതുവിഭാഗത്തെ ആദിവാസികളിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കൽ കീഴിലില്ലാതെ പരിഗണിക്കും.

അതിരപ്പിള്ളി താലൂക്കിൽ വെലി കോർപ്പറേഷൻ പദ്ധതികൾ പ്രോജക്ട് അതിരപ്പിള്ളി താലൂക്കിൽ വെലി ഫാർമേഴ്സ് പ്രോജക്ടുകൾ കമ്പനിയിൽ അതിരപ്പിള്ളി കോർപ്പറേഷൻ നിന്നും ഫേർട്ട് പ്രധാന വിളകളായ കുമ്പളകുട്ടി, കുമ്പി, പത്താക്കുവ, കുമ്പളകുട്ടി, അരിയ്ക്കുവ എന്നിവയുള്ളതായ ഒന്നും, തെളി എന്നിവയും സംഭരിക്കുന്നതിനായി സംഭരിച്ച ഇനങ്ങൾ ചിത്രയിലുള്ള CPU യിൽ പദ്ധതി സംസ്കരണം നടത്തി അതിരപ്പിള്ളി എന്ന പേരിൽ വിപണിയിൽ എത്തിക്കും. വിവിധ എൽസിസിനുമുള്ളിലും ചാലത്തുടി, തൃക്കൂർ, നെൽക്കുവ പദ്ധതികളിലുള്ളതായി 15 ദിവസത്തേക്ക് സ്ഥാപിച്ച റീടെയിൽ കിലോസ്മൂക്കിലായി Rs. 204080/- രൂപയുടെ വിനയനം നടത്തി. കോർപ്പറേഷൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വനവിഭവങ്ങളും കൂടുതൽ അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കിരണപ്രവേശനങ്ങളും സംഭരിച്ച് അവർക്ക് പരമാവധി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുകയെന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

UNDP യുടെ സഹായത്തോടെ ബോർഡ് മീഡിയ പ്രാജക്ട് നടന്നു ചാനലിന്റെ പ്രാരംഭ വർക്കുകൾ ആരംഭിക്കുകയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി www.othirappillytribalvalley.com എന്ന പേരിൽ വെബ്സൈറ്റ് രൂപീകരിക്കുകയും അതിന്റെ തുടർപ്രവർത്തനം നടന്നു വരുന്നു.

വമ്പരപ്പാലത്തിൽ നിന്നും കോർപ്പറേഷൻ വിളകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി തേളനിൽക്കു ചുറ്റുമായി വനത്തോട് ചേർന്ന് പൊതുവെ കമ്പിളി സ്ഥാപിക്കുന്നതും ഈ പദ്ധതിയിൻ ഭാഗത്തായിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവർത്തനം ഓഗസ്റ്റ് ഡിപാർട്ട്മെന്റ്

[illegible]

1. 'മരണസിംഹ' സ്ഥാപിതയായി നിലനിർത്തി ഒരു ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

അടിയന്തരമായി വെട്ടുന്നതിനുള്ള വാർഷിക രേഖാലേഖനവുമായ ബഹുനാൾ വിപാർക്ക് മുന്നോട്ടു വന്നതായി സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നു ഇടവേളയർ റെജിസ്റ്റർ ഓഫീസർ ഡി. അമിൻ വി. ബി. അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല ഒരു നിശ്ചിത വേതനം വരികയാണെന്ന് കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏതാൽ നിലവിൽ ഫോർസിങ്ങ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കേളനികളിൽ അത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടു പോവുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അവിടെയുള്ള എല്ലാ കർമ്മക്കരിലും ഒരുപോലെ നിക്ഷിപ്തമാണെന്നും പദ്ധതി ഭാഗമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള LRP യുടെ ഇനിപ്പറ ഭാഗങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതിനായി വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് ഈർപ്പമുറയ്ക്കാൻ പദ്ധതി അഡ്വൈസ് ഓഫീസർ ഡി. എസ്. എസ്. സ്വപ്രഭാകർ നിർദ്ദേശിച്ചു. അടിച്ചിറങ്ങാൻ കേളനികളെ ഫോർസിങ്ങിനെക്കുറിച്ചു കോട്പാടുകളും പൂർണ്ണമായിരുന്ന ഒരു ഫോർസിങ്ങ് വർഷം ഏതെങ്കിലും പെർസ് പട്ടർത്തിയെക്കുറയ്ക്കുന്നത് റെജിസ്റ്റർ ഓഫീസർ ബഹുമാനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ ഇന്ററൻസ് നാലിലായിട്ടുള്ള നിരവധി പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ഖജനാധികാരം പ്രതിഷ്ഠയുടെ നേരികൊണ്ടു വന്നത് അതിരവില്ലാത്ത ശ്രദ്ധയോടെ ചില കർമ്മകരികൾ പദ്ധതി യാത്രാസൗകര്യം കൈവരിക്കാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പദ്ധതിയുടെ പരമ്പരാഗത വിനാശങ്ങൾ വാങ്ങി പോകുന്നത് കൃത്യമായതാണ് ഉൾപ്പറയപ്പെട്ടത്. ഈ പദ്ധതി വഴി വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നത് കർമ്മകരുടെ കീഴ്വര വ്യക്തികളായെടുത്തുവന്നതിൽ വെണ്ടി അവരുടെ ഉൾപ്പറയപ്പെട്ട ഒരുപോലെയും അവർക്ക് തന്നെ വ്യക്തമായി കൊടുത്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും എത്തിക്കുന്നതിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപണിയിലേക്കു കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നും MLA എന്നി പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രോത്സാഹനം തന്നിരുന്ന ഏകദേശം ഗിരിജൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള 203 ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് വിവിധ വിളകളുടെ പട്ടണമുണ്ടെന്നും നടത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കർമ്മകരികളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടു. മേൽ പറഞ്ഞ ഓഫീസ്

സെനൈറ്റി ചെയർമാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് എന്നത്
AR പറഞ്ഞു. വന്യമൃഗശല്യം അവിടെ അധികമായിത്തീർന്നാൽ
PAVAP ബോർഡ് മെമ്പർസിലിൽ പെട്ടെന്ന് സെനൈറ്റിക്ക്
ചുറ്റുമായി വെൻഡിംഗ് ചെയ്യണമെന്ന് MLA നിർദ്ദേശിച്ചു.
ഇനിനായി DFO വെട്ടുവെട്ടിത്തീർത്ത് പട്ടണി പോലീസുമായി
നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. തീലവിൽ മലയാളം കോളനിയിൽ
ഒരു സമരണ കോളനി ആണെന്നും ശ്രദ്ധിക്കുകയും അതിന്
വരുമാന സ്ഥലം ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഒരു
സമരണ കോളനിയും കിരോസ്കിയും പെട്ടെന്നു സെനൈ
റ്റിന്റെ ആവശ്യം കൈമാറ്റം ആവശ്യമാണ് തീരുമാനിച്ചു.
ചാലക്കുടി സമരണ സെനൈറ്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന
സമരണ മെമ്പർമാരിൽ ചാലക്കുടി സിറ്റി കൗൺസിൽ
വരുന്നതിനാൽ അതിൽ 'ATHIRAPPILLY' ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
പഞ്ചായത്ത് വിവരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ
മുൻപാടാക്കാമെന്ന് AR അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

Location Specific Scheme ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി CPU
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള ഒരു borewell നിർമ്മിക്കുന്നതിനും
2.5 ലക്ഷം രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അടങ്കൽ പട്ടണത്തെ
ഭരണി വരുന്ന Rs. 92000/- രൂപ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. കർഷകരിൽ നിന്നും സംഭരിക്കുന്ന
കർഷക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വാണിജ്യങ്ങളും സമരണ കോളനി
വരുന്നതിനായി CPU ൽ സംസ്കരിക്കുന്ന സമരണ
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിവരണ കോളനിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി
ഒരു വാഹനം ആവശ്യമാണ്. സംഭരിക്കുന്നതിനായി 7 MT
വാഹനവും വിവരണ കോളനിയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കു
ന്നതിനായി 1 MT വാഹനവും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ഈ
പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും വാഹനം
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത് സമരണ
പ്രവർത്തനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നതിനാൽ വാഹനം
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിയെ പരിശോധിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞു. വാഹനം വാങ്ങുന്ന സമരണ
നൂടെ ഭരണം FPO വഴി ആവശ്യമാണ് കോളനി പദ്ധതി
ആരംഭിച്ചിരുന്ന കലാപ്രദേശങ്ങൾ കോളനി പദ്ധതിയുമായി

നിലനിന്നിരുന്നതിനാൽ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. നിലവിൽ വിട്ടു വരുന്ന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് പദ്ധതി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഒരു പ്രോപ്പോസൽ നൽകുകയാണ് MLA നിർദ്ദേശിച്ചത്.

തീരുമാനങ്ങൾ :-

1. വെടിവിട്ടുകാട് കേളനിയലും ഭക്താലൂർ റിരിയൂൻ സൊസൈറ്റിയിലും ഫെൻസിൽ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രോപ്പോസൽ ഫോറം OFO യും വാഴച്ചാൽ OFO യും ഏതായാ പെട്ടിന് നൽകുന്നതിനും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.
2. വാഴച്ചാൽ വനം ഡിവിഷനിൽ വരുന്ന ഹെൽത്ത് കേളനിയലും ചുറ്റും ഫെൻസിലും തിരുത്തലുപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതായാ പെട്ടിന് ആരംഭിക്കാനും OFO യെ നിർദ്ദേശിച്ചു. അതിന് അംഗീകാരം നൽകി.
3. ഭക്താലൂർ റിരിയൂൻ സൊസൈറ്റിക്കാവശ്യമായ തൈകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ATVAP യുടെ ഭാഗമായി പെരുമ്പറ കേളനിയൽ ആലിയിച്ചു വന്നിരുന്ന കർഷക സ്പ്രിംഗിലായിരിക്കും. തൈകളുടെ വില പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്പ്രിംഗിൽ കൊടുക്കുന്നതിനും ബാലൻസ് സൊസൈറ്റിയുടെ തിരുവയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു. തൈകൾ നടയ്ക്കുന്നതിനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനുമായി തെങ്ങിലാളികൾ, സമൂഹസേവകൻ, സെക്ടറി എന്നിവർ ആവശ്യമായ സൊസൈറ്റി തിരുവയ്ക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
4. ഭക്താലൂർ റിരിയൂൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒരു സർവ്വേയർമാർക്കും അതിന്റെ ചേർന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കീഴെ സർവ്വേ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.
5. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനായി ST വകുപ്പിൽ നിന്നും 47 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോക്താക്കൾക്കുണ്ട്. ഇത് ലഭിക്കുന്നതിനായി TDO യുടെ ഒരു Proposal കൊടുക്കുന്നതും അത് MLA യ്ക്ക് forward ചെയ്യുന്നതിന് TDO യെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

6. CPU ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല FPO കൈമാറിക്കൊടുക്കും. ഇനിനായി കൃഷി വരുമാനമായി FPO ഒരു കരാർ ചെയ്യുന്നതിന് തീർദ്ദേശ നൽകാൻ തീരുമാനമെടുത്തു.
7. CPU വിൽ കൂടുതൽ കിരണ്ടു കെട്ടിക്കുന്നതിന് നിലവിൽ കൃഷി വരുമാന പദ്ധതിയിൽ തീർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വരുമാനം RS. 92000/- ന്റെ CPU നിർമ്മാണ ഫണ്ടിൽ വെച്ചുകൊടുക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.
8. ഈ സാമ്പത്തികവർഷം 3 Kiosk നുള്ളടങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു.
9. Kiosk കൾക്കും കൂടുതൽ സെല്ലുകൾക്കും ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.
10. കൂടുതൽ / ഉത്തരവ് കൃഷി വ്യാപനത്തിനുള്ള ഒരു ഫണ്ടായി കൃഷിയിൽ കർഷകർക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.
11. Documentation ഒക്കെയും ആവശ്യമായവരും പറ്റാൻ നിന്നുള്ള ഏജൻസികളെ വെച്ചു ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. കൂടെ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ദിനിക്കിൽ താഴെപ്പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തനം വിവരിച്ചുകൊടുക്കും തീരുമാനിച്ചു.
12. ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയ താഴെ പറയുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ നൽകി.

ക്രമ നമ്പർ	Component	20-21	21-22	22-23	ആകെ	
1	Formation of Farmers Interest Groups and clusters	5.15	10.314	3.565	19.029	13
2	Training & capacity building to FPO and LRP	2.105	2.85	1.05	6.005	14
3	Production Task Force	12.05	0.25	0.15	12.45	
4	Cultivation of Crop Enhancement	2.21	85.276	88.905	156.391	
5	Hiring of Collection Centre	1.336	1.6981		3.0341	
6	Branding and Brand development	1.95	1.50731		3.45731	
7	Installation of Electric Fencing	10			10	
8	Operational Support- Project implementation	15.654	23.3319	9.03288	48.01876	

9	Organic manure Production units	1	1	1	3
10	Rainforest Alliance Certification	1.35	1.49992		2.84992
11	Revival of Sholayar ST Society - Replanting and new planting of the farm	-	-	-	-
12	Revival of Sholayar ST Society - Working Capital and operational Support to Society	-	-	-	-
13	Construction of Soil Conservation measures	0.153	5.37523	0.648	6.17623
14	Installation of MASH	0.95	-	-	0.95
15	Ponds for Irrigation	-	-	2	2
16	CPU and machineries	48	33.306		81.306
17	Nurseries	3			3
18	IT enabled extension Support and vehicle hiring	6.148	2.37084	1.70214	10.22098
19	FPO - working capital and Procurement Support		20	5	25
	TOTAL	111.056	188.779	93.05392	392.88922

13. പദ്ധതിയിലെ Handholding ടീമിന് പദ്ധതിയനുസരിച്ച് കൃഷി നിയമന ദീർഘിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

14. മൂലം വരുന്ന നുകയൽ പദ്ധതി പദ്ധതിയനുസരിച്ച് കൃഷി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ തയ്യാറാക്കി തീരുമാനിച്ചു.

ഒരുപാട് അടങ്കൽ തീർത്തു.



അതിനടിമുഖ്യം ട്രൈബൽ വാലി കാക്കിക് പദ്ധതി പ്രപഞ്ചം
 ട്രൈബൽ കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്, മേലാങ്ങി വാർഡ് (15.03.2025)

തീയതി: 15.03.2025 തിരുവനന്തപുരം

ഭവനം: പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസ്, ചാലക്കുടി

അദ്ധ്യക്ഷൻ: ബഹു. ഡി. ടി. ജെ. സനീഷ് കുമാർ ജേസന്റ്, MLA

വേദപത്രം:

1. നട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ട്രൈബൽ വാലി പദ്ധതി അവലോകനം സംബന്ധിച്ച്.
2. പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 - a) RKI-നുള്ള ചുമതലയുള്ള പദ്ധതി നിരീക്ഷിക്കൽ
 - b) ST വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള സഹായം സംബന്ധിച്ച്.
3. അതിനടിമുഖ്യം നട്ടിപ്പുറത്തിനടുത്തുള്ള വനം വകുപ്പിന്റെ നട്ടിപ്പുറം കിരോസ്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.
4. കേരള ഡോ. ബേനർജി വകുപ്പിൽ സംബന്ധിച്ച്.

മേലാങ്ങി പഞ്ചായത്തുമന്ത്രി നാമം:

ക്രമ നമ്പർ	പേര്	തൊഴിലധിഷ്ഠിത	ഫോൺ നമ്പർ	ഇമെയിൽ വാങ്ങി	അപ്പ
1	സനീഷ് കുമാർ	MLA			
2	ജേസന്റ് ടി. ജേസന്റ്, ജി. ജേസന്റ്		95919187		
3	അനന്തരത്നം ജേസന്റ്				
4	ARUN S	Jr. Supdt, TDO Chelakudy	9495133146	chellakod@gmail.com	
5	Dr. A. L. K. V. N.	എ.പി. വകുപ്പ് ജേസന്റ്			
6	Moumuna Harris	DDA (H)	9983473463	shmtara@gmail.com	
7	Binukumar m	SFO, Ennakal Forest, Chelakudy	854786700		
8	Salomon SP	DDA, SBCL	901851123		
9	E. J. Forby.	Chelakudy Pilly. P.	944756149		
10	Anthony G. Basal	Asst. V. Chelakudy	9446025445	anthonygbasal@gmail.com	
11	Visha PK	Asst. V. Chelakudy	9495632607		
12	Mohammed Shuh	CEO ATU/R	912403078		
13	Jelita Else Jew	ADA Chelakudy			

2025)

A

3

2

1

1

1

1

15.03.2025 ശനിയാഴ്ച 12.45ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട
ചാലക്കുടി MLA ശ്രീ. ടി. ജെ. സനീഷ്കുമാർ ജ്യോസഫ്
അവർകളുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ചാലക്കുടി നവ. PWD
ഗണ്ഡ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് ATVP ക്വട്ടേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ
ജയദീപി കോലം ആശംസിച്ചു. കൃഷി ഡെവ്ലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടറുടെ
പദാതിവൃദ്ധ മണ്ണച്ചൽ കാർഷികസംരക്ഷണ ശ്രീ. മുഹമ്മദ്
ഹാദിസ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. ഇടൻ ചാലക്കുടി
നിങ്ങളുടെ മേഖലം MLA യും പദ്ധതി ചെയർമാനും
രായ ശ്രീ. സനീഷ്കുമാർ ജ്യോസഫ് സംസാരിച്ചു.
പദ്ധതി ദിർഘി ചിട്ടയിൽ നഗരം 2023-2025
കാലയളവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ PMC റീവിംഗ് കൂടി
അവകലാകനം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അറിയിച്ചു. പദ്ധതി
ചെയർമാൻ പദ്ധതിയിൽ വരുത്തിയ പദ്ധതിയെ
ചെയ്തും വികസനത്തെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ
അറിയിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അറിയിച്ചു. PMC
ചെയർമാൻ പദ്ധതിയിൽ സമഗ്രവും
ഉറപ്പും അറിയിച്ചു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ
2023-25 വരെ കാലയളവിലെ സംബന്ധിച്ച
വിവരങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിന് മണ്ണച്ചൽ
കാർഷികസംരക്ഷണ കൃഷി ഡെവ്ലപ്മെന്റ്
വികസനം നൽകി.

ഇടൻ പദ്ധതിയുടെ 2024 കാർഷികസംരക്ഷണ
കാലയളവിലെ അടയ്ക്കൽ കാർഷികസംരക്ഷണ നിലവിലെ
അവകലാകനം ശ്രീ. എസ്. എസ്. സത്യജിത് 2023
മുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരിക്കുക. 2023 വരെ
മുതൽ അടയ്ക്കൽ അടയ്ക്കൽ പ്രവർത്തനം ചുരുക്കി
കൂടിയും ഈ കാലയളവിൽ 423.84626 ലക്ഷം രൂപ
വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കുകയും
ചെയ്യും. അവകലാകനം നൽകി 264.2 ലക്ഷം രൂപ
യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 2023-25 കാലയളവിലെ
അടയ്ക്കൽ ലഭിച്ചു. ഈ പ്രവർത്തനം 2023-24
സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പദ്ധതി വികസനത്തിനുള്ള
തുക ലഭിച്ചത് 2024 ജനുവരിയിൽ ആണ്. ആയതിനാൽ

ഇടൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ആ കിലയ്ക്കു വിലാസ്. പാർലമെന്റ് തലക്കൽ പ്രവേശിച്ചുള്ള കോളാക്കോൾ മെമ്പ്രുവരി മംഗലം നിലവിൽ വന്നതിനാൽ ഈ കിലയ്ക്കുവിൽ PMC കൂട്ടുന്നതിന് സാധിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും Administrative sanction (As) ലഭിച്ചിരുന്നതിനാൽ ഇടൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കേണ്ടതായി വരികയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആയത്വ കാരം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 2023-24 കിലയ്ക്കുവിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുക്കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്നതിനാൽ പക്ഷാർത്ഥം എന്ന നിലയിൽ കേൾ കിലയ്ക്കുവിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കിയില്ലെന്ന് MLA അറിയിച്ചു. ഈ വിവരം മിനിറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

ചാലക്കുടിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കോളാക്കോൾ ബ്രാൻഡ് കോപ്പ് ATVAP FPC നേരിട്ട് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനമാണ്. ഈ കോപ്പ് നിലവിൽ മംഗലം തോറും 30,000/- രൂപയുടെ നഷ്ടത്തിൽ ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ നഷ്ടത്തിൽ കോപ്പ് നടത്തുന്നത് FPC ൽ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാകും. ആയതിനാൽ കോപ്പ് അടിയന്തിരമായി ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു. ഇടൻ ജോയിന്റ് ചങ്ങാലത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ. ഭാണു കുമാർക്കുവേണ്ടി സഹായിച്ചു. ബ്രാൻഡ് കോപ്പിന്റെ വാടക നിശ്ചയിക്കുന്നതു മാത്രം സമ്പദ്ഭൂത ആവശ്യം അഭ്യൂഹത്തിന്റെ നിലയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന അതിന് പ്രൊപ്പോസൽ/അപേക്ഷ തിരിച്ചറയ്ക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA യുമാരി ചേർന്ന് വാടക ക്ഷേമത്തിന് ആവശ്യമായ സഹായികൾ നീക്കിക്കാവുന്നതാണ് എന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുതിയ നോഡൽ മാഫിസൽ വാടക ക്ഷേമത്തിന് ജോയിന്റ് ചങ്ങാലത്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ക്ലബ്ബ് നൽകുകയും 5% നിരക്ക്

വർദ്ധനവ് എന്നത് ഭിരച്ചു നൽകുകയും, നിറയ്ക്കുവർദ്ധ
പ്രകാരമുള്ള മാറ്റം ശിവാജിൻ ആയിരിക്കുന്നത് ശരിയില്ലെന്നും
അപരി നൽകി.

നീരുമാനങ്ങൾ:

1. 2023-25 കാലയളവിലെ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള
പരിധിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് പി.എം.സി. ചെയർമാൻ
സമർപ്പിക്കുന്നത് പദ്ധതി രൂപീകരണ കാമീസർ ആയ
ക്രൂസി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡയറക്ടർ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

നടപടി: PDACH, PAO ആകട്ടെ.

2. പദ്ധതി ഭിരച്ചിയിരിക്കുന്നതിന് RFI ന് വിട്ടുറുട്ടു 150
ലക്ഷം രൂപയുടെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള
പദ്ധതി രൂപരേഖ സമർപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്
സംസാരിച്ചു.

നടപടി: നോഡൽ കാമീസർ, ATVAP.

3. ST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുള്ള സമർപ്പിച്ച 142 ലക്ഷം
രൂപയുടെ തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പദ്ധതി
അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിനായി ST ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് പി.എം.സി. ചെയർമാന്റെ സഹകരണത്തോടെ
കൂടി ഫണ്ട് അനുബന്ധത്തിന് നീരുമാനിച്ചു.

നടപടി: നോഡൽ കാമീസർ, ATVAP.

4. അതിരപ്പിള്ളി വെള്ള ചൂട്ടത്തിനോട് അടുത്തു് അതിര
പ്പിള്ളി കിരോസ്റ്റ് / കേരളകുമാ ചോപ്പ് തുടങ്ങുന്ന
തിനായി DMC യുടെ നൂറു നൽകാതെ ചെയർമാൻ
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതിനായുള്ള ഡ്രോയ്ക്കും/അപേക്ഷ
ATVAP - FFC കെ കോണ്ട് DMC ചെയർമാൻ ബാല. MVA
യ്ക്ക് നൽകുന്നതിന് നീരുമാനിച്ചു.

നടപടി: നോഡൽ കമ്മിസർ ATVAP;
CEO ATVAFPC.

5. ഭരണഭാരം കൈമാറ്റം, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ശിവാക്കുനതി നായി അതിരപ്പിള്ളി ഭരണകമ്മിറ്റിയുടെ അടങ്കൻ ഉടമ്പടി ഉറപ്പുവരുത്തി തീരുമാനിച്ചു. അനുകൂലമായ മുറിക്കൂട, അല്ലെങ്കിൽ അതിനായി അതിരപ്പിള്ളിയിൽ ചെലവുചെടുക്കുന്നതിന് പറ്റാത്ത DMC മുൻ മുറിക്കൂട ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു.

നടപടി: നോഡൽ കമ്മിസർ ATVAP;
CEO ATVAFPC.

ഇടൻ 2:10pm ന് യോഗ നടപ്പിലാക്കി അന്ത്യമായി