

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമില്ലാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 464

28-01-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോഴിക്കോട് എൻ.ജി.ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. തോട്ടത്തിൽ രവിന്ദ്രൻ

ശ്രീ. തോട്ടത്തിൽ രവിന്ദ്രൻ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. വി. ഡി. സതീശൻ

(മുഖ്യമന്ത്രി)

(എ) കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കോഴിക്കോട് എൻ.ജി.ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ എന്തെല്ലാം തീരുമാനങ്ങളാണ് എടുത്തതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

മറുപടി: കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കോഴിക്കോട് എൻ ജി ഓ ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതുമായി 22.10.2024 ൽ കിഫ്ബിയിൽ വെച്ച് നടന്ന യോഗത്തിൽ കൈകൊണ്ട പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1. കോഴിക്കോട് എൻ ജി ഓ ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്കൂളിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ അവശേഷിക്കുന്ന ഭാഗം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖേന ഡിപ്പോസിറ്റ് കിഫ്ബി-ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിഭാഗം, പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി എന്നിവരുടെ സംയുക്ത സംഘം 2024 നവംബർ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ സ്കൂളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി സ്കൂൾ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ച് ഒരു റി

(ബി) പ്രസ്തുത യോഗത്തിലുമാക (പ്രകാരം കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;

മറുപടി: പ്രസ്തുത യോഗം തീരുമാനം പ്രകാരം കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ; കിഫ്ബി-ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിഭാഗം, പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി എന്നിവരുടെ സംയുക്ത സംഘം സ്കൂളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. സ്കൂൾ അധികൃതർ ആ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി നിലവിലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ Architectural and Structural drawings ഉം നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ Revised Structural drawings, Estimates ഉം പൊതുമരാമത്ത് കോഴിക്കോട് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിഫ്ബി പ്രോജക്ട് സെൽ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്;

മറുപടി: 22.10.2024 ലെ യോഗ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി സ്കൂളിന് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ശീർഷകത്തിൽ 1 കോടി രൂപയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി, 23.11.2024 ൽ കത്ത് നം.GED008-40-misc-02 പ്രകാരം പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഫണ്ട് ലഭ്യത ഉറപ്പായതിനുശേഷം പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ കിഫ്ബി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ടി കത്തിലൂടെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നാളിതുവരെ ഈ കത്തിന് മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 17.02.2026 തീയതിയിലുള്ള ഇ-മെയിൽ മുഖേന, പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്ന് കോഴിക്കോട് ബിൽഡിംഗ്സ് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) പ്രസ്തുത കെട്ടിട നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

മറുപടി: 22.10.2024 ലെ യോഗ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി സ്കൂളിന് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ശീർഷകത്തിൽ 1 കോടി രൂപയുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി, 23.11.2024 ൽ കത്ത് നം.GED008-40-misc-02 പ്രകാരം പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എന്നിവർക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. ഫണ്ട് ലഭ്യത ഉറപ്പായതിനുശേഷം പദ്ധതി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാവശ്യമായ തുടർനടപടികൾ കിഫ്ബി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ടി കത്തിലൂടെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ നാളിതുവരെ ഈ കത്തിന് മറുപടിയൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 17.02.2026 തീയതിയിലുള്ള ഇ-മെയിൽ മുഖേന, പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കണമെന്ന് കോഴിക്കോട് ബിൽഡിംഗ്സ് വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ