

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 560

28-01-2026-ൽ മറുപടിക്ക്

കടമക്കടി ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. കെ. എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

ശ്രീ. കെ. എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. വി. ഡി. സതീശൻ

(മുഖ്യമന്ത്രി)

(എ) കിഫ്ബി 1.30 കോടി രൂപയ്ക്ക് ധനാനുനതി നൽകിയിട്ടുള്ളതും കരാർ വച്ചിട്ടുള്ളതുമായ കടമക്കടി ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: കിഫ്ബി 1.30 കോടി രൂപ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു കില മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കടമക്കടി എന്ന പ്രവൃത്തി 03-09-2025 തീയതിയിൽ കരാർ ഒപ്പു വച്ച് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കില, കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയിൽ നിന്നും 6.97% കൂടിയ നിരക്കിൽ ആണ് കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആയത് പ്രകാരം അധികമായി 9 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമായി വരുകയും ടി തുക MLA ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു ബഹു - MLA ക്ക് 20-11-2025 തീയതിയിൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് അധികം വരുന്ന തുക MLA ഫണ്ടിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കാനാവില്ലെന്ന് ബഹു. എം.എൽ.എ 03-12-2025 തീയതിയിൽ അറിയിച്ചതു പ്രകാരം ടി പ്രവൃത്തിയുടെ സ്കോപ്പ് കുറച്ച് ഒന്നാം നിലയിൽ ഉള്ള ക്ലാസ് മുറി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്ലാസ് മുറി ഒഴിവാക്കി നിർമ്മാണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സ്കൂൾ അധികൃതരിൽ നിന്നും കത്തും 15-12-2025 തീയതിയിലെ പി.റ്റി.എ മിനിട്ട്സും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരം പുതുക്കിയ ഡ്രോയിംഗ്സ് തയ്യാറാക്കി വരുകയാണ്.

(ബി) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം എന്നത്തേയ്ക്ക് ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

മറുപടി: പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ പുതുക്കിയ ഡ്രോയിംഗ്സ് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണം എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള കാലാവധിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ