

**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ**

**ഏഴാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 2705

14.02.2013 - ര് മറുപടിക്ക്

**കയ്പമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ ഏറിയാട് - മേത്തല കൂടിവെള്ള പദ്ധതി**

**ചോദ്യം**

ശ്രീ. വി. എസ്. സുനിൽ കുമാർ

**മറുപടി**

പി ജെ. ജോസഫ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

കയ്പമംഗലം മണ്ഡലത്തിലെ ഏറിയാട് - മേത്തല കൂടിവെള്ളപദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതു വരെയായിട്ടുണ്ട്; പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണമായ കമ്മീഷനിംഗ് എന്നത്തേയ്ക്ക് നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഏറിയാട്, ഇടവിലങ്ങ്, കാടുകുറ്റി പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പാക്കേജ് I: റോവാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിനിന്റേയും ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിനിന്റേയും പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയായി.

പാക്കേജ് II: ഏറിയാട് പ്രദേശത്തേയ്ക്കുള്ള വിതരണ ശൃംഖലയുടെ പ്രവർത്തനം 75% പൂർത്തിയായി.

പാക്കേജ് III: മേത്തല പ്രദേശത്തേയ്ക്കുള്ള വിതരണ ശൃംഖല പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് 75% പൂർത്തിയായി.


പാക്കേജ് IV: കാടുകുറ്റി പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്കുള്ള വിതരണ ശൃംഖല പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് പൂർത്തിയായി.

പാക്കേജ് V: വൈനതലയിൽ മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

വൈനതലയിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

ഏറിയാട് മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.

ഏറിയാട് ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണമായ കമ്മീഷനിംഗ് 2013 മെയ് മാസത്തോടു കൂടി നടത്താമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

✓