

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1141

02-02-2026 - ൽ മറുപടി

തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.കെ. രാമചന്ദ്രൻ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും വേണ്ടി 2016-ൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഇപ്പോഴും സ്കീംഭാഗവസ്ഥയിലാണ് എന്നത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കുമായി 2016-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയ പദ്ധതികളെ 5 പാക്കേജുകളായി വിഭജിച്ചാണ് KIIFB പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു വരുന്നത്. ഇവയുടെ പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. <u>പാക്കേജ് 1</u> കരുവന്നൂർ നദിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 12 മീറ്റർ വ്യാസമുള്ള ഇൻടേക്ക് വെൽ, WTP-യിലേക്കുള്ള റോ വാട്ടർ പമ്പിങ് മെയിൻ (RWPM) ഇവയുടെ വർക്ക് ഓർഡർ (LOA) 12-09-2025-ന് കോയ ആൻഡ് കമ്പനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലിമിറ്റഡിന് നൽകുകയും 15-10-2025-ന് കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനായി മണ്ണ് പരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരൻ ഡിസൈൻ സമർപ്പിക്കുകയും 23.01.2026 ൽ ഡിസൈൻ അംഗീകരിക്കുന്നതിനായി WASCON-ലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഡിസൈനിനു അംഗീകാരം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. <u>പാക്കേജ് 2&3</u> ജല ശുദ്ധീകരണശാല (WTP) മുതൽ കണിമംഗലം വരെയും പിന്നീട് അരണാട്ടുകര വരെയും ഉള്ള ക്ലിയർ വാട്ടർ ഗ്രാവിറ്റി മെയിൻ (CWGM) ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വർക്ക് ഓർഡർ (LOA) 28-10-2025 നു കോയ ആൻഡ് കമ്പനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലിമിറ്റഡിനു നൽകുകയും 30-10-2025 നു കരാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. റോഡ് മുറിച്ചു പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്ന തിനായി 27.11.25, 04.01.26, 15.01.26, തിയ്യതികളിൽ PWD കും 28.11.25-നു അവിണിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലേക്കും 6.12.25, 14.1.26,

		15.1.26, തിര്യതികളിൽ വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. <u>പാക്കേജ് 4</u> തൃശ്ശൂർ താലൂക്കിലെ വല്ലച്ചിറ ഗ്രാമത്തിലെ പല്ലിശ്ശേരിക്കുന്നിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന 100MLD ജല ശുദ്ധീകരണ ശാലയുടെ (WTP) സാങ്കേതിക അനുമതി 07/11/2024 നു മദ്ധ്യമേഖല ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും TS കൺഫോർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൺഫോർമേഷൻ ലഭിച്ചാൽ ദർഘാസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. <u>പാക്കേജ് 5</u> ജല ശുദ്ധീകരണശാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ലഭ്യമാണ് .
(ബി)	തൃശ്ശൂർ , ഒല്ലൂർ, പുതുക്കാട്, വടക്കാഞ്ചേരി, നാട്ടിക, മണലൂർ എന്നീ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലെ 19 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്കും തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനും യമേഷും കുടിവെള്ളം ലഭ്യമാക്കാൻ സഹായകരമായ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?	(ബി) കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെയുള്ള കുടിവെള്ള പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ