

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2857

24-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ജൽ ജീവൻ മിഷൻ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ചാണ്ടി ഉമ്മൻ		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>പുതുപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുത്ത ഏതൊക്കെ റോഡുകൾ പണിതീർത്ത് ഇനി തിരികെ നൽകാനുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ; ഇപ്രകാരമുള്ള ഓരോ റോഡുകളും ഏറ്റെടുത്ത തീയതിയും ആയതിൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളും വിശദമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>പുതുപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുത്ത റോഡുകളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി (അനുബന്ധം 1) ചേർക്കുന്നു.</p>
(ബി)	<p>ഇപ്രകാരം വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത റോഡുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ; പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ; കൂടാതെ, പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാവുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഏറ്റെടുത്ത PWD റോഡുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം-2 ആയി ചേർക്കുന്നു. പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശേഷിക്കുന്ന ചില റോഡുകളിൽ അന്തിമ കണക്ഷൻ നൽകൽ, ടെസ്റ്റിംഗ്, ഉപരിതല പുനഃസ്ഥാപനം തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതിയിലെ ഫണ്ടിന്റെ അഭാവം നിലവിൽ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും, അവശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി വേഗത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പിന് റോഡുകൾ കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഇതുവരെ ഏറ്റെടുത്ത റോഡുകൾ 2027 മാർച്ച് മാസത്തോടെ കൈമാറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>
(സി)	<p>മൂന്നു വർഷത്തിലധികമായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഏറ്റെടുത്ത് കൈവരും വച്ചിരിക്കുന്ന റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ കാരണം അപകടങ്ങൾ പതിവാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ആയത് അടിയന്തരമായി പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് തിരികെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതിനും</p>	(സി)	<p>പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റെടുത്ത പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റോഡുകളിലെ പ്രവൃത്തികൾ എത്രയും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനും, സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ഈ റോഡുകൾ</p>

കൈവശം സൂക്ഷിക്കുന്ന കാലയളവിൽ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ തന്നെ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി-ക്ക് കൈമാറുന്നതാണ്. റോഡ് പുനഃസ്ഥാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായ തുക പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി-യ്ക്ക് നിക്ഷേപിച്ച് നിർവഹിക്കുന്ന രീതിയിലോ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിനും, അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുമായി വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി താൽക്കാലിക അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടത്താറുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1

ക്രമ. നം	പഞ്ചായത്ത്	റോഡിന്റെ പേര്	ഏറ്റെടുത്ത തീയതി	പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ട ദൂരം (km)	ഇതുവരെ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച ദൂരം (km)
1.	Pampady	Vettathukavala Meenadom	23-03-2024	1.73	1.5
2	AYARKUNNAM	Pattithanam Manarcadu Bypass	22.01.2022	1.7	0
		Muthalaveli Kakkathodu Road	22.01.2022	1.6	1.4
		Thiruvanchoor Chengalam	22.01.2022	1.85	1.5
		Thandasherry Parekadavu	22.01.2022	4.6	3
		Ayarkunnam Thiruvanchoor	22.01.2022	0.7	0.5
		Parevalavu Valiyamattompady	22.01.2022	2	0.5
3	PUTHUPALLY	Padam Road	18-01-2025	1.2	1
		Puthuppally Thottakkadu	22.09.2023	2.92	2.5
		Manarcadu Thengana 1	29.04.2023	1.91	1.4
		Manarcadu Thengana 2	04.02.2025	2.9	0
		Manarcadu Thengana 3	20.08.2022	3.2	0
		Kottayam Koazhanchery reach 1	29.09.2023	5.3	0.45
		Kottayam Koazhanchery reach 2	16.12.2023	6.32	2.5
		Vettathukaval Meenadom road	06.12.2024	1.85	0.7
		Puthuppally Vennimala	25.04.2022	4.6	4
4	Vakathanam	Manarcad Thengana	13.03.2024	14.8	11
		Njaliyankuzhy Kaithayil road	13.03.2024	4.08	3.8
		Pallom - Thottakkad	13.03.2024	10.88	8
		Kalayilpady-Kariyilakuzhy-Malikappady-Kuruppankunnu-St. George kurissukavala -Chakkancherry pady	13.03.2024	1.3	1.3km പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായി. പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനുണ്ട്
		Vakathanam Perumpanachy Road	13.03.2024	2.62	2.2
		Vakathanam Karukachal road	13.03.2024	8.12	8
		Malikakadavu Road	13.03.2024	1.72	1.72
		Parakulam-Ennacherrykadavu -Thrikkodamangalam-Kadamuri-Chakkanchira	13.03.2024	5.22	5

		-Thottackadu Road			
		Kannamchira-Kottarathil Kadavu	13.03.2024	10.08	9.5
		Nalunnakkal-Kalampattuchira Road	13.03.2024	3.58	2.5
		Valiyakulam Cheeramchira	13.03.2024	2.2	2
		Kottarathil kadavu Paruveli road	13.03.2024	0.6	0.5
		Ambalakavala Kollakavala	16.12.2024	.93	0.8
		Thottakkadu aashupathripady Valiyamannilpaalam road	16.08.2025	2	1.8
		Mundakapady Nellikunnu road	16.08.2022	2.6	0
5	kooroppada	Eruthupuzha-Kothala Road	26.06.2022	10	5

നം	പഞ്ചായത്ത്	നാളിതുവരെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയ പഞ്ചായത്ത് റോഡിന്റെ ദൂരം (km)	Re - store ചെയ്ത പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളുടെ ദൂരം (km)
1	Puthupally	51.97	Road Restoration പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്
2	Ayarkunnam	45	17.7
3	Vakathanam	86.9	Road Restoration പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്
4	Pampady	119.5	Road Restoration പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്
5.	Akalakkunnam	15.5	10
6.	Manarcadu	82	79
7.	Kooroppada	15	15

അനുബന്ധം 2

ക്രമ. നം.	പഞ്ചായത്ത്	റോഡിന്റെ പേര്	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	Pampady	Vettathukavala Meenadom	ടി റോഡിലെ 1.73km പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പുനരഭാരണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.
		Areeparambu pampady road	1.44 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
		puthupally to vennimala	0.6 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
		Nedumkuzhy kothala	1.21 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
		Pampady Anickadu	1.35 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
		Karakkakupuzhy Thottakadu	1.15 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
		Pampady Nedumkunnam	4.13 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
		Payyappady Ayarkunnam	1.2km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
		Kuttikkal Kangazha	2.27 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
		Velloor Manjamattam Road	2.2 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
		Diat Pady Muriyankal Road	2.88km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
		Gramattam Kunnelpedika	1.34 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
		Pothenpuram Deyara	4.44 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
		onakkaplavu pulimoodu pampady deyara road	1.24 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
		Pulinchuvadu mosco champalara road	1.23 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
Chennampally Kangazha	4km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.		
2	AYARKUNNAM	Pattithanam Manarcadu Bypass	ടി റോഡിലെ പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. 1.7 km പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് വെള്ളുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
		Muthalaveli Kakkathodu Road	ടി റോഡിൽ 1.6 km പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1.4 km പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനകം പൂർത്തീകരിച്ചു . ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
		Thiruvanchoor Chengalam	ടി റോഡിൽ 1.85 km പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1.5 km പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനകം പൂർത്തീകരിച്ചു . ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി

			പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
		Thandasherry Parekadavu	ടി റോഡിൽ 4.6 km പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 3 km പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കി. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
		Ayarkunnam Thiruvanchoor	ടി റോഡിൽ 0.7km പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 0.5 km പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കി. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
		Parevalavu Valiyamattompady	ടി റോഡിൽ 2km പൈപ്പ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 0.5 km പ്രവൃത്തികൾ ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കി. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമായി സപ്ലിമെന്ററി എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
3	PUTHUPALLY	Puthuppally Thottakkadu	ടി റോഡിൽ 2.92 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 0.42 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
		Manarcadu Thengana 1	ടി റോഡിൽ 1.91 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 0.51 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
		Manarcadu Thengana 2	2.9 കി.മീ പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തരമായി ആരംഭിച്ച്, പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
		Manarcadu Thengana 3	3.2 കി.മീ പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തരമായി ആരംഭിച്ച്, പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
		Kottayam Koazhanchery reach 1	ടി റോഡിൽ 5.3 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 4.85 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
		Kottayam Koazhanchery reach 2	ടി റോഡിൽ 6.32 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 3.82 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
		Vettathukaval Meenadom road	ടി റോഡിൽ 1.85 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 1.15 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
		Puthuppally Vennimala	ടി റോഡിലെ ch. 0/000 - 1/720 & 3/240 to 4/600 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് തിരികെ കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. Ch 1/720 മുതൽ 3/240 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലെ ബാക്കി പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
		Perumkavu – Thalappady Madhavanpady Road	1.81 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.

		Thalappady Madhavanpady	0.86m പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
		Vennimala temple Road	1 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
		Kanjirathumoodu Road	1.5 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
		Manarcadu – Keechal	2.1 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി ടി റോഡ് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്.
4	VAKATHANAM	Manarcad Thengana	ടി റോഡിൽ 14.8 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 3.1 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
		Njaliyankuzhy Kaithayil road	ടി റോഡിൽ 4.08 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 0.28 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
		Pallom - Thottakkad	ടി റോഡിൽ 10.88 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 2.88 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
		Kalayilpady- Kariyilakuzhy- Malikappady- Kuruppankunnu-St. George kurissukavala -Chakkancherry pady	ടി റോഡിൽ 1.3 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിന് അടിയന്തരമായി റോഡ് കൈമാറുന്നതാണ്
		Vakathanam Perumpanachy Road	ടി റോഡിൽ 2.62 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 0.42 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
		Vakathanam Karukachal road	ടി റോഡിൽ 8.12 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 0.12 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
		Malikakadavu Road	ടി റോഡിൽ 1.72 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 1.62 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
		Parakulam- Ennacherrykadavu -Thrikkodamangalam- Kadamuri- Chakkanchira -Thottackadu Road	ടി റോഡിൽ 5.22 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 0.22 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
		Kannamchira -Kottarathil Kadavu	ടി റോഡിൽ 10.08 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 0.58 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
		Nalunnakkal- Kalampattuchira Road	ടി റോഡിൽ 3.58 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 1.08 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.

	Valiyakulam Cheeramchira	ടി റോഡിൽ 2.22 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 0.22 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
	Kottarathil kadavu Paruveli road	ടി റോഡിൽ 0.6 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന .1 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
	Ambalakavala Kollakavala	ടി റോഡിൽ 0.93 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 0.13 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
	Thottakkadu aashupathripady valiyamannilpaalam road	ടി റോഡിൽ 2 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശേഷിക്കുന്ന 1.8 km പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികളും അടിയന്തരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്.
	Mundakapady Nellikunnu road	2.6 കി.മീ പൈപ്പ്ലൈൻ പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തരമായി ആരംഭിച്ച്, പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി റോഡ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കൈമാറുന്നതാണ്