

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4221

18-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോഴിക്കോട് നോർത്ത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സിഡ്കോ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ		ശ്രീ. പി. രാജീവ് (നിയമം, വ്യവസായം, കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കോഴിക്കോട് നോർത്ത് നിയോജകമണ്ഡലം ആസ്തിവികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സിഡ്കോ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്;	(എ)	കോഴിക്കോട് നോർത്ത് നിയോജകമണ്ഡലം ആസ്തിവികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സിഡ്കോ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(ബി)	ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടേയും നിലവിലത്തെ അവസ്ഥ വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	കോഴിക്കോട് നോർത്ത് നിയോജകമണ്ഡലം ആസ്തിവികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സിഡ്കോ മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ; പ്രവൃത്തികൾ എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?	(സി)	സാങ്കേതിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

എം.എസ്.എ - എ.ഡി.എസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ - ശ്രീ.പ്രദീപ്കുമാർ, എം.എസ്.എ
കോഴിക്കോട് നോർത്ത്

ക്രമ നം	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്	റിമാർക്സ് <i>നിലവിലുണ്ടാകുന്നു</i>
1	കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് വാർഡ് നിർമ്മിക്കൽ/ സജ്ജീകരണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എൽ.എസ്.ജി.ഡി, കോഴിക്കോട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
2	നടക്കാവ് ജി.വി.എച്ച്.എസ്.സ്കൂൾ ഓൺസൈറ്റ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എൽ.എസ്.ജി.ഡി, കോഴിക്കോട്	പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
3	ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ (IHRD) തിരുത്തിയാട് കെട്ടിട നിർമ്മാണം	എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എൽ.എസ്.ജി.ഡി, കോഴിക്കോട്	ടി പ്രവർത്തിയുടെ സൂക്ഷ്മ ഡിസൈൻ വെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് കോഴിക്കോട് ഗവ. എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
4	രക്ഷയ്ക്കു അനുബന്ധ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ	70% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി സെപ്റ്റംബർ 2022-ന് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.
5	ജി.എം.യു.പി സ്കൂൾ പുതിയങ്ങാടി (നന്നം ഘട്ടം)	സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ	ടി പ്രവർത്തി 4 പ്രാവശ്യം ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും 5-ാം പ്രാവശ്യം L1 bidder ക്വാട്ട് ചെയ്ത റെറ്റ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ ഓക്ടോബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡി.എസ്.ആർ 2018-ൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിന് പ്രകാരം പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി പ്രകാരം 3-ാം പ്രാവശ്യം ടെൻഡർ ക്ലബിംഗിടുകയാണ്.
6	ജി.എം.യു.പി സ്കൂൾ പുതിയങ്ങാടി (രണ്ടാം ഘട്ടം)	സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ	ടി പ്രവർത്തി 3 പ്രാവശ്യം ടെൻഡർ ചെയ്യുകയും 4-ാം പ്രാവശ്യം L1 bidder ക്വാട്ട് ചെയ്ത റെറ്റ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ ഓക്ടോബർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡി.എസ്.ആർ 2018-ൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിന് പ്രകാരം പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി പ്രകാരം 3-ാം പ്രാവശ്യം ടെൻഡർ ക്ലബിംഗിടുകയാണ്.
7	ചെമ്മൂർ ജി.എസ്.ടി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ	സംരംഭിക്കാനുള്ള ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
8	ആട്ടങ്ങൽ ഗവണ്മെന്റ് ഹാൾ	സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ	ടി പ്രവർത്തിയ്ക്ക് 24/06/2022-ന് ഏപ്രിലിൽ വെറ്റ് പ്രവർത്തി 1 വർഷത്തിനുള്ള പൂർത്തിയാക്കാനും

9	കുടുംബശ്രീ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (ഭവനം, ഘട്ടം)	സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നതിനാൽ മറ്റൊരു ഘട്ട പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു ഘട്ട പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചാൽ മതിയെന്നത് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
10	കുടുംബശ്രീ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം (ഭവനം, ഘട്ടം)	സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ	50% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തി 2022 സെപ്റ്റംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
11	കിഴക്കേ നടക്കാവ് ടി.യു.പി.സ്കൂൾ കെട്ടിടനിർമ്മാണം	സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ	പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
12	തലവനം പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി, ബിലാത്തിക്കുളം	സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ	പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Handwritten signature

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ