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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1023 06-02-2023 - ൽ മ�പടി�്

ക��ല-ആ�ളം ആമയിഴ�ാൻ േതാട്  നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
�ീ. േറാഷി അഗ�ിൻ 
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

ആമയിഴ�ാൻ േതാടിെ� ക��ല പാലം �തൽ
ആ�ളം വെര�� നവീകരണ �വർ�ന��െട

�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ആമയിഴ�ാൻ േതാടിെ� ക��ല �തൽ
ആ�ളം വെര�� നവീകരണ �വർ�ന

�ൾ�ായി G.O (Rt) No. 187/2020/WRD
തീയതി 27/02/2020 �കാരം 24,99,96,764/-
(ഇ�പ�ിനാല്  േകാടി െതാ��ിെയാൻപ�്
ല��ി െതാ��ാറായിര�ി

എ���ിയ�പ�ിനാല്  �പ മാ�ം) ഭരണാ�മതി
ലഭ�മായി��്. ഇതിൽ ഉൾെ��� �ധാന
���ിക�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം ആയി

േചർ��.

(ബി)

��ത ���ി സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�വാൻ കഴിയാ�തിെ� കാരണം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈ�േനജ്  ൈപ�് ൈലൻ �ാപി��തിന്

േവ�ി�� �മി ലഭി��തി�� തട�ം കാരണം
വാ�ർ അേതാറി�ി ���ികൾ ആരംഭി�ാൻ

സാധി�ി�ി� .

േതാ�ിെല ��ിഹീനമായ അവ� കാരണം
���ി െച��തിന് പണി�ാെര കി�ാെത
വരിക�ം േകാൺ�ാ�ർ�് പല തവണ ���ി

നിർ�ിവയ്  േ��ി വരിക�ം െച�. �ടാെത
���ി�െട ഭാഗമായി ഇല�ി�് േപാ�് മാ�ി
�ാപിേ��ിവ��ം ���ി�െട �േരാഗതിെയ
ബാധി� .

(സി)

��ത ���ി �ർ�ീകരി��തിന്

കരാ�കാരന് അ�വദി� കാലാവധി�െട
വിശദവിവരം അറിയി�േമാ;

(സി) ��ത ���ി�െട �ലം 8 മാസ
കാലാവധിേയാ��ടിയാണ് േകാൺ�ാ�ർ�്
ൈകമാറിയത്. ടി കാലാവധി 18/04/2022- ൽ
അവസാനി�ി��. എ�ാൽ ഈ കാലയളവിൽ
���ി �ർ�ീകരി�ാ� തിനാൽ 15/12/2022
വെര കാലാവധി നീ�ി നൽകിയി��. നിലവിൽ ടി
കാലാവധി 17.04.2023 വെര നീ��തി��
േകാൺ�ാ��െട അേപ� 31/01/2023 ന്
എ�ിെമൻറ്  അേതാറി�ി� ലഭ�മായി��്.
ആയതിേ��� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
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(ഡി) ���ി സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�വാൻ

കഴിയാ� കരാ�കാരെന ഒഴിവാ�ി
സമയബ�ിതമായി ആയത് �ർ�ിയാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) ആമയിഴ�ാൻ േതാടിെ� ���ിയിൽ

ഉൾെ���ിയി�� വാ�ർ അേതാറി�ി�െട
സീേവജ്  ൈലൻ �ാപി��തി�� �ലം

�ർണമാ�ം കരാ�കാരന് ൈകമാറാൻ
സാധി�ി�ി�. �ലം ൈകേ��ം ഒഴി�ി�ം,
ഏെ���ാ�� വ� ഏെ���ം, കരാ�കാരന്
ൈകമാ�� �റ�് സമയബ�ിതമായി

കരാ�കാരൻ ���ി

�ർ�ീകരി�ി�െയ�െ��ിൽ കരാ�കാരെന
ഒഴിവാ��ത് പരിഗണി�ാ��താണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ




